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I INTRODUCTION
1.1.Contexte

Le séisme du 14 ao(t 2021 sur la région Sud d’Haiti a endommagé voire compléetement détruits bon
nombre d’ouvrages sur le réseau routier reliant les communautés rurales a la métropole du Sud et au
reste du pays. Il en résulte une connectivité limitée des zones rurales et un isolement pouvant s’étendre
sur plusieurs jours a la fois pendant les saisons pluvieuses. Cette accessibilité limitée des habitant(e)s des
zones concernées par cette situation est susceptible de les conduire dans une pauvreté extréme et les
different largement de la population des milieux urbains et périurbains en Haiti. Ce qui entrave la mobilité
dans ces régions.

Au Carrefour « Deux mapous » (intersection de la RN2 et I'avenue Cartagena), il y a une situation qui
provoque un bouchon excessif vu sa dégradation post-sismique. Ce qui occasionne une charge ponctuelle
sur les deux voies du pont La Ravine mettant ainsi en danger permanent tous les usagers et augmente
ainsi la durée de temps nécessaires pour sortir de Torbeck pour accéder a la ville des Cayes et vice versa.
A Boury et Coquette, deux (2) files buses en béton armé sont placés comme passage provisoire dont la
section ne permet pas de transiter le débit de crue des riviéres. Ce qui a déja provoqué des accidents en
période de crue. A Anse a Veau, deux dalots construits depuis 1920, ont été démolis, ainsi qu’une partie
de la voirie. Dans la ville de Cavaillon, deux trongons de route (RN2-Passerelle et RN2-Cimetiere) sont dans
un état lamentable en périodes pluvieuses. Ce qui donne beaucoup de difficultés aux usagers de ces
trongons en ces périodes. Les enfants des écoles se trouvant dans ces zones traversent des calvaires pour
accéder a leurs institutions scolaires lors des épisodes pluvieuses.

Forts conscients de ces probléemes, le Gouvernement haitien a travers son Ministére des Travaux Publics,
Transport et Communications (MTPTC) a décidé de réaliser plusieurs travaux dans les régions précitées
en vue de rétablir de facon optimale la connectivité au niveau de ces régions qui ont subi des dégats
majeurs au niveau de leurs infrastructures et garantir la praticabilité des trongons de route en toute
période. Le passage en dénivelé sous le pont de la Ravine, la construction de plusieurs dalots dont ceux
de Boury, Coquette, Anse a Veau et Martineau ainsi que la réhabilitation d’un kilometre de route dans la
commune de Cavaillon sont les différents travaux qui vont étre réalisés.

Toutefois, la réalisation des travaux d’amélioration de la mobilité dans les départements du Sud et des
Nippes générera des impacts environnementaux et sociaux négatifs dans les zones d’intervention. Afin
d’atténuer les potentiels impacts négatifs et de bonifier les impacts positifs de I'exécution des différents
travaux prévus sur I'environnement naturel et le milieu socioéconomique, I'élaboration du présent Plan
de gestion environnementale et sociale (PGES) a été jugée nécessaire. Ce plan s’inscrit dans le cadre de la
mise en ceuvre du Cadre de gestion environnementale et sociale (CGES) du RUTAP.

1.2.Conformité

Le présent PGES est élaboré en conformité avec les directives et les dispositions détaillées du Cadre de
gestion environnementale et sociale (CGES), du mécanisme de gestion de plaintes, ainsi que du plan de
prévention et de lutte contre la violence basée sur le genre.

1.3.0bjectifs du PGES

Ce PGES constitue un outil de gestion systématique des questions environnementales et sociales dans
toutes les activités de mise en ceuvre des travaux d’amélioration de la mobilité dans le Sud et dans les
Nippes. Il décrit les mesures nécessaires pour prévenir, minimiser, atténuer ou compenser les externalités
environnementales et sociales négatives, tout en renforgant les impacts positifs.



De fagon spécifique, les objectifs fondamentaux du présent PGES sont les suivants :

e |dentifier les composantes environnementales et sociales pouvant étre affectées par les
travaux ;

e Présenter les impacts directs et indirects liés a la réalisation des travaux ;

e Proposer des mesures d’atténuation techniquement viables et économiquement réalisables afin
de prévenir, minimiser, atténuer ou compenser les impacts négatifs ;

e Présenter les colits de mise en ceuvre des mesures d’atténuation proposées.

1.4.Méthodologie d’élaboration du PGES

Pour I'élaboration de ce PGES, la démarche méthodologique s’est articulée autour de trois (3) axes
principaux : (i) I'analyse des documents du projet et d’autres documents stratégiques et de planification
aux niveaux national, régional et local ; (ii) la visite des sites oU les travaux seront réalisés ; et (iii) la
consultation des autorités locales et des riverain.e.s concernant la réalisation des travaux. Cet axe de
consultation sera également exploité tout au long de la réalisation des travaux afin de garantir une mise
en ceuvre efficace des mesures d’atténuation proposées dans les prochains chapitres.

Les volets clés de ce PGES comprennent : (i) I'identification des impacts positifs et négatifs du projet, et
(ii) le PGES proprement dit, qui englobe les instruments de mise en ceuvre, les mécanismes de gestion des
plaintes, de suivi-évaluation, ainsi que les co(ts associés.

Il. DESCRIPTION DES TRAVAUX
2.1. Présentation des travaux

L'amélioration de la mobilité au niveau des départements du Sud et des Nippes suite au séisme du 14
ao(t 2021 sera réalisée a travers I'exécution d’un ensemble de travaux, dont les principaux sont présentés
ci-dessous.

Lot 1 : Passage dénivelé sous le pont de la Ravine du Sud reliant la Rue Toussaint Louverture a I'Avenue

de Cartagena (700 ml)

e Démolition d'ouvrages existants.

e Purge des sols de mauvaise tenue (1127 m?3).

e Mise en place de 5152 m3 de remblais compactés pour la route.

e Extraction de déblais ordinaires (1932 m3).

e Réglage et compactage de la plateforme pour une surface de 4200 m?2.

e Mise en place de 920 m3 de béton hydraulique comme revétement de chaussée. Les extrémités des
parements en béton hydraulique doivent étre munies de goujons en acier de diameétre 1/2" espacés
de 25cm et de longueur 1m.

e Construction de 40 ml de fossé trapézoidal type lll (b =1.20 m, b0 =0.70 m, h = 1.00 m) en magonnerie
de moellon.

e Construction d’un dalot de dimension 1(2.00*1.50) en béton armé muni de deux ouvrages de téte en
béton armé constitués chacun des éléments suivants : deux murs en L (contigus a un autre mur : L =
1.00 m, h=1.00 m), un mur de téte, un radier de téte muni de parafouille en béton armé.

e Mise en place de 140 m3 de béton armé.

e Construction de 560 m? de perrés magonnés.

e Construction de mur de souténement en maconnerie de moellons (292.5 m3).

e Mise en place de 1560 m? de gabions jouant le réle de souténement.

e Pose de 1462.50 m? de géotextiles.



Mise en place de parapets métalliques (25 ml).
e Construction de 1400 ml de caniveaux.
e Construction de 1400 m? de trottoir.

o
Lot 2 : Passage dénivelé sous le pont de la Ravine du Sud reliant la sortie du pont a I'Avenue Cartagena
(600 ml)

Démolition d'ouvrages existants.

e Purge des sols de mauvaise tenue (2768 m?3).

Mise en place de 2120 m* de remblais compactés pour la route.

Extraction de déblais ordinaires (1520 m3).

e Réglage et compactage de la plateforme pour une surface de 6080 m?2.

e Mise en place de 850 m3 de béton hydrauligue comme revétement de chaussée. Les extrémités des
parements en béton hydraulique doivent &tre munies de goujons en acier de diamétre 1/2" espacés
de 25cm et de longueur 1m.

e Construction de 50 ml de fossé trapézoidal type Ill (b = 1.20 m, b0 = 0.70 m, h = 1.00 m) en
maconnerie de moellon.

e Construction d’un dalot de dimension 1(2.00*1.50) en béton armé muni de deux ouvrages de téte
en béton armé constitués chacun des éléments suivants : deux murs en L (contigus a un autre mur
:L=1.00 m, h=1.00 m), un mur de téte, un radier de téte muni de parafouille en béton armé.

e Mise en place de 271.64 m3 de béton armé.

e Construction de 3400 m? de perrés maconnés.

e Construction de mur de souténement en magonnerie de moellons (731.25 m3).

e Mise en place de 1680 m? de gabions jouant le réle de souténement.

e Pose de 1575 m? de géotextiles.

e Mise en place de parapets métalliques (120 ml).

e Construction de 1200 ml de caniveaux.

e Construction de 1200 m? de trottoir.

Lot 3 : Reconstruction du dalot 4(4x3.5) sur la RD25 (Cayes/Port-Salut) dans la localité de Coquette

e Démolition d'ouvrages existants.

e Déviation de la route et de la riviere.

e Mise en place de 1500 m? de remblais contigus aux Ouvrages.

e Mise en place de 50 m3 de béton hydraulique comme revétement de chaussée. Les extrémités des
parements en béton hydraulique doivent étre munies de goujons en acier de diameétre 1/2" espacés
de 25cm et de longueur 1m.

e Construction de 250 ml de fossé trapézoidal type Il (b = 1.00 m, b0 = 0.50 m, h = 0.70 m) en
maconnerie de moellon.
e Construction de 200 ml de fossé trapézoidal type Il (b = 1.20 m, b0 = 0.70 m, h = 1.00 m) en

magonnerie de moellon.

e Construction d’un dalot de dimension 4(4.00*3.50) en béton armé muni de deux ouvrages de téte
en béton armé constitués chacun des éléments suivants : deux murs en L (contigus a un autre mur :
L=1.00 m, h=1.00 m), un mur de téte, un radier de téte muni de parafouille en béton armé.

e Mise en place de 10 m3 de béton armé.

e Construction de 1350 m? de perrés magonnés.

e Construction de mur de souténement en magonnerie de moellons (250 m3).



Mise en place de 500 m3 de gabions jouant le réle de souténement.
Pose de 400 m? de géotextiles.
Mise en place de parapets métalliques (35 ml).

Lot 4 : Reconstruction du dalot 4(4x3.5) sur la RD25 (Cayes/Port-Salut) dans la localité de Boury

Démolition d'ouvrages existants.

Déviation de la route et de la riviere.

Mise en place de 1500 m*de remblais contigus aux Ouvrages.

Mise en place de 50 m3 de béton hydrauligue comme revétement de chaussée. Les extrémités des
parements en béton hydraulique doivent étre munies de goujons en acier de diamétre 1/2" espacés
de 25cm et de longueur 1m.

Construction de 500 ml de fossé trapézoidal type Il (b =1.00 m, b0 =0.50 m, h =0.70 m) en magonnerie
de moellon.

Construction d’un dalot de dimension 4(4.00*3.50) en béton armé muni de deux ouvrages de téte en
béton armé constitués chacun des éléments suivants : deux murs en L (contigus a un autre mur : L =
1.00 m, h=1.00 m), un mur de téte, un radier de téte muni de parafouille en béton armé.

Mise en place de 20 m? de béton armé.

Construction de 1000 m? de perrés magonnés.

Construction de mur de soutéenement en magonnerie de moellons (300 m3).

Mise en place de 600 m? de gabions jouant le réle de souténement.

Pose de 450 m? de géotextiles.

Mise en place de parapets métalliques (35 ml).

Lot 5 : Reconstruction de deux dalots 4(4x3.5) dans la Commune d'Anse-a-Veau dans le Département

des Nippes

Démolition d'ouvrages existants.

Déviation de la route et de la riviere.

Mise en place de 2000 m® de remblais contigus aux Ouvrages.

Mise en place de 150 m?® de béton hydraulique comme revétement de chaussée. Les extrémités des
parements en béton hydraulique doivent étre munies de goujons en acier de diameétre 1/2" espacés
de 25cm et de longueur 1m.

Construction de 500 ml de fossé trapézoidal type Il (b = 1.00 m, b0 = 0.50 m, h = 0.70 m) en
magonnerie de moellon.

Construction d’un dalot de dimension 4(4.00*3.50) en béton armé muni de deux ouvrages de téte
en béton armé constitués chacun des éléments suivants : deux murs en L (contigus a un autre mur :
L=1.00 m, h=1.00 m), un mur de téte, un radier de téte muni de parafouille en béton armé.

Mise en place de 170 m3 de béton armé.

Construction de 2000 m? de perrés macgonnés.

Construction de mur de souténement en maconnerie de moellons (1000 m3).

Mise en place de 1500 m? de gabions jouant le réle de souténement.

Pose de 1200 m? de géotextiles.

Mise en place de parapets métalliques (70 ml).



Lot 6 : Réfection d'un (1) kilomeétre (km) de rue a Cavaillon dans le Département du Sud

e Déviation de la route et de la riviere.

e Mise en place de 1500 m3 de remblais compactés pour la route.

e Réglage et compactage de la plateforme pour une surface de 7000 m?.

e Mise en place de 1500 m* de béton hydraulique comme revétement de chaussée. Les extrémités des
parements en béton hydraulique doivent étre munies de goujons en acier de diameétre 1/2" espacés
de 25cm et de longueur 1m.

e Construction d’un dalot de dimension 1(3.50*2.50) en béton armé muni de deux ouvrages de téte
en béton armé constitués chacun des éléments suivants : deux murs en L (contigus a un autre mur :
L=1.00 m, h=1.00 m), un mur de téte, un radier de téte muni de parafouille en béton armé.

e Construction de 800 m? de perrés maconnés.

e Mise en place de 500 m?3 de gabions jouant le r6le de souténement.

e Pose de 400 m2 de géotextiles.

e Curage des ouvrages existants (1500 ml).

e Curage et Rectification du lit des ravines dont un cubage de 1500 m3 est retenu.

e Mise en place de parapets métalliques (10 ml).

e Construction de 2000 ml de caniveaux.

e Construction de 2000 m? de trottoir.



Ill. DESCRIPTION DE L’'ENVIRONNEMENT DES TRAVAUX

3.1. Description des zones d’intervention

Les travaux seront réalisés dans plusieurs communes des départements du Sud et des Nippes, notamment
Anse a Veau, Cavaillon, Cayes et Torbeck. Les travaux des lots 1 et 2 seront réalisés dans la commune des
Cayes, plus précisément dans la ville des Cayes. Ceux des lots 3 et 4 vont étre réalisés dans la commune
de Torberk sur la route départementale 25 (RD 25) reliant la ville des Cayes aux communes de la cote Sud.
Les travaux des lots 5 et 6, vont étre réalisés respectivement dans la ville de Cavaillon et la ville d’Anse a

Veau (Figure 1).
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Figure 1 : Localisation des travaux
3.1.1. Description de la zone d’intervention pour les travaux des lots 1 et 2

La situation sur le carrefour « Deux Mapoux » qui est I'intersection de la route nationale #2 (RN2) et
I'avenue Cartagena provoque un bouchon excessif du fait de sa dégradation post-sismique. Ce qui

occasionne une charge ponctuelle sur les deux voies du pont mettant ainsi en danger permanent tous les



usagers. Afin de décongestionner le carrefour, un passage en dénivelé sous le pont la ravine sera construit
(Figure 2). Il permettra de relier la rue Toussaint Louverture a I’avenue Cartagena dans la zone de Brefete
en passant sous le pont. Les Travaux commenceront a la rue Toussaint Louverture au marché
communément appelé « Mache Kafou Bwaye » (Figure 3). Sur le trongon de route reliant le marché
jusgu’au pont, on retrouve plusieurs structures de vente de marchandes qui seront déplacées lors de la
réalisation des travaux (figure 4). De plus, des cl6tures de maisons, des galeries, des escaliers et des
pylénes électriques se trouvant dans I'emprise de la route seront déplacés. Sous le pont, on retrouve un
atelier d’ébénisterie et un élevage de coq qui seront déplacés (figure 5). Sur le trongon de route reliant la
sortie du pont a I'avenue Cartagena, des parcelles de culture ainsi que des arbres qui se trouvent sur la
rive de la riviere seront impactées. De plus, quatre (4) autres petites maisons et environ 75 ml de clotures
d’autres maisons se trouvant sur la rive gauche (Direction vers la mer) de la riviére et dans I'emprise méme
de la route seront démolies. La jonction entre la route et I'avenue Cartagena entraina la démolition de
plus de cing maisons. Tous les impacts de réinstallation liés aux travaux sur le trongon seront pris en

compte par le plan de réinstallation qui sera élaboré a cet effet.

Figure 2 : Vue aérienne du pont la Ravine et du passage en dénivelé sous le pont
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Figure Zl - Structures 3 déplacer
Figure 3 : Marché « Kafou Bwaye »

Figure 5 : Atelier d'ébénisterie et élevage de coq sous le pont
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Figure 7 : Maisons qui seront impactées a la
sortie de la route sur I'avenue Cartagena
(ellipses rouges)

Figure 8 : Maisons qui seront impactées a la
sortie de la route sur I'avenue Cartagena (carré
rouge)

3.2.2. Description des zones d’intervention pour les dalots de Boury et Coquette

Les deux ouvrages seront construits sur la route départementale 25 dans la commune de Torbeck plus
précisément dans les localités de Boury et Coquette. Dans ces deux zones ol I’'on va construire les
ouvrages, deux (2) files buses en béton armé dont la section ne permet pas de transiter le débit de crue
des rivieres assure la traversée des rivieres (Figures 9 et 11). Ce qui a déja provoqué des accidents en
période de crue. A Boury, dans I'environnement de I’ouvrage, on retrouve a gauche de la route (direction

Cayes vers Port Salut) des tonnelles de ventes de borlette et des parcelles agricoles (bananes). A droite,
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on y trouve une tonnelle ol un mécanicien répare des pneus et des arbres (Figure 10). La réalisation des
travaux peut occasionner le déplacement des structures mentionnées précédemment et également
impactée les parcelles agricoles. A Coquette, sur la rive droite de la riviére (direction Cayes vers Port Salut),
on y trouve des parcelles de cultures (bananes), une cléture en blocs et des arbres dont un chéne et un
mombin (Figure 12). Sur la rive gauche, on y trouve des bambous et des malangas. La réalisation des
travaux peut impacter les parcelles agricoles ainsi que les arbres susmentionnés. Les impacts de
réinstallation liés aux travaux sur ces trongons seront pris en compte par le plan de réinstallation qui sera

élaborée a cet effet.

Figure 11 : Ouvrage a démolir a Coquette Figure 12 : Cloture et arbre qui peuvent étre
impactés Coquette
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3.2.3. Description de la zone d’intervention pour les dalots dans la commune d’Anse a Veau

Deux dalots au niveau de la commune d’Anse-a-veau construits depuis 1920, ont été démolis lors du
séisme du 14 ao(t 2021 ainsi qu’une partie de la voirie. Dans les parages du premier dalot, on retrouve
les clétures en blocs de la cour d’une entreprise, des arbres et des murs servant de protection a I'ouvrage
existant (Figure 13). Dans I'environnement de I'autre dalot, on retrouve des parcelles de culture. La
réalisation des travaux peut impacter les parcelles agricoles les clétures ainsi que les arbres
susmentionnés. Ces impacts seront pris en compte par le plan de réinstallation qui sera élaborée a cet

effet.

4 . PN o

Figure 13 : Dalot a construire a Anse a Veau

3.2.4. Description de la zone d’intervention pour la réfection d’un kilométre de route dans la commune

de Cavaillon

Dans la ville de Cavaillon, un kilométre de route sera réhabilité et un dalot sera construit dans la zone de
Martineau. Les trongons de route concernés par les travaux sont le trongon RN2-Passerelle et le trongon
RN2-Cimetiere (Figure 14). Ces zones sont impraticables en périodes pluvieuses et les enfants fréquentant
ces trongons de route pour aller a I'école. Le dalot sera construit dans la localité de Martineau. Dans son,
environnement, on retrouve des parcelles de cultures et des clotures de maisons qui peuvent étre

impactées. Ces impacts seront pris en compte par le plan de réinstallation qui sera élaborée a cet effet.
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Figure 14 : Trongons de route a réhabiliter a Cavaillon
IV. CADRE JURIDIQUE ET INSTITUTIONNEL DU PGES

4.1. Législation haitienne

4.1.1. Gestion de I’environnement

Le texte de référence qui définit le cadre institutionnel de la Politique environnementale en Haiti est le
Décret du 12 octobre 2005 portant sur la Gestion de I'environnement et de régulation de la conduite des
citoyens et citoyennes pour un développement durable. Son Chapitre IV. Evaluation environnementale,
précise les conditions d'application et la procédure requise pour la réalisation d’une Etude d’impact
environnemental et social (EIES) ou I'obtention d’un avis de non-objection.

Les différents chapitres dudit Décret précisent également des dispositions sectorielles concernant les
normes visant la conservation des ressources en eaux, de 'air et de la diversité biologique ; la gestion des
résidus solides, des substances et des déchets dangereux ; les risques liés aux phénomenes naturels ; ainsi
gue les compétences, les responsabilités et les sanctions pour tout dommage environnemental. Parmi les
principaux objectifs rappelés dans I'article 1, plusieurs concernent directement des secteurs se rapportant
aux interventions prévues, en particulier :

La prévention des risques a la santé humaine dus a des facteurs ambiants ;
La conservation et la gestion rationnelle des ressources naturelles ;

La protection du cadre de vie urbain ;

L’élimination, le traitement et le recyclage des déchets ;

La lutte contre toutes les formes de pollution et de nuisances.

ukwnN e

Le Chapitre Il présente les principes fondamentaux qui régissent le cadre de la protection de
I'environnement en Haiti, notamment la reconnaissance de I'environnement comme patrimoine national
essentiel au développement du pays (article 3) ; le principe de protection, d’exploitation et de gestion
durable des écosystémes et des ressources naturelles (articles 4 et 5) ; le droit a un environnement sain
et le principe du pollueur/payeur (article 9).

L’article 20, précise que la Direction départementale de I'Environnement (DDE) est I'autorité responsable
de la conformité des programmes et projets entrepris sur le territoire avec la politique nationale de
I’environnement. En vertu des articles 21 et 22, les Unités Techniques Environnementales Sectorielles
(UTES) assurent la validation de I'analyse et confirment la non-objection environnementale pour les
travaux et activités.

Le Chapitre IV sur I'Evaluation environnementale impose, article 56, que les « projets ou activités
susceptibles d'avoir un impact sur I'environnement doivent obligatoirement faire I'objet d'une évaluation
environnementale a la charge de l'institution concernée. Le processus d'évaluation environnementale
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couvre I'Etude d’impact Environnemental (EIE), la déclaration d'impact environnemental, le permis
environnemental et les audits environnementaux ». D’aprés les articles 58 et 59 le Ministére de
I’Environnement doit délivrer un avis de non-objection environnementale pour les projets et activités qui
requierent une EIE.

L'article 60 confere, aux Unités Techniques Environnementales Sectorielles (UTES) la responsabilité
d'acheminer au Ministere de I'Environnement, une notification du processus d'examen des dossiers
enclenchés dans le cadre des évaluations environnementales et une copie de I'avis émis. Le Service
d'inspection générale de I’environnement du Ministere de I'Environnement peut intervenir et réviser les
dossiers traités par une UTES et peu, en vertu de I'article 61, réaliser des audits pour vérifier I'application
des mesures environnementales.

Le Chapitre V sur la Surveillance environnementale déclare, article 62, que celle-ci est placée sous la
responsabilité premiére de chaque personne ou institution qui utilise les ressources ou impact
I'environnement et doit, a ce titre, s'engager a « améliorer la gestion de I'environnement grace a la
réalisation d'une évaluation environnementale et d’un plan de gestion environnementale ».

Le Chapitre VI sur I’Air, précise article 133 que toute pollution de I'air au-dela des normes fixées par les
lois et reglements définis par le Ministere de I'Environnement est interdite. Les génératrices et les
incinérateurs doivent donc satisfaire aux normes techniques en vigueur en matiére d'émission dans I'air
selon I'article 134.

Le Chapitre IX sur les Substances et déchets dangereux, impose, article 144, que des mesures doivent
assurer que les substances et les processus dangereux soient gérés sans mettre en danger la santé des
habitants et I'environnement.

La procédure administrative qui encadre la réalisation d’'une évaluation environnementale peut se
résumer en sept (7) étapes (PNUD, MDE, 2015) :

- Dépot de I'avis de projet et tri préliminaire ;

- Préparation et approbation des termes de référence (TdR) ;

- Réalisation de I'EIES et dépdt du rapport ;

- Recevabilité de I'étude ;

- Organisation des audiences publiques ;

- Approbation de I'étude et délivrance du certificat de conformité ;
- Surveillance et suivi environnemental (audit environnemental).

Plusieurs documents et outils guident I'opérationnalisation de la procédure :

- Avant-projet de Loi relatif a I’évaluation environnementale (2005)

- Référentiel méthodologique de I'étude d’impact sur I'environnement en Haiti (2015)
- Directive pour la réalisation de I'étude d’'impact des projets routiers (2012)

- Guide général de réalisation d’une étude d’impact environnemental (2011)

La législation environnementale haitienne comporte cependant des lacunes qui freinent I'application des
normes. En effet, aucune loi ou Code de I'environnement ne seconde le Décret de I’environnement, qui
reste donc peu respecté, d’autant que les autorités environnementales ne semblent pas disposer des
moyens suffisants pour veiller a son application. L'absence d’une nomenclature précise sur les différentes
catégories de projets est également a l'origine d'un flou juridique qui réduit la portée de la Loi.

D'autres textes de loi sont également a prendre en considération compte tenu de la nature des
interventions envisagées, en particulier :
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- Le Code d'hygiéne d'assistance publique et sociale de 1954, composé de plusieurs décrets-lois,
encadre les activités relatives a I’hygiéne et I'assainissement public, ainsi que la gestion des
infrastructures publiques et routiéres en lien avec cette thématique. Les principales dispositions
applicables au RUTAP sont contenues dans le Décret-Loi du 22 juillet 1937, qui impose, article 5,
gu'aucune autorisation de travaux sur une voie ne peut étre accordée si « I'emprise des voies est
insuffisante pour assurer une bonne orientation et une bonne circulation et si I'évacuation des
eaux et matieres usées et |'alimentation en eau potable ne sont pas prévues. » Cette loi rappelle
aussi, article 42, l'interdiction de déverser des matieres excrémentielles dans les cours d'eau et
gu'« il estinterdit de jeter dans les ouvrages destinés a la réception des eaux pluviales, des ordures
ménageres et des matieres usées, des objets quelconques capables de les obstruer ». L'article 51
précise également qu'il est interdit de laisser séjourner des ordures ménageres dans les voisinages
des habitations, dans la rue ou les cours et qu'elles doivent étre évacuées rapidement par
I'administration locale. Les lieux d'aisance doivent, quant a eux, disposer de fosses imperméables,
ventilées et faciles a nettoyer (articles 39 a 41).

Les lois, décrets et textes législatifs encadrant les espéces envahissantes et le secteur agraire, ainsi que la
protection de la biodiversité, incluant :

Le Code rural Dr Francois Duvalier de 1962 et ses lois :

- la Loi n°5 — De la culture, de I'exploitation et de la protection du sol, en particulier les articles 41
a 43 qui reconnaissent les droits fonciers des exploitants agricoles.

- la Loi n°7 — Du régime des eaux, de l'irrigation et du drainage, notamment les articles 131 a 137
qui précisent les droits sur les cours d’eau et zones de bas-fonds, ainsi que les obligations relatives
au drainage et a I'occupation et I'entretien des berges, mais aussi I’article 143 qui définit et régit
les conditions de drainage considéré comme « tous les travaux nécessaires pour rétablir un cours
d'eau dans sa largeur et sa profondeur naturelles, sans préjudice de ce qui est réglé des alluvions
par l'article 462 du Code Civil ». Le Chapitre IV Du drainage, les articles 172 a 181, reconnait aux
Services de I'Etat le droit d’exécuter des travaux de drainage pour des questions d’intérét public,
y compris sans |'assentiment des propriétaires fonciers, fixe les conditions d’indemnisation
éventuelle, les dispositions applicables aux zones de servitudes et les obligations concernant
I’entretien des cours d’eau.

- laLoin®13 —Des voies terrestres, dont les articles 271 a 281 précisent les responsabilités relatives
a I'entretien des routes, notamment pour les riverains et les Section communales.

- la Loi n°15 — De I’hygieéne rurale, dont les articles 297 a 302 régissent les obligations pour la
conservation et I’évitement des sources de contamination des cours d’eau.

La Loi du 17 ao(t 1995 réglementant la coupe, le transport et le commerce du bois et four a chaux
comporte également des dispositions relatives a la protection du milieu naturel susceptibles de
s’appliquer au projet, notamment l'interdiction de toute coupe ou brilement en bordure d’un plan d’eau
sur une largeur de 50 meétres selon l'article 1, I'obligation d’obtenir une autorisation du Ministére de
I’Agriculture pour toute coupe d’arbre dans les villes, bourgs et agglomérations rurales permanentes le
long des voies, routes, chemins vicinaux, sentiers, en vertu de I’article 5. De méme, une coordination devra
étre réalisée entre le MTPTC et le MARNDR pour préciser le statut des zones humides au regard des
critéres des « zones sous protection » définis dans les articles 16 a 19.

La Convention de Rio de 1992 sur la diversité biologique et la Convention de Ramsar relative aux zones
humides d'importance internationale particulierement comme habitats des oiseaux d'eau qui impose la
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protection des especes et des habitants menacés, la préservation de I'équilibre écologique et la lutte
contre les espéces envahissantes.

Lois, décrets, arrétés en matiere de gestion des déchets en Haiti

Arrété du 12 avril 1919 sur les réglements sanitaires

Décret du 3 Mars 1981 sur le Service Métropolitain de Collecte de Résidus Solides (SMCRS)
Décret du 3 mars 1981 créant une loi-cadre régissant la gestion et I'élimination des déchets et
prévoyant en méme temps les sanctions appropriées

Arrété Présidentiel du 21 Avril 1983 sur la Décharge de Truitier

Arrété présidentiel du 21 avril 1983 délimitant la zone d'intervention du SMCRS

Loi N XV du Code rural Francois Duvalier sur I’hygiene rural

Arrété présidentiel 9 aout 2012

Loi du 21 septembre 2017 portant création, organisation et fonctionnement du service national
de gestion des résidus solides (SNGRS)

4.1.2. 'urbanisme et 'aménagement des routes

Les dispositions relatives a l'urbanisme, I'aménagement de routes et de rues sont définies dans plusieurs
décrets et lois, parmi lesquels :

Le Décret-Loi du 29 mai 1963 établissant des regles spéciales relatives a I'habitation et a
I'aménagement des villes et des campagnes impose, article 8, que toute nouvelle voie doit avoir
une largeur minimum de 13 meétres et une chaussée d'au moins 7 metres de large. De plus, les
articles 13 et 14 précisent que les grandes voies d'entrée et de sortie des villes ou les grandes
voies de résidence, doivent disposer d'une zone de servitude non constructible d'au moins 5
metres en arriere de la cl6ture de la voie. De plus, des trottoirs doivent étre aménagés lorsque
nécessaire en bordure des voies et rues, en laissant un espace libre d'au moins 2 metres de largeur
entre la chaussée et les cl6tures de terrains riverains.

4.1.3. Code du travail

Le Décret du 24 février 1984 actualisant le Code du travail du 12 septembre 1961 et les textes législatifs
associés, encadreront les conditions d'embauche, de travail, d'hygiéne et de sécurité des travailleur/se(s)
sur les chantiers. La révision effectuée en 2003 a rendu la législation de la République conforme aux
normes établies par I'Organisation Internationale du Travail (OIT). La conformité aux directives de I'OIT
était une condition préalable a la certification en vertu de I'Initiative du Bassin des Caraibes (CBI), édicté
par le Congreés des Etats-Unis en 1983.

Outre le respect des conditions contractuelles définies dans Titre premier, Loi n® 1- Du contrat individuel
de travail, les Procédures de gestion du maitre d'ceuvre délégué devront respecter les obligations définies
pour tout de I'employeur, incluant notamment, selon I’article 31, de :

a. Déterminer par des réglements intérieurs les conditions de travail et les porter a la
connaissance du travailleur ;

b. Mettre a la disposition du travailleur des locaux de travail appropriés ainsi que des
machines et des outils dans les conditions d'hygieéne voulues, de sécurité et de bon
fonctionnement ;

c. Verser intégralement au travailleur et a échéance la rémunération prévue au contrat,
aprées déduction faite de toute charge légale et conventionnelle ;



16

d. Traiter le travailleur avec respect en ayant soin de ne lui infliger aucun mauvais
traitement, verbal ou de fait ;
e. Remplir toutes les autres obligations strictement stipulées au contrat.

La durée du travail sera encadrée par les normes du Titre |l, Loi n° 4 - Des conditions de travail qui dans
son Chapitre Il, implique le respect de :

- La durée normale du travail établie a huit (8) heures par jour et de quarante-huit (48) heures par
semaine ;

- La limite des heures de travail ne pourra étre dépassée en cas d'accident survenu ou imminent,
ou en cas de travaux d'urgence a effectuer aux machines ou a l'outillage, ou en cas de force
majeure, mais uniquement dans la mesure nécessaire pour éviter qu'une géne sérieuse ne soit
apportée a la marche normale de I'établissement (...) ou éviter de compromettre le résultat
technique du travail, ou permettre de faire face a des surcroits de travail extraordinaires
provenant de circonstances particuliéres ;

- La majoration de 50% des heures supplémentaires et leur inscription sur un registre du personnel
aux fins de contréle de I'autorité compétente ;

- L'interdiction des heures supplémentaires pour les travaux a caractére dangereux ou insalubre,
sauf autorisation expresse de la Direction du travail.

Le respect des normes encadrant les salaires, les repos hebdomadaires, les jours fériés et les congés payés.
De méme, la gestion d'éventuels conflits de travail individuels ou collectifs sera encadrée par les
dispositions du Titre lll, Loi n° 5- Des conflits du travail.

Les obligations spécifiques encadrant le travail des enfants et des femmes, présentées dans le Titre V, Loi
n°® 7- De la main-d'ceuvre soumise a un régime spécial feront également Il'objet d'une attention
particuliére, en veillant notamment au respect de l'interdiction du travail des enfants et des mineurs
(Chapitres 8 et 9) et des différentes normes spécifiques au travail des femmes (Chapitre 7), en particulier

- L’égalité des droits et des obligations en vertu de I'article 316 ;

- L’égalité du traitement salarial a travail égal, conformément a l'article 317 ;

- La mise a disposition par I'employeur d'un local spécifique si le travail exige un changement de
vétements selon l'article 318 ;

- L’application des mesures spécifiques encadrant le traitement des femmes enceintes, telles que
définis dans les articles 320 a 331.

Enfin, les normes d'hygiene et sécurité au travail définies dans le Titre VI, Loi n® 8 Du contrble des
établissements de travail et de I'emploi, Chapitre V, impliqueront notamment, article 439, que toutes
mesures appropriées sont prises par I'employeur pour que les conditions générales prévalant sur les lieux
de travail permettent d'assurer une protection suffisante de la santé des travailleurs et notamment pour
que :

- Les déchets et débris ne s'accumulent pas au point de constituer un risque pour la santé ;

- Des installations sanitaires appropriées et des facilités appropriées pour se laver, ainsi que de
I'eau potable, soient disponibles en des endroits adéquats, en quantité suffisante et dans des
conditions satisfaisantes ;

- Des vestiaires ou des installations convenables soient mis a disposition des employés ;

- Des locaux soient disponibles pour la restauration et le repos des employés ;

- Des dispositions soient prises pour éliminer ou réduire les bruits et les vibrations nuisibles a la
santé des travailleurs ;
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- Les substances dangereuses soient entreposées en toute sécurité.

De plus, I'employeur aura I'obligation de fournir, nettoyer et entretenir sans frais pour les travailleurs les
vétements et équipements de protection, d'aprés l'article 440, incluant des masques pour la protection
des organes respiratoires, des lunettes de protection et des ceintures de sécurité (article 441). Cette
obligation s'étend a I'ensemble des dispositions spécifiques de santé et sécurité énoncées dans les articles
442 a 476.

Enfin, d'autres lois présentent des dispositions spécifiques applicables a certaines activités ou
composantes relatives a la phase de travaux, en particulier :

- La Loi du 24 mai 1962 portant Code rural, qui définit les principes fondamentaux au niveau du
foncier et de I'aménagement du territoire, y compris en milieu urbain ;

- Le Décret du 1° juin 2005, relatif a I'immatriculation et la circulation des véhicules ;

- La Loi sur le patrimoine historique du 23 avril 1940 qui impose la préservation du patrimoine
historique lors de la réalisation d'excavations et de travaux, ainsi que leur prise en compte dans
les appels d'offres.

4.1.4. Code pénal

Haiti est doté d’un nouveau Code Pénal a partir du décret du 24 juin 2020. Son entrée en vigueur prévue
pour le 24 juin 2022 a été ajournée pour 2024 a cause de I'opposition faite par des membres de la société
civile sur certains articles. Ainsi, en matiére judiciaire, ce nouveau code de procédures pénales n’étant pas
en vigueur, ne participe pas a I'administration de la justice. Les articles présentés ci-dessous servent a
donner une idée sur la vision du Gouvernement haitien en la matiere.

Le décret du Code Pénal du 24 juin 2020, prévoit en son titre deuxieme « des atteintes a la personnes
humaine », en son chapitre Il « des atteintes a I'intégrité physique ou psychique de la personne » et en
son section 3 « des agressions sexuelles », les articles suivants :

Article 296

Constitue une agression sexuelle, toute atteinte sexuelle commise sur une personne sans son
consentement, avec violence, contrainte, menace ou surprise.

Le viol et les autres agressions sexuelles sont constitués lorsqu’ils ont été imposés a la victime dans les
circonstances prévues par la présente section, quelle que soit la nature des relations existant entre
I'agresseur et sa victime, y compris s’ils sont unis par les liens du mariage ou vient dans les liens du
concubinage.

(i) Du viol
Article 297

Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit, commis sur une personne sans son
consentement, par violence, contrainte, menace ou surprise est un viol.

Le viol est passible de dix (10) ans a quinze (15) ans de réclusion criminelle.
Article 298
Le viol est passible de quinze (15) ans a vingt (20) ans de réclusion criminelle :

1. Lorsqu’il a entrainé une mutilation ou une infirmité permanente ;
2. Lorsqu’il est commis sur une personne mineure agée de quinze (15) ans ou plus ;
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3. Lorsqu’il est commis sur une personne dont la particuliere vulnérabilité, due a son age, a une
maladie, a une infirmité, a une déficience physique ou psychique ou a un état de grossesse, est
apparente ou connue de l'auteur ;

4. Lorsqu’il est commis par un ascendant légitime, naturel ou adoptif, ou par toute autre personne

ayant autorité sur la victime ;

Lorsqu’il est commis par une personne qui abuse de I'autorité que lui conférent ses fonctions ;

Lorsqu’il est commis par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteurs ou de complices ;

Lorsqu’il est commis avec usage ou menace d’une arme ;

Lorsque la victime a été en contact avec I'auteur des faits grace a I'utilisation d’'un réseau de

télécommunication, pour la diffusion de messages a destination d’un public non déterminé ;

9. Lorsqu’il est commis en concours avec un ou plusieurs autres viols commis sur d’autres victimes ;

10. Lorsqu’il est commis par une personne agissant en état d’ivresse ou sous I'emprise d’une drogue.

PN WU

Article 299
Le viol est passible de vingt (20) ans a trente (30) ans de réclusion criminelle

1. Lorsqu’il a été commis a la suite de I'absorption forcée ou non d’aphrodisiaques, de substances
pharmaceutiques ou de substances psychotropes ;

2. Lorsqu’il a entrainé la mort de la victime ;

3. Lorsque 'agresseur a transmis a la victime une maladie incurable.

Article 300

Le viol est passible de la réclusion criminelle a perpétuité lorsqu’il est précédé, accompagné ou suivi de
tortures ou d’actes de barbarie ayant entrainé la mort de la victime.

(ii) Des autres crimes et délits a caractére sexuel

Les articles 301 a 306 prescrivent les peines relatives a d’autres crimes et délits a caractére sexuel.
(iii) Du harcélement sexuel

Article 307

Le harcelement sexuel est le fait d'imposer a une personne, de fagon répétée, des propos ou
comportements a connotation sexuelle qui portent atteinte a sa dignité en raison de leur caractere
dégradant ou humiliant ou créent a son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante. Il est
passible d’'un emprisonnement de six (6) mois a un (1) an et d’'une amende de 10,000 gourdes a 25,000
gourdes ou de I'une de ces peines.

Lorsqu’il est commis par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteurs ou de complices, ou sous la
menace d’une arme ou d’un animal, le harcélement sexuel est passible d’un emprisonnement d’un (1) an
a trois (3) ans et d’'une amende de 50,000 gourdes a 75,000 gourdes.

Si la victime est dgée de moins de dix-huit (18) ans, la peine est doublée.
Article 308

Le fait par une personne abusant de l'autorité que lui conférent ses fonctions, de harceler autrui en
donnant des ordres, proférant des menaces, imposant des contraintes ou exercant des pressions graves
dans le but d’obtenir des faveurs de nature sexuelle, est passible d’'un emprisonnement de six (6) mois a
un (1) an et d’'une amende de 15,000 gourdes a 25,000 gourdes, ou de I'un de ces peines.

Si la victime est agée de moins de quinze (15) ans, la peine est doublée.
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(iv) Dispositions communes
Article 309

Ne constitue pas un moyen de défense contre une accusation fondée sur le viol prévu a I'article 297 et les
autres crimes et délits a caractere sexuel, le fait que la personne accusée croyait que la victime avait
consenti a I'accomplissement des faits de I'accusation lorsque, selon le cas, cette croyance provient soit
de I'affaiblissement volontaire de ses facultés ; soit de son insouciance ou d’un aveuglement volontaire,
soit parce qu’il n’a pas pris les mesures raisonnables, dans les circonstances ont il avait alors connaissance,
pour s’assurer du consentement.

Le consentement n’est pas établi :

1. Lorsque l'accord est manifesté par des paroles ou par le comportement d’un tiers ;

2. Lorsque la victime est incapable de former son consentement ;

3. Lorsque I'agresseur l'incite a I'acte sexuel par abus de confiance ou de pouvoir ;

4. Lorsque la victime manifeste, par ses paroles ou son comportement, I'absence d’accord a I'acte
sexuel ;

5. Lorsque, aprés avoir consenti a l'acte sexuel, la victime manifeste, par ses paroles ou son
comportement, I'absence d’accord a la poursuite de celui-ci.

6. Les dispositions du présent article n’ont pas pour effet de limiter les circonstances dans lesquelles
le consentement ne peut se déduire.

4.1.5. Reglementation relative a I’expropriation

Le cadre légal régissant la propriété, les conditions d’expropriation et les modalités compensatoires
comporte plusieurs textes clés, dont le principal est la Constitution de la République d’Haiti de 1987 qui
reconnait et garantit le droit de propriété aux particuliers, personnes physiques et/ou morales
(MICT/MTPTC, 2016). Les articles qui régissent le droit de propriété et les conditions d’expropriation sont
présentés dans le Plan d’action de réinstallation élaboré pour les travaux.

La Loi organique du Département des Travaux Publics du 23 mars 1971 définit, quant a elle, article 9 que
« Toute construction située dans la zone réservée ou déclarée d'utilité publique (...) est susceptible
d'expropriation pour cause d'utilité publique. » Cette disposition est réaffirmée dans la Loi portant sur le
code des investissements modifiant le décret du 30 octobre 1989 relatif au code des investissements,
reconnait, article 13, que « Le droit de propriété est garanti et protégé par I'Etat. L'expropriation n'est
permise que pour cause d'utilité publique apreés paiement et préalable indemnisation a la valeur
marchande du bien, déterminée a dire d'experts. L'Etat ne peut ni démolir ni prendre possession du bien
avant le paiement effectif de I'indemnité. »

La Loi sur I'expropriation et I'utilité publique du 5 septembre 1979 (présentée dans la section suivante)
régit la procédure d’expropriation et de réinstallation et exige :

1) un arrété ou décret du chef de I'état qui déclare le projet d'utilité publique ;
2) confere au MTPTC la responsabilité d'informer la DGI ;
3) confere a la DGI la responsabilité de gérer la procédure.

Le Décret du 3 septembre 1979 sur I'Expropriation pour cause d'utilité publique, qui fixe les procédures
et modalités d’indemnisations et compensations des déplacées ;
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4.2. Cadre juridique international

Les conventions internationales sur I’'environnement signées et ratifiées par Haiti tournent autour d’une
cinquantaine. Parmi les actuelles, les plus importantes sont les suivantes :

Convention des Nations Unies de 1982 sur le droit de la mer ;

Convention sur la diversité biologique en 1992 ;

Convention-Cadre des Nations Unies sur les Changements climatiques en 1994 ;
Convention des Nations Unies sur la lutte contre la Désertification en 1995.

Certaines conventions n’ont pas encore été ratifiées, notamment : la Convention de Carthagene (sur la
protection et la mise en valeur de I'environnement marin de la Grande Caraibe), MARPOL (Convention
internationale pour la prévention de la pollution par les navires), la Convention de Bale sur I'interdiction
des mouvements et des rejets transfrontaliers de déchets dangereux, et la Convention sur le commerce
international des espéces de la faune et de la flore sauvages menacées d’extinction.

Haiti est membre de I'Organisation Internationale du Travail (1919). Le pays a ratifié toutes les
conventions fondamentales de I'OIT, y compris :

- Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 (ratifiée 1958)

- Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 (ratifiée 79)

- Convention (n° 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949 (ratifiée 57)

- Convention (n° 100) sur I'égalité de rémunération, 1951 (ratifiée 1958)

- Convention (n° 105) sur I'abolition du travail forcé, 1957 (ratifiée 1958)

- Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 (ratifiée 1976)

- Convention (n°® 138) sur I’'age minimum, 1973 (dge minimum spécifié 14 ans) (ratifiée 2009)

- Convention (n°® 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999 (ratifiée 2007)

- Convention sur la protection et défense des droits des femmes haitiennes

- Convention sur I'élimination de toutes formes de discrimination a I'égard des femmes (CEDAW)
(ratifié le 7 avril 1981)

- Convention interaméricaine sur la prévention, la sanction et I'élimination de la violence contre la
femme « Convention de Belém do Pard »

- Convention américaine relative aux droits de I'Homme

4.3. Principaux acteurs institutionnels en environnement et affaires sociales

Le Ministere de I'Environnement est le principal interlocuteur pour la réalisation, la validation et la
supervision des obligations relatives a I'EIES et la mise la mise en ceuvre, I'évaluation et I'audit du Plan de
gestion environnementale et sociale (PGES). Les Unités Techniques Environnementales Sectorielles (UTES)
associées aux autres ministéres concernés par les interventions du RUTAP, tels que le MTPTC sont des
instances clés a impliquer. Toutefois, I'UTES n'est pas opérationnelle a la DDTPTC de I’Artibonite.

Le Bureau National des Evaluations Environnementales (BNEE) du Ministére de I’Environnement précise
et veille a la prise en compte des orientations et des directives pour la réalisation d’'une étude d’impact
environnemental et sociale dans la mise en ceuvre des projets, programmes et politiques. Il sera toutefois
important de prendre en considération les difficultés opérationnelles et techniques de ces institutions
dans le plan de renforcement, car la Direction départementale de I'environnement de I’Artibonite (DDEA)
et I'UTES de la DDTPTC ne sont pas pleinement fonctionnelles.
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Le Ministere des Affaires Sociales et du Travail (MAST), créé par la loi organique du 28 aolt 1967
(Département du Travail et du Bien-Etre Social), a pour mission de veiller au respect des normes et de la
protection en matiére sociale. Il est la principale entité responsable de la gestion des questions sociales
en Haiti. Les modalités d'application de la loi du 28 aolt 1967 ont été déterminées par le décret 24
septembre 1979. Le MAST supervise les directions départementales et les organismes sous tutelles, dont
les principaux sont : (i) I'Office national d’assurance vieillesse (ONA) ; (ii) I'Institut du bien-étre social et
de recherches (IBESR) ; (iii) 'Entreprise publique de promotion de logements sociaux (EPPLS) ; (iv) le
Conseil national pour la réhabilitation des personnes handicapées (CONARHAN) ; et (v) I'Office
d’assurance accidents du travail, maladie et maternité (OFATMA).

Le Ministére de la Condition Féminine et du Droit des Femmes (MCFDF), a travers la Direction de la
Promotion des Droits des femmes et la Direction de la Prise en compte de I'analyse selon le genre, veille
a assurer une meilleure implication des femmes et une prise en compte des questions de genre dans les
programmes et projets. Ce ministére pourrait aider a la mobilisation sociale des groupements féminins et
a leur meilleure implication dans le cadre des projets.

Le Ministére de la Santé publique et de la Population (MSPP), a travers la Direction d’Hygiene Publique
(DHP), qui s’occupe des aspects normatifs de la qualité sanitaire de la vie, dont le contréle de la qualité
de I'eau de boisson et des industries alimentaires, de I’hygiene des marchés, des places publiques et des
cimetiéres, de I'élaboration et du suivi de I'application des normes et standards d’hygiene du milieu,
pourrait étre amené a intervenir au besoin dans la mise en ceuvre de ce PGES.

Le Comité Interministériel d’Aménagement du Territoire (CIAT), créé par arrété du Premier Ministre en
date du 30 janvier 2009, a pour mission de définir la politigue du gouvernement en matiere
d’aménagement du territoire, de protection et de gestion des bassins versants, de gestion de I'eau, de
I'assainissement, de I'urbanisme et de I'’équipement. Cette institution a été créée en réponse a un constat
alarmant et a la nécessité d’actions cohérentes et coordonnées en matiere d’'aménagement du territoire.

Le CIAT est présidé par la primature, particulierement le Premier Ministre, et réunit les sept (7) Ministéres
suivants : 1) Ministére de I'Intérieur et des Collectivités Territoriales (MICT) ; 2) Ministére de I'Economie
et des Finances (MEF) ; 3) Ministére de la Planification et de la Coopération Externe (MPCE) ; 4) Ministére
de I’Agriculture, des Ressources Naturelles et du Développement Rural (MARNDR) ; 5) Ministére des
Travaux Publics, Transports et Communications (MTPTC) ; 6) Ministére De I'Environnement (MDE).

Les principales attributions du CIAT sont de : a) Coordonner et harmoniser les actions du gouvernement ;
b) Assurer la révision du cadre légal, réglementaire et institutionnel de 'aménagement du territoire ; c)
Garantir une répartition des ressources humaines, techniques et financiéres nécessaires ; e) Assurer la
supervision, le contréle et le suivi/évaluation des actions en cours sur le terrain.

Le secrétariat technique du CIAT, placé sous l'autorité du Premier Ministre, a comme attributions
principales de : a) s’assurer de la mise en ceuvre des orientations définies par le CIAT ; b) recevoir, étudier
et orienter tout programme ou projet d’intervention et en analyser la pertinence ; c) veiller a la cohérence
des programmes avec la politique générale du gouvernement ; d) s’assurer d’une répartition équilibrée
des services de base sur le territoire ; e) veiller a la cohésion territoriale et a 'aménagement judicieux des
espaces ruraux et urbains ; f) diffuser I'information, produire rapports et recommandations.

Le Ministere de I'Intérieur et des Collectivités Territoriales (MICT) est I'organisme central de I'Etat haitien
ayant pour mission de concevoir, de définir et de concrétiser la politique du pouvoir exécutif en ce qui
concerne la tutelle des collectivités territoriales, I'immigration et I'émigration et la protection civile. Il a
pour principale attribution de :
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- exercer le controle de tutelle sur les collectivités territoriales ;

- assurer la coordination et le contréle des Départements, des Arrondissements et des Communes
en tant que Circonscriptions administratives et déconcentrées de I'Etat. Dans le cadre des travaux
d’amélioration des travaux d’amélioration de la mobilité dans les départements du Sud et des
Nippes, le MICT aura I'attribution de jouer un role en cas de conflit de gestion du territoire
particulierement entre les mairies concernées par les travaux ;

- prendre — matiere de Protection Civile — toutes les mesures de prévention et de secours que
requiert la sauvegarde des populations, notamment en cas de calamités publiques. La Direction
de la Protection Civile (DPC) coordonne le Systeme National de Gestion des Risques et des
Désastres (SNGRD). Elle est responsable de la coordination des activités des divers ministéres,
comités et organisations avant, durant et apres une catastrophe ou une urgence ;

- veiller, conjointement avec les institutions compétentes, au respect des prescriptions
constitutionnelles en ce qui a trait aux garanties individuelles et aux droits fondamentaux ;

- veiller a I'exécution des lois et mesures visant a garantir la sécurité intérieure de I’Etat, tout en
tenant compte des garanties constitutionnelles ;

- veiller a I'application des lois et mesures sur I'immigration ;

- autoriser le fonctionnement et contrbéler conjointement avec les Ministéres et organismes
concernés les activités des organisations non gouvernementales d’aide au développement ;

- gérer conjointement avec les entités administratives compétentes les biens du domaine public ;

- exercer toutes autres attributions liées a sa mission et assignées par la constitution et par la loi.

Les Spécialistes en gestion environnementale, sociale et genre de I'Unité Centrale d'Exécution (UCE), du
Ministere des Travaux Publics, Transports et Communications (MTPTC) jouent un role central dans
I'intégration, la mise en ceuvre et le suivi des mesures environnementales et sociales des projets, compte
tenu notamment des difficultés de fonctionnement des UTES. La surveillance environnementale et sociale
des travaux sera assurée par les Spécialistes de I'UCE, motivé(e)s, actives, actifs et formé(e)s en la matiere.

4.4. Normes environnementales et sociales de la Banque mondiale

Le Cadre environnemental et social (CES) de la Banque mondiale (2017) définit dix (10) normes devant
s'appliquer aux projets qu’elle finance. La norme environnementale et sociale (NES) n°1 portant sur
I'évaluation et gestion des risques et effets environnementaux et sociaux affirme notamment
I'importance d’une évaluation environnementale et sociale intégrée permettant d’identifier les risques et
les effets d’'un projet ; d’'une mobilisation effective des populations et de la gestion des risques et des
impacts environnementaux et sociaux. Les dix NES, présentées dans le tableau ci-dessous, précisent les
obligations relatives a la gestion et a I'évitement, I'atténuation et la compensation des risques et des
impacts environnementaux et sociaux susceptibles d'affecter les composantes biophysiques,
socioéconomiques et culturelles.

Tableau 1. Normes environnementales et sociales applicables au projet RUTAP

Description Applicable

N°1 Evaluation et gestion des | Oui Les activités du projet sont susceptibles de générer des impacts
risques et effets et risques environnementaux et sociaux. Ceux-ci ont été
environnementaux et sociaux identifiés par I'EIES du projet et confirmés lors des visites sur le

terrain. Ainsi, en conformité avec les exigences de cette norme,
un PGES est développé pour encadrer les travaux.
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NES Description Applicable

N°2 Emploi et conditions de travail | Oui L’exécution de certaines activités ou travaux du projet
occasionnera la création d’emplois et les exigences en matiere
de traitement des travailleurs et de conditions de travail telles
que définies dans la NES n°2 devront étre respectées. Des
mesures sont prescrites dans le PGES concernant la santé et la
sécurité des travailleurs sur les chantiers, de méme les
obligations de I'entrepreneur par rapport au recrutement local
et aux conditions de travail. Le Mécanisme de gestion des
plaintes devra également étre respecté par I'Entrepreneur, en
collaboration avec 'UCE/MTPTC.

N°3 Utilisation  rationnelle des | Oui L'utilisation rationnelle d’eau durant les travaux, la gestion des
ressources et prévention et déchets, la prévention de la contamination par les
gestion de la pollution hydrocarbures et la réduction des GES sont des enjeux associés

au projet qui sont abordés dans le PGES, en conformité avec les
exigences nationales et NES 3.

N°4 Santé et sécurité  des | Oui Les populations localisées aux abords des zones de réalisation

populations des travaux, risquent d’étre impactées du point de vue
sécuritaire et sanitaire, lors des travaux d’amélioration de la
mobilité dans les départements du Sud et des Nippes. Des
exigences strictes en matiére de réduction ou d’atténuation de
ces risques et impacts sont incluses dans le PGES a I'intention de
I'Entrepreneur.

N°5 Acquisition de terres, | Oui Les travaux prévus entraineront des acquisitions de terre et des
restrictions a I'utilisation de déplacements involontaires, physiques et/ou économiques, de
terres et réinstallation populations. Le PGES fournira une approximation des besoins en
involontaire termes de réinstallation et des orientations générales pour le

développement du PAR ou PRMS, en adéquation avec le Cadre
de Politique de Réinstallation de I’'UCE.

N°6 Préservation de la biodiversité | Oui Les travaux prévus comportent des activités touchant des
et gestion durable des habitats naturels et |a biodiversité locale aux abords des rivieres.
ressources naturelles Pour ce faire, des mesures spécifiques de gestion sont
biologiques proposées dans le PGES et sont alignées sur les

recommandations du CGES.

N°7 Peuples Non Il n’existe plus de Peuples autochtones en Haiti. lls ont été tous
autochtones/Communautés disparus au temps de la colonisation par des travaux forcés
locales traditionnelles avant I'Indépendance d’Haiti en janvier 1804. La NES n°7 ne
d’Afrique subsaharienne s’applique pas pour Haiti dans le cadre de ce projet.
historiquement défavorisés

N°8 Patrimoine culturel Oui Les travaux d’amélioration de la mobilité dans les départements

du Sud et des Nippes ne vont étre dans des zones ayant un
patrimoine culturel. Toutefois, si lors de la réalisation des
travaux, des vestiges archéologiques ou culturels soient
découverts de fagon fortuite. Les dispositions présentes dans le
PGES devront étre mises en ceuvre par I'UCE et I'Entrepreneur
pour la protection des sites culturels et les éventuelles
découvertes archéologiques.
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NES Description Applicable

N°9 Intermédiaires financiers Non Le projet ne prévoit pas le recours a des IF. De ce fait, cette NES
ne s’applique pas au projet.

N°10 Mobilisation des parties | Oui L'UCE/MTPTC a élaboré et mis en ceuvre un Plan de Mobilisation

prenantes et information

des Parties Prenantes (PMPP) proportionnel a la nature et a la
portée du RUTAP et aux risques et impacts potentiels. Aussi,
'UCE/MTPTC a diffusé des informations sur le projet pour
permettre aux parties prenantes de comprendre ses risques et
impacts, ainsi que ses opportunités potentielles. Le PGES inclura
des exigences et orientations pour le maintien de I'engagement
des parties prenantes durant la mise en ceuvre, en conformité
avec les orientations du Plan de Mobilisation des Parties
Prenantes (PMPP) du RUTAP.

Au total, huit (8) des dix (10) NES se rapportent directement au projet RUTAP, les deux seules non-
concernées étant la directive 7 sur les peuples autochtones et la directive 9 sur les intermédiaires
financiers. Parmi ces huit normes, certaines dispositions et certains objectifs spécifiques s'appliquent plus
directement au contexte et a la nature des interventions. Ces spécificités sont présentées dans le tableau

ci-dessous.

Tableau 2. Obligations, objectifs et principes des huit (8) NES applicables au RUTAP

LEs HUIT (8) NES DE LA BANQUE MONDIALE APPLICABLES AU RUTAP

Intitulé de la norme

Composante du projet concernée

Obligations, objectifs et principes a respecter

1- Evaluation et
gestion des risques et
effets
environnementaux et
sociaux

2- Emploi et

conditions de travail

La phase de vérification préalable a
conclu que le projet relevait d'un niveau
de risque « substantiel », ce qui est
conforme a l'interprétation de la
|égislation haitienne et exige la
réalisation d'une Etude d'impact
environnemental et social (EIES).

Cette EIES sera menée selon les normes
de la Banque mondiale, telles que
définies dans le Cadre environnemental
et social (2017) et du Ministére haitien de
|'environnement, dans le cadre des
dispositions du Décret du 12 octobre
2005 portant Gestion de I'environnement
et de régulation de la conduite des
citoyens et citoyennes pour un
développement durable.

Les normes contractuelles et les mesures
de santé et de sécurité au travail
s'appliqueront aux personnes employées
pour la réalisation des travaux, qu'il

L’Emprunteur a pour responsabilité de :

4.1.1.1 procéder a une évaluation environnementale et sociale du
projet proposé, y compris la mobilisation des parties prenantes ;

4.1.1.2 établir le dialogue avec les parties prenantes et diffuser des
informations pertinentes conformément a la NES n°10 ;

4.1.1.3 élaborer un PEES et mettre en ceuvre les mesures prévues
dans I'accord juridique ;

4.1.1.4 assurer le suivi de la performance environnementale et
sociale du projet et la diffusion des informations y relatives en
tenant compte des NES.

L’évaluation environnementale et sociale doit appliquer le principe de la

hiérarchie d’atténuation, qui consiste a :

a) anticiper et éviter les risques et impacts ;

b) lorsqu’il n’est pas possible de les éviter, minimiser ou réduire les
risques et impacts a des niveaux acceptables

c) une fois que les risques et les impacts ont été minimisés ou réduits,
les atténuer ; et

d) lorsque les impacts résiduels sont importants, les compenser ou les
neutraliser si cela est techniquement et financierement possible.

L’Emprunteur a pour responsabilité de :

- promouvoir la sécurité et la santé au travail ;
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Les HUIT (8) NES DE LA BANQUE MONDIALE APPLICABLES AU RUTAP

Intitulé de la norme

Composante du projet concernée

s'agisse des salariés professionnels du
secteur du batiment ou de la main-
d'ceuvre communautaire qui sera
recrutée aupres des communautés
locales

Ces normes s'inscriront également dans
le cadre du Code haitien du Travail de
mars 1984.

Obligations, objectifs et principes a respecter

encourager le traitement équitable, la non-discrimination et
|’égalité des chances pour les travailleurs/ses ;

protéger les travailleur/se(s), notamment vulnérables tels
que les femmes, les personnes handicapées, les enfants (en
age légal de travailler), les travailleurs/ses migrants, les
contractuels, communautaires et les employés des
fournisseurs ;

empécher le recours a toute forme de travail forcé et au
travail des enfants ;

- soutenir les principes de liberté d’association et de
conventions collectives des travailleurs/ses en accord avec le
droit national ;

- fournir aux travailleurs/ses les moyens d’évoquer les
problémes sur leur lieu de travail.

Les dispositions relatives a |'utilisation L’Emprunteur a pour responsabilité de :

3- Utilisation
des ressources naturelles concernent T
. Il d tout particulie t les ri liés 3 | - promouvoir l'utilisation durable des ressources ; notamment
rationnelle es | tout particulierement les risques liés a la Fénergie, I'eau et les matieres premieres ;
destruction des habitats lors des travaux, o T . Y . 3
ressources et - éviter ou minimiser les impacts négatifs du projet sur la santé

a I'approvisionnement en matériaux et . . Lo o .
s humaine et I’environnement en évitant ou en minimisant la pollution
en eau pour la réalisation des ouvrages,

ainsi qu'a la bonne gestion des matiéres provenant des activités du projet ;

de la pollution L . - i Ay . .
p résiduelles, gravats, sédiments, déchets, éviter ou minimiser |(?S em|§S|ons de polluants atmosphériques a
courte et longue durée de vie ;

eaux usées, ainsi que des émanations - e ' .

susceptibles de dégrader la qualité de - éviter ou minimiser la production de déchets dangereux et non
I'air (poussieres, fumées et gaz dangereux.
d'échappement)

prévention et gestion

Les considérations relatives a la sécurité
et la santé des populations completent
les mesures de la NES 2 et concernent
avant tout la phase de réalisation des
travaux, méme si l'utilisation des
infrastructures construites présente
également des risques, en lien
notamment avec les risques d' accidents
liés a la circulation routiere et
piétonniére; I'exposition aux gaz
d'échappement; I'impact potentiel des
crues en lien avec la qualité et le

. P L’Emprunteur a pour responsabilité de :
4- Santé et sécurité

- Anticiper ou éviter les impacts néfastes sur la santé et la
sécurité des populations touchées par le projet tout au long
de celui-ci, que ce soit en temps normal ou dans des
circonstances exceptionnelles ;

- Encourager la prise en compte de considérations de qualité
et de sécurité, et des questions de changement climatique
dans la conception et la construction des infrastructures ;

- Eviter ou minimiser I'exposition de la communauté aux
risques liés a la circulation dans le cadre du projet et a la
sécurité routiere, aux maladies et aux matieres dangereuses ;

des populations

calibrage des ouvrages de drainage qui
seront aménagés; ainsi que le maintien
des services écosystémiques des zones
humides affectées par le projet.

- Mettre en place des mesures efficaces pour faire face aux

situations d’urgence ;

Veiller a ce que la protection du personnel et des biens
permette d’éviter ou de minimiser les risques pour les
communautés touchées par le projet.

5-  Acquisition de
terres, restrictions a

Iutilisation de terres

Les travaux d’amélioration de la mobilité
dans les départements du Sud et des
Nippes entrainera inévitablement le
déplacement involontaire de certains
ménages établis a proximité immédiate
ou sur la zone de réalisation de ces

L’Emprunteur a pour responsabilité de :

Eviter la réinstallation involontaire ou, lorsqu’elle est
inévitable, la minimiser en envisageant des solutions de
rechange lors de la conception du projet ;

Eviter les expulsions forcées ;
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Les HUIT (8) NES DE LA BANQUE MONDIALE APPLICABLES AU RUTAP

Intitulé de la norme

et réinstallation

involontaire

Composante du projet concernée

travaux, ainsi que la modification de
certaines activités susceptibles
d'entrainer des pertes économiques. Des
dispositions devront donc étre prises
pour limiter les impacts négatifs et
permettre aux personnes affectées de
retrouver ou améliorer leurs conditions
de vie par rapport a la situation initiale.

Obligations, objectifs et principes a respecter

Atténuer les effets sociaux et économiques néfastes de
I"acquisition de terres ou des restrictions a I'utilisation qui en
est faite, grace aux mesures ci-apres : a) assurer une
indemnisation rapide au co(t de remplacement des
personnes.

Le respect de ces objectifs suppose notamment de mettre en place :

Un systeme d'indemnisation, d'appui et d'avantages pour les
personnes touchées

Une information et mobilisation des communautés

Un mécanisme de gestion des plaintes

La mise en place d’un plan de réinstallation

6- Préservation de la
biodiversité et gestion
durable des
ressources naturelles

biologiques

Les travaux d'amélioration de la mobilité
dans les départements du Sud et des
Nippes sont susceptibles d'entrainer des
impacts potentiellement importants sur
la dynamique hydrique et le
fonctionnement de certains écosystemes
sensibles reconnus pour leur haut niveau
de biodiversité et leurs services
écosystémiques, en particulier la
conservation des zones humides (marais
et mangroves) ainsi que des espéces qui
en dépendent

L’Emprunteur a pour responsabilité de :

Protéger et préserver la biodiversité et les habitats ;
Appliquer I'approche de la hiérarchie d’atténuation et le
principe de précaution dans la conception et la mise en
ceuvre de projets susceptibles d’avoir un impact sur la
biodiversité ;

Promouvoir la gestion durable des ressources naturelles
biologiques ;

Développer les moyens de subsistance des communautés
locales, notamment des peuples autochtones, et assurer un
développement économique solidaire par I'adoption de
pratiques qui intégrent les besoins de conservation et les
priorités en matiére de développement.

8- Patrimoine culturel

Les enjeux relatifs au patrimoine culturel
sont relativement limités dans le cadre
du projet et se concentrent autour des
éventuelles initiatives au Cap-Haitien qui
est une ville avec un grand patrimoine
culturel. Les travaux d'amélioration de la
mobilité dans les départements du Sud et
des Nippes ne vont étre dans des zones
ayant un patrimoine culturel. Toutefois, si
lors de la réalisation des travaux, des
vestiges archéologiques ou culturels
soient découverts de fagon fortuite. Les
dispositions présentes dans le PGES
devront étre mises en ceuvre par I'UCE et
I’Entrepreneur pour la protection des
sites culturels et les éventuelles
découvertes archéologiques.

L’Emprunteur a pour responsabilité de :

Protéger le patrimoine culturel des impacts négatifs des
activités du projet et en soutenir la préservation ;

Considérer le patrimoine culturel comme un aspect a part
entiére du développement durable ;

Encourager I'organisation de consultations approfondies avec
les parties prenantes au sujet du patrimoine culturel ;
Promouvoir le partage équitable des avantages découlant de
I"utilisation du patrimoine culturel.
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Les HUIT (8) NES DE LA BANQUE MONDIALE APPLICABLES AU RUTAP

Intitulé de lanorme  Composante du projet concernée Obligations, objectifs et principes a respecter

L'information, la consultation et la L’Emprunteur a pour responsabilité de :
mobilisation des parties prenantes
parties prenantes et | constituent une composante essentielle
pour éviter ou réduire les risques de
conflits, en particulier dans le contexte
de fortes tensions sociales et politiques
actuelles en Haiti et pour éviter les
risques liés aux phénomenes de rumeur
et de récupération politique. Une bonne
communication et participation des
parties prenantes est un élément
facilitant essentiel pour la mise en ceuvre
du projet et pour l'acceptabilité sociale
des nuisances temporaires liées a la
phase de travaux.

10- Mobilisation des

- Etablir une approche systématique de mobilisation des
parties prenantes, afin de nouer et maintenir avec elles, en
particulier les parties touchées par le projet, une relation
constructive ;

- Evaluer le niveau d’intérét et d’adhésion des parties
prenantes et permettre que leurs opinions soient prises en
compte dans la conception du projet et sa performance
environnementale et sociale ;

- Encourager la mobilisation effective de toutes les parties
touchées par le projet pendant toute sa durée de vie sur les
questions qui pourraient avoir une incidence sur elles et
fournir les moyens d’y parvenir ;

- S'assurer que les parties prenantes regoivent en temps voulu
et de maniére compréhensible, accessible et appropriée
I'information relative aux risques et effets environnementaux
et sociaux du projet.

information

4.5. Comparaison entre la législation haitienne et les 8 NES de la Banque mondiale applicables au RUTAP

Il'y a une bonne conformité relative entre la législation haitienne et les huit (8) NES de la Banque mondiale
applicables au projet RUTAP. Toutefois, la législation nationale présente quelques insuffisances qui
méritent d’étre compensées a travers les dispositions des différentes NES applicables. Les points ou il y a
des divergences ou lacunes les plus importantes sont les suivants :

- Le cadre de gestion environnementale et sociale

- Protection de la main-d’ceuvre, particulierement en lien au travail forcé

- Santé et sécurité des populations

- Personnel de sécurité

- Date limite d’éligibilité

- Evaluation et compensation des terres, structures et infrastructures

- Occupants irréguliers et groupes pauvres et vulnérables

- Mécanisme de gestion des plaintes des personnes déplacées ou ayant subi d’autres affections du
projet

- Type de paiement de compensation et réhabilitation économique

- Controle des espéces exotiques envahissantes

Il apparait que ces aspects non pris en compte dans la législation nationale ne sont pas en contradiction
avec les directives des NES de la Banque ; ils relévent plutét d’une insuffisance dans la législation
nationale. Par conséquent, rien n'empéche |'application des directives des NES par les pouvoirs publics
haitiens au nom du principe de compatibilité.

Pour ce qui est de la Banque mondiale, 1a ol il y a une divergence entre les NES et la législation haitienne,
ce sont les NES qui auront prévalence et ses principes qui seront appliqués dans I'optique de fournir une
meilleure assistance aux PAP. Le tableau ci-dessous fait une analyse de ces provisions.
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Tableau 3. Analyse comparée des dispositions nationales et des huit (8) NES de la Banque mondiale

applicables au RUTAP

COMPARAISON ENTRE LES LOIS ET REGLEMENTATIONS NATIONALES ET LES DISPOSITIONS DES NES DE LA BANQUE MONDIALE

environnement
ale et sociale
(EIES)

Le décret du 12 octobre 2005 sur
la gestion de l’environnement
stipule a travers ses articles 56,
57, 58 et 59 que tous les projets
susceptibles d’avoir des impacts
sur I'environnement fassent
I'objet d’une étude d’impact

environnemental (EIE)

L’Arrété du 16 mai 2012, fixant
les conditions réglementaires de
création, d’implémentation, de
gestion, d’exploitation et de
contrdle des Zones Franches en
Haiti, autre texte

est un

d’importance qui prend en
compte le processus EIE dans les

projets industriels.

environnementale et sociale du projet dans le but
d’évaluer les risques et effets environnementaux et
sociaux pendant la durée de vie dudit projet. L’évaluation
environnementale et sociale sera proportionnée aux
risques et effets potentiels du projet et déterminera de
maniére intégrée tous les risques et effets
environnementaux et sociaux directs, indirects et cumulés
du projet, y compris ceux qui sont expressément définis
dans les NES n° 2 a 10.

Théme Cadre juridique haitien NES de la Banque mondiale Conclusion
NES n° 1 : Evaluation et gestion des risques et effets environnementaux et sociaux
Evaluation [par. 23] L'emprunteur entreprendra une évaluation La NES n° 1 de la Banque et la

|égislation haitienne se
rejoignent en ce qui concerne
I’évaluation environnementale
et sociale des projets. Toutefois
la législation haitienne actuelle
en la matiere est incompléte et
le décret du 12 octobre 2005 n’a
jamais été ratifié par le
parlement haitien ; Ainsi, la NES
n° 1 de la Banque sera
appliquée en matiére d’EIES

Classification
des risques
environnement
aux et sociaux

Le décret réglementant les EIE

indique simplement une
nomenclature du secteur
d’activités.

Les référentiels

méthodologiques de I'EIE en
Haiti établi par le MDE en 2015
présentent un champ
d’application par type de projet
(infrastructures, développement
rural, industriel) et non une

catégorisation par impact

La Banque classera tous les projets dans I'une des quatre
(4) catégories suivantes : risque élevé, risque substantiel,
risque modéré ou risque faible. Pour déterminer la
classification appropriée des risques, la Banque tiendra
compte de questions pertinentes telles que la nature, la
localisation, la sensibilisation et I’'envergure du projet ; la
nature et I'ampleur des risques et effets
environnementaux et sociaux potentiels ; et la capacité et
la disposition de 'Emprunteur (et de toute entité chargée
de la mise en ceuvre du projet) a gérer les risques et effets
environnementaux et sociaux d’'une maniére conforme
aux NES.

Il'y a une conformité partielle et
une complémentarité entre la
législation nationale et NESn° 1
de la Banque en termes de
classifications des risques
environnementaux et sociaux
des projets ; ainsi, les risques
environnementaux et sociaux
seront catégorisés par leur
niveau et évalués par type de
projet.
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COMPARAISON ENTRE LES LOIS ET REGLEMENTATIONS NATIONALES ET LES DISPOSITIONS DES NES DE LA BANQUE MONDIALE ‘

en Haiti»; Toutefois, la
législation haitienne ne traite
pas de CGES a Iéchelle des

projets et programmes.

Théme Cadre juridique haitien NES de la Banque mondiale Conclusion
Mobilisation s . [par. 51] Comme énoncé dans la NES n° 10, I'Emprunteur Il'y a conformité entre les
. Les référentiels . . . . - ex .
des parties continuera a collaborer avec les acteurs concernés dispositions des référentiels
prenantes et méthodologiques disposent | pendant toute la durée de vie du projet et leur fournira méthodologiques du MDE et la
information i 3 . des informations d’une maniéere adaptée a la nature de NES n° 1 de la Banque sur la
d’une procédure de consultation S . . S )
leurs intéréts et aux risques et effets environnementaux participation du public et la
et de participation du public | et sociaux potentiels du projet. diffusion d’information ; ainsi, la
. mobilisation des parties
relatives aux EIE. e
prenantes et la diffusion
d’information se feront suivant
le Plan de Mobilisation des
Parties Prenantes (PMPP) du
projet.
Cadre de . Le Cadre de gestion environnementale et sociale (CGES) Il'y a des lacunes dans la
. Le MDE a produit un « cadre . . , s .
gestion de la Banque examine les risques et effets lorsqu’un législation haitienne en ce qui a
environnement | juridique et institutionnel de | projet se compose d’un programme et/ou d’une série de trait au CGES des projets ; ainsi,
ale et sociale ). . . sous-projets, et que ces risques et effets ne peuvent étre un CGES a été élaboré pour le
I’évaluation environnementale , ey e s .
(CGES) déterminés tant que les détails du programme ou du sous- | RUTAP et a guidé I’élaboration

projet n’ont pas été identifiés. Le CGES définit les
principes, les regles, les directives et les procédures
permettant d’évaluer les risques et effets
environnementaux et sociaux. Il contient des mesures et
des plans visant a réduire, atténuer et/ou compenser les
risques et les impacts négatifs, des dispositions
permettant d’estimer et de budgétiser le co(t de ces
mesures, et des informations sur I'lagence ou les agences
chargées de la gestion des risques et des impacts du
projet, y compris leurs capacités correspondantes. ||
fournit des informations pertinentes sur la zone dans
laquelle les sous-projets devraient étre réalisés, ainsi que
les vulnérabilités éventuelles de cette zone du point de
vue environnemental et social ; et sur les effets qui
pourraient se produire et les mesures d’atténuation que
I'on pourrait s’attendre a voir appliquer.

et la mise en ceuvre des PGES.

Plan de gestion
environnement
ale et sociale
(PGES)

Selon les référentiels
méthodologiques du MDE, I'EIE
doit déboucher sur la production
d’un

plan de gestion

environnementale et sociale
(PGES) qui comprendra le plan
de mise en ceuvre des mesures
proposées, déterminera les
responsabilités pour leur mise en
ceuvre et estimera les colts
nécessaires a I'application de ces

mesures.

Le Plan de gestion environnementale et sociale (PGES)
décrit en détail : a) les mesures a prendre durant la mise
en ceuvre et I'exploitation d’un projet pour éliminer ou
compenser les impacts environnementaux et sociaux
négatifs, ou pour les ramener a des niveaux acceptables ;
et b) les actions nécessaires pour mettre en ceuvre ces
mesures.

Un PGES sera élaboré et mis en
ceuvre pour chaque sous projet
identifié selon les exigences du
CGES du RUTAP.

NES n° 2 : Emploi et conditions de travail
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COMPARAISON ENTRE LES LOIS ET REGLEMENTATIONS NATIONALES ET LES DISPOSITIONS DES NES DE LA BANQUE MONDIALE ‘

Théme

Cadre juridique haitien

NES de la Banque mondiale

Conclusion

Procédures de
gestion de la
main-d’ceuvre

Haiti dispose d’un code de travail
datant de mars 1984, qui a été
objet d’une révision en 2003, qui
a rendu la législation de Ia
République d’Haiti conforme aux
normes établies par
I’Organisation internationale du

travail (OIT).

De plus, la législation haitienne a
été renforcée par la ratification
de plusieurs conventions de I'OIT
dont Haiti est membre depuis

une centaine d’années.

La NES n° 2 fait obligation a I'Entrepreneur d’élaborer et
de mettre en ceuvre des procédures de gestion de la
main-d’ceuvre (PGMO). Ces procédures décrivent la
maniére dont les travailleur/se(s) du projet seront
géré(e)s, conformément aux prescriptions du droit
national et de la NES n° 2 de la Banque.

Le Code du travail haitien
couvre 'ensemble des exigences
de la NES n° 2 de la Banque
mondiale.

Toutefois, certaines faiblesses
ont été enregistrées autour du
mécanisme de gestion des
plaintes des travailleur/se(s).
Ainsi, la main-d’ceuvre
mobilisée dans le cadre du
RUTAP sera gérée suivant les
prescrits du PGMO qui
embrasse a la fois la NES n° 2 de
la Banque et le Code du travail
haitien.

Type de
travailleur/se(s

)

Un(e) employé(e) ou
travailleur/se est toute personne
qui s’engage a préter ses services
moyennant rémunération, sous
la direction et l'autorité d’une
autre personne physique ou

morale de droit civil ou de droit

privé.

Un(e) travailleur/se a la tache est
celui qui s’engage a exécuter un
travail déterminé moyennant un

prix convenu.

Un(e) travailleur/se a la piéce est
celui qui s’engage a exécuter un
travail déterminé moyennant un

prix par unité.

[par. 3] le champ d’application de la NES n° 2 dépend du
type de relation qui lie 'Emprunteur aux travailleur/se(s)
du projet. On entend par « travailleur du projet » :

a) Toute personne employée directement par
I'Emprunteur (y compris le promoteur du projet
et/ou les agences de mise en ceuvre du projet) pour
effectuer des taches qui sont directement liées au
projet (travailleur/se(s) direct(e)s) ;

b) Les personnes employées ou recrutées par des tiers
pour effectuer des travaux liés aux fonctions
essentielles du projet, indépendamment de la
localisation de ces travaux (travailleur/se(s)
contractuel(le)s) ;

c) Les personnes employées ou recrutées par les
fournisseurs principaux de I'Emprunteur
(employé(e)s des fournisseurs principaux) ; et

d) Les membres de la communauté employés ou
recrutés pour travailler sur le projet (travailleur/se(s)
communautaires).

La NES n° 2 s’applique aux travailleur/se(s) du projet qui
sont des travailleur/se(s) a temps plein, a temps partiel,
temporaires, saisonniers ou migrants.

La NES n° 2 de la Banque ne
classifie pas les travailleur/se(s)
du projet de la méme fagon que
la législation haitienne.
Néanmoins, les deux
classifications ne sont pas
mutuellement exclusives ; ainsi,
tous les travailleur/se(s) du
projet seront mobilisés et gérés
conformément aux prescrits du
PGMO.




31

COMPARAISON ENTRE LES LOIS ET REGLEMENTATIONS NATIONALES ET LES DISPOSITIONS DES NES DE LA BANQUE MONDIALE ‘

travailleur/se

division des établissements de
travail, de la durée du travail, du
repos hebdomadaire et des jours
fériés, du travail de la nuit, des

congés payés et des salaires.

Les directeurs, gérants,
administrateurs, capitaines de
navire et en général toute
personne occupant des
fonctions de direction ou
d’administration au nom de
I’'employeur sont des
représentants de I'employeur et
en cette qualité engagent celui-ci

vis-a-vis des travailleur/se(s)

national et de la présente NES. Elles indiqueront de quelle
facon la présente NES s’appliquera aux différentes
catégories de travailleur/se(s) du projet, y compris les
travailleur/se(s) direct(e)s, et les obligations que
I'Emprunteur imposera aux tiers concernant la gestion de
leurs employé(e)s, conformément aux paragraphes 31 a
33.

Théme Cadre juridique haitien NES de la Banque mondiale Conclusion

Conditions de . .. | [par.9] L'Emprunteur élaborera et mettre en ceuvre des Il'y a conformité entre les

. La loi n° 4 du Code de travail . - . . . - .
travail et procédures écrites de gestion des ressources humaines dispositions du code de travail
gestion de la haitien au titre Il traite des | quis’appliquent au projet. Ces procédures décriront la haitien et la NESn°® 2 de la
relation . o maniére dont les travailleur/se(s) du projet seront Banque sur les conditions de

conditions de travail, incluant: . , o . . , .

employeur- géré(e)s, conformément aux prescriptions du droit travail et d’emploi.

Santé et
sécurité au
travail (SST)

[art. 339] Toutes mesures
appropriées doivent étre prises
par I'employeur, en accord avec
le Service de [linspection
générale du travail, pour que les
conditions générales prévalant
travail

sur les lieux de

permettent d'assurer une
protection suffisante de la santé

des travailleur/se(s).

[par. 25] Les mesures SST seront congues et mises en
ceuvre pour traiter des questions suivantes : a)
identification de dangers potentiels pour les
travailleur/se(s) du projet, particulierement ceux qui
pourraient étre mortels ; b) mise en place de mesures de
prévention et de protection comprenant la modification,
la substitution ou I'élimination de conditions ou de
substances dangereuses ; c) formation des
travailleur/se(s) du projet et conservation des registres
correspondants ; d) consignation par écrit des accidents,
des maladies et des incidents professionnels et
établissement de rapports a leur sujet ; e) dispositifs de
prévention des urgences, de préparation a ces derniéres
et d’intervention au besoin ; et f) solutions pour remédier
a des impacts négatifs tels que les accidents, les déces, les
handicaps et les maladies d’origine professionnelle.

Il'y a conformité entre les
dispositions du code de travail
haitien et la NESn° 2 de la
Banque sur la santé et la
sécurité au travail (SST). Ces
mesures feront I'objet
spécifique du présent PGES et
seront incluses dans les contrats
des Entrepreneurs, incluant
leurs sous-traitants.

Protection de
la main-
d’ceuvre

La loi n°® 7 du Code de travail
haitien au titre V traite de la
main-d’ceuvre soumise a un
régime spécial, incluant entre

autres, des travailleur/se(s) des

La NES n° 2 traite du travail des enfants et de I'age
minimum. Elle traite également du travail forcé

[par. 20] Le projet n’aura pas recours au travail forcé, que
I’on peut définir comme tout travail ou service exigé d’un
individu sous la menace d’une peine quelconque et pour
lequel ledit individu ne s’est pas offert de plein gré. Cette
interdiction s’applique a toute sorte de travail forcé ou
obligatoire, tel que le travail sous contrat, la servitude

Il'y a conformité entre les
dispositions du code de travail
haitien et la NESn° 2 de la
Banque sur le travail des
enfants. Toutefois, il y a des
lacunes dans la régulation
haitienne sur le travail forcé ;
ainsi, les clauses sur le travail
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Théme

Cadre juridique haitien

NES de la Banque mondiale

Conclusion

mines et des carriéres, de la
main-d’ceuvre  étrangere, du
travail des femmes, du travail
des mineurs et des enfants en

service.

pour dettes ou des types d’emploi analogues. Aucune
victime de trafic humain ne sera employée sur le projet.

forcé de la NESn° 2 de la
Banque sera appliquées au
RUTAP.

Organisation
professionnelle
s

La loi n° 6 du Code de travail
haitien au titre IV traite des
syndicats. [art. 225] Le droit des
travailleur/se(s) de s’associer

pour la défense de leurs
légitimes intéréts est garanti et

protégé par I'Etat dans le cadre

de la loi.
L'institution légale des
organisations syndicales est

d’ordre public.

[par. 16] Dans les pays ou le droit national reconnait le
droit des travailleur/se(s) a se constituer en association, a
adhérer a une organisation de leur choix et a négocier
collectivement sans ingérence aucune, le projet sera mis
en ceuvre conformément au droit national. Dans de telles

constituées légalement et des représentants légitimes des
travailleur/se(s) sera respecté, et des informations
nécessaires a des négociations constructives leur seront
fournies en temps opportun. Lorsque le droit national
restreint le champ d’action des organisations de
travailleur/se(s), le projet n’empéchera pas les
travailleur/se(s) du projet de mettre au point des
mécanismes paralléles pour exprimer leurs griefs et
protéger leurs droits en matiére de conditions de travail
et d’emploi.

circonstances, le réle des organisations de travailleur/se(s)

Il'y a conformité entre le code
du travail haitien et la NES n° 2
de la Banque en ce qui a trait
aux associations de
travailleur/se(s), d’employeurs

Mécanisme de
gestion des

La loi n° 5 du Code de travail

[par. 21] Un mécanisme de gestion des plaintes sera mis
a la disposition de tous les travailleur/se(s) direct(e)s et

Il'y a conformité entre la
|égislation haitienne et la NES n°

ressources naturelles fixés par le
décret du 26 janvier 2006. Elles
sols et des

traitent des

écosystemes terrestres, des
ressources minérales et fossiles,
des eaux continentales, des eaux

maritimes et de leurs ressources,

matiéres premiéres et d’autres ressources. Ces mesures
intégreront les techniques de production moins polluante
dans la conception des produits et les processus de
production afin de préserver les matiéres premieres,
I'énergie et I'eau ainsi que d’autres ressources. Lorsque
des données de référence sont disponibles, 'Emprunteur
fera une comparaison.

. haitien au titre Il traite des L L .
plaintes contractuel(le)s (et de leurs organisations, le cas échéant) | 2 de la Banque sur la gestion des
conflits du travail. Elle renferme | pour exprimer leurs préoccupations d’ordre plaintes liées au travail. En effet,
N professionnel. Ces travailleur/se(s) seront informé(e)s de dans le cadre du RUTAP le
des clauses pour les réglements | |, . . . . fo .
I'existence du mécanisme de gestion des plaintes au mécanisme de gestion des
amiables des conflits, la | moment de I'embauche et des mesures prises pour les plaintes des travailleur/se(s)
I . rotéger contre toutes représailles pour I'avoir utilisé. On | sera appliqué.
conciliation et I'arbitrage. P . & P R P . PRl
veillera a faire en sorte que le systeme de gestion des
plaintes soit facilement accessible a tous.
NES n° 3 : Utilisation rationnelle des ressources et prévention et gestion de la pollution
Utilisation L . . [par. 5] L'Emprunteur mettra en ceuvre des mesures Il'y a conformité entre la
. La législation haitienne dispose . . L g e . o
rationnelle des techniquement et financiérement réalisables pour assurer | législation nationale et la NES n
ressources des normes et réglements des | une consommation plus rationnelle d’énergie, d’eau, de 3 de la Banque sur l'utilisation

rationnelle des ressources.
Toutes les mesures seront prises
dans le cadre du projet pour
s’assurer du respect de ces
dispositions.
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Cadre juridique haitien

NES de la Banque mondiale
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de lair et de Ila diversité

biologique.

L’exploitation des carrieres est
réglementée par le décret du 2

mars 1984.

Prévention et
gestion de la

Le décret du 26 janvier 2016

La NES n° 2 de la Banque traite de la gestion de la
pollution atmosphérique, des déchets dangereux et non

Il'y a conformité entre la
|égislation nationale et la NES n°®

et sécurité des populations.

Toutefois, les protections
envisagées sur I'environnement
visent a protéger dans son
ensemble tout le milieu naturel

et humain.

peuvent étre considérées comme vulnérables en raison de
leur situation particuliére. L'Emprunteur déterminera ces
risques et effets et proposera des mesures d’atténuation
suivant le principe de hiérarchie d’atténuation.

pollution traite en son titre IV des | dangereux, des produits chimiques et des substances 3 de la Banque sur la prévention
. . dangereuses et des pesticides. et la gestion de la pollution. Ces
pollutions et des nuisances. Il ,
mesures feront I'objet
traite des résidus solides et des spécifique du présent PGES et
. seront incluses dans les contrant
substances et déchets .
des Entrepreneurs, incluant
dangereux. leurs sous-traitants.
NES n° 4 : Santé sécurité des populations
Santé et L . . [par. 5] L'Emprunteur évaluera les risques et effets sur la Il'y a des lacunes dans la
R La législation haitienne ne traite . o . B . A . .
sécurité des santé et la sécurité des populations touchées par le projet | législation haitienne en ce qui a
populations pas spécifiquement de la santé | tout au long de celui-ci, y compris les personnes qui trait a la santé et la sécurité des

populations ; ainsi, des mesures
appropriées seront proposées
dans le présent PGES et seront
incluses dans le contrat des
Entrepreneurs, incluant leurs
sous-traitants.

Personnel de
sécurité

Les Entreprises privées de

sécurité échappent a toute
forme de régulation formelle.
Les compagnies de sécurité en
Haiti ne sont régulées que par
elles-mémes, a partir de leurs
propres intéréts; si un cadre
réglementaire existe, il n’a pas

été retracé lors de nos

recherches.

[par. 24] Si’Emprunteur retient des travailleur/se(s)
direct(e)s ou contractuel(le)s pour assurer la sécurité en
vue de préserver son personnel et ses biens, il évaluera les
risques posés par ses dispositifs de sécurité et courus par
ceux qui sont a l'intérieur et a I'extérieur du site du projet.
En prenant de telles dispositions, I'Emprunteur sera guidé
par les principes de proportionnalité, les bonnes pratiques
internationales en matiére de recrutement, de régles de
conduite, de formation, d’équipement et de surveillance
de ce personnel de sécurité et par le droit en vigueur.
L’Emprunteur n’autorisera pas le recours a la force par les
travailleur/se(s) direct(e)s ou contractuel(e)s pour assurer
la sécurité, sauf quand celle-ci est utilisée a des fins
préventives ou défensives en tenant compte de la nature
et la gravité de la menace.

La gestion du personnel de
sécurité sera organisée suivant
les dispositions de la NES n° 4 de
la Banque.

NES n° 5 : Acquisition des terres, restrictions a |'utilisation des terres et réinstallation forcée
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Cadre juridique haitien

NES de la Banque mondiale

Conclusion

Plan d’action
de
réinstallation
(PAR)

La législation haitienne ne traite
pas du plan de réinstallation des

personnes déplacées.

Nécessite la préparation et la mise en ceuvre d’'un PAR

Le droit haitien est plus restrictif
dans la mesure ou il met
I'accent en particulier sur les
détenteurs de droits formels,
alors que la NES n° 5 n'en fait
pas état. Ainsi, la NESn°5 de la
Banque sera appliquée

Recensement
et évaluation
socioéconomiq
ue

Recensement des personnes et

évaluation des biens affectés

Recensement des personnes et évaluation des biens,
ressources affectées ainsi que la situation
socioéconomique des PAP

La législation haitienne prévoit
le recensement des PAP ainsi
que les biens, mais elle n'inclut
pas I'évaluation socio-
économique.

En conclusion, un recensement
et une évaluation
socioéconomique des PAP
seront conduits et insérés dans
les PAR.

Date limite
d’éligibilité

Date de I'ouverture de I'enquéte

publique

[par. 20] Dans le contexte du recensement, I'Emprunteur
fixera une date limite d’admissibilité. L'information
concernant cette date butoir sera suffisamment détaillée
et diffusée dans toute la zone du projet a des intervalles
réguliers, sur des supports écrits et (le cas échéant) non
écrits et dans les langues parlées par les populations
concernées. Il s’agira notamment d’afficher des mises en
garde en vertu desquelles les personnes qui s’installeront
dans la zone du projet apres la date butoir seront
susceptibles d’en étre expulsées.

[par. 30] L'Emprunteur n’est pas tenu d’indemniser ni
d’aider les personnes qui empiéetent sur la zone du projet
apres la date limite d’admissibilité, a condition que cette
date ait été clairement fixée et rendue publique.

La législation haitienne prévoit
que la date de I'ouverture de
I’enquéte publique est la date
limite d’admissibilité.

En conclusion, la NES n° 5 sera
appliquée. Les occupants de la
zone délimitée pour la
réinstallation doivent étre
officiellement informés par voie
d'annonce publique a I'égard de
la date de cessation d’éligibilité
(ou date butoir) et du périmétre
désigné de réinstallation.

Compensation
des terrains
privés

Indemnisation par paiement ou
consignation  ordonnée  par
justice aux ordres de qui de droit,
d’une

juste et préalable

indemnité fixée a dire d’expert.

[par. 34 b)] Dans les cas de personnes disposant de droits
ou de revendications légitimes sur des terres, qui sont
reconnus ou susceptibles de I'étre en vertu du droit
national, un bien de remplacement (par exemple, des
terrains agricoles ou des sites commerciaux) d’une valeur
égale ou supérieure leur sera fourni ou, le cas échéant,
une indemnisation financiere au co(t de remplacement.

Compensation en nature
pratiquement inexistante dans
la législation et les pratiques
haitiennes.

En conclusion, I'option a utiliser
consistera a payer les terrains
selon le co(t de remplacement.
Un suivi sera aussi fait pour
s’assurer que la PAP retrouve
une situation au moins
équivalente a celle avant
déplacement.

Compensation
structures et
infrastructures

Indemniser selon la valeur locale

et a partir de baremes

d’indemnisation révisés

annuellement.

[par. 28] Dans le cas de déplacements physiques en vertu
du paragraphe 10 a) ou b) de la présente NES,
I'Emprunteur offrira aux personnes concernées le choix
entre un bien de remplacement d’une valeur égale ou
supérieure, avec sécurité de jouissance, des
caractéristiques équivalentes ou meilleures, et des
avantages en matiére d’emplacement ou une
indemnisation financiere au colt de remplacement. Une

Une divergence existe, mais il y
a accord sur le principe général.

En conclusion, la valeur de
remplacement sera versée aux
PAP. Un suivi sera aussi fait pour
s’assurer que la PAP retrouve
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Théme Cadre juridique haitien NES de la Banque mondiale Conclusion
indemnisation en nature devrait étre envisagée en lieu et une situation au moins
place d’un versement d’espéces. équivalente a celle avant
déplacement.
[par. 29] Dans le cas de déplacements physiques en
application des dispositions du paragraphe 10 c),
I'Emprunteur offrira aux personnes concernées la
possibilité d’obtenir un logement adéquat assorti d’une
garantie de maintien dans les lieux. Si ces personnes
déplacées possedent des constructions, I'Emprunteur les
indemnisera pour la perte d’actifs autres que les terres,
tels que les maisons d’habitation et d’autres
aménagements, au colt de remplacement. Apres
consultation de ces personnes déplacées, I'Emprunteur
fournira une aide a la réinstallation suffisante pour leur
permettre de rétablir leur niveau de vie sur un site de
remplacement adéquat.
Qc?up?nts la législation haitienne ne [pa,r'. 4.d)] Ia' NES n° 5 de Ia. Banque s’applique évla U.ne divgrgence'exi§te ; a‘xucune
irréguliers « réinstallation de populations occupant ou utilisant des aide ou indemnisation n'est
prévoit aucune aide ou | terres sans droits d’usage formels, traditionnels ou prévue par I'Etat haitien pour
. o reconnus avant la date limite d’admissibilité du projet.» les occupants irréguliers. En
indemnisation pour les . "
revanche, les dispositions de la
occupants irréguliers. NES n° 5 de la Banque prévoient
une indemnisation ou I'octroi
Seules les personnes, physiques d'une aide.
ou morales, pouvant soumettre
En conclusion, le projet mettra
leurs titres, en tant que légitimes en ceuvre les dispositions de la
propriétaires des parcelles, NES n° 5 de la Banque mondiale.
fonds et batisses, pourront faire
valoir leurs droits a
compensation.
Groupes L L La NES n° 5 de la Banque a pour objectif de « Améliorer Une divergence existe. Le droit
La législation haitienne n’a pas . . s .
pauvres et les conditions de vie des personnes pauvres ou haitien ne prévoit pas
vulnérables prévu de dispositions spéciales | vulnérables qui sont déplacées physiquement en leur d'indemnisation pour les
garantissant un logement adéquat, I'acces aux services et | groupes pauvres et vulnérables.
pour les « groupes pauvres et (o L .
aux équipements, et le maintien dans les lieux ».
vulnérables ». Les dispositions de la NES n° 5
[par. 7], [par. 8], [par. 11], [par. 26] et [par. 33], offrent de la Banque seront appliquées.
une attention particuliere aux groupes pauvres et
vulnérables.
Evaluation des . . o Remplacer sur la base des prix du marché Une divergence existe, maisil y
En espéces, I'indemnisation est .
terres a un accord sur la pratique
basée sur les baremes de générale.
compensation du CPA
Les compensations doivent étre
calculées pour permettre le
remplacement sur la base des
prix du marché. De plus, la
valeur de remplacement
comprend aussi les co(ts de
préparation de la terre afin
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Conclusion

gu’elle puisse étre mise en
culture. La sécurisation fonciere
de la nouvelle terre doit étre au
moins équivalente a celle qui
prévalait auparavant.

Evaluation des

[par. 28] Dans le cas de déplacements physiques,

Une divergence existe, maisil y

d'utilité publique

de décisions concernant la réinstallation et le
rétablissement des moyens de subsistance incluront des
options et des solutions de substitution que les personnes
touchées pourront choisir. Les communautés et
personnes touchées auront accés aux informations
pertinentes durant I'examen des variantes de conception
du projet énoncées au paragraphe 11, puis tout au long de
la planification, de la mise en ceuvre, du suivi et de
I’évaluation du processus d’indemnisation, des activités
de rétablissement des moyens de subsistance et du
processus de réinstallation, et participeront véritablement
a toutes ces activités.

Remplacer sur la base de | . , . .
structures I'Emprunteur offrira aux personnes concernées le choix a un accord sur la pratique
barémes selon les matériaux de | entre un bien de remplacement d’une valeur égale ou générale.
. supérieure, avec sécurité de jouissance, des
construction caractéristiques équivalentes ou meilleures, et des
a q & I ’ Les compensations doivent étre
.av;ntag.es gn rr;.atleren emp ac:an;ent ou lee calculées pour permettre le
!ndemn!sat!on manuereju coytA e remp ace’mentl..Une remplacement sur la base des
indemnisation en nature eyralt étre envisagée en lieu et prix du marché.
place d’un versement d’espéces.
Mobilisation R N [par. 17] L’Emprunteur consultera les communautés La législation et pratique
. Enquéte en matiere , . . , s -
des parties touchées par le projet, y compris les communautés courante haitienne prévoient
prenantes et d'expropriation  pour cause | d’accueil, au moyen du processus de mobilisation des une enquéte en matiere
information parties prenantes décrit dans la NES n°® 10. Les processus d'expropriation pour cause

d'utilité publique. Mais les
intéressés peuvent en ignorer
|'existence et conséquemment
étre exclus du processus de
participation.

Le processus participatif voulu
par la Banque mondiale
nécessite la saisine directe des
intéressés deés le début et ils
participeront a toutes les étapes
de la procédure.

Dans la pratique, le processus
participatif de la Banque
mondiale sera appliqué et un
Plan de mobilisation des parties
prenantes (PMPP) sera mis en
place.

Mécanisme de

Audition de la requéte pour la

[par. 19] L’Emprunteur veillera a ce qu’un mécanisme de

Différence d’approches entre la

compensation

Les textes prévoient une juste et

préalable indemnité avant la

et des actifs connexes que lorsque les indemnisations
auront été versées conformément aux dispositions de la
présente NES et, le cas échéant, lorsque les personnes

gestion des gestion des plaintes soit en place le plus t6t possible pratique haitienne et les
plaintes Commission d’expropriation pendant la phase de préparation du projet, mécanismes de gestion des
conformément aux dispositions de la NES n° 10, pour plaintes de la NES n° 5 de la
Recours au systéme judiciaire en | gérer en temps opportun les préoccupations particuliéres | Banque mondiale.
) soulevées par les personnes déplacées (ou d’autres) en
cas de désaccord lien avec les indemnisations, la réinstallation ou le A :
el ’ > Un mécanisme de gestion des
rétablissement FIes moyen§ de §ub5|stance. D_ans la plaintes est mis en place dans le
mesure du possible, ces mécanismes de gestion des cadre du PMPP, des PGES et des
plaintes s’appuieront sur les systémes formels ou PAR.
informels de réclamation déja en place et capables de
répondre aux besoins du projet, et qui seront complétés
s’il y a lieu par les dispositifs établis dans le cadre du
projet dans le but de régler les litiges de maniére
impartiale.
Délais de [par. 15] L’Emprunteur ne prendra possession des terres La politique de la Banque

mondiale et la Iégislation
haitienne poursuivent les
mémes objectifs, en ce qui
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paiement en especes pouvant étre combiné avec des
perspectives d'emplois ou de travail.

Théme Cadre juridique haitien NES de la Banque mondiale Conclusion
prise en possession du terrain | déplacées auront été réinstallées et les indemnités de concerne les délais pour les
. , - déplacement leur auront été versées en sus des compensations.
concerné par I'expropriation. . o
indemnisations. En outre, les programmes de
s o )
le déplacement ne peut donc ret;t.)llssemedn,t etd amellgratloln des _rirl\oyen; '(Te_ Les indemnités doivent &tre
. . \ . subsistance démarreront ’ans es mei gurs élais pour versées avant tout
intervenir qu’aprés le paiement | doter les personnes touchées par le projet de moyens déplacement
. . suffisants pour les préparer a exploiter d’autres sources
ou la consignation des sommes . L s
de subsistance, le cas échéant.
dues.
Type de . . Population dont les moyens d'existence sont tirés de la Concordance partielle car
- Paiement en espéces e . o .
paiement terre : préférence en nature avec option non fonciere ; compensation en nature

pratiquement inexistante des
pratiques haitiennes.

La compensation en argent sera
pratiquée avec perspective
d’emplois et de formations dans
les activités financées par le
projet.

Réhabilitation
économique

Aucune mention

[par. 36] Un appui temporaire sera fourni, selon les
besoins, a tous les déplacés économiques, sur la foi d’'une
estimation raisonnable du temps nécessaire au
rétablissement de leur capacité a gagner leur vie, de leurs
niveaux de production et de leurs niveaux de vie.

La NES n° 5 de la Banque exige d’aider les personnes
déplacées dans leurs efforts pour améliorer, ou du moins,
rétablir leurs moyens de subsistance et leur niveau de vie,
en termes réels, au niveau antérieur au déplacement ou
au niveau prévalant avant le début de la mise en ceuvre
du projet, selon la valeur la plus élevée.

Différence importante

Les PAP recevront une
indemnisation permettant
d’améliorer, ou du moins,
rétablir leurs moyens de
subsistance et leur niveau de
vie, en termes réels, au niveau
antérieur au déplacement ou au
niveau prévalant avant le début
de la mise en ceuvre du projet,
selon la valeur la plus élevée.

NES n° 6 : Préservation de |

a biodiversité et gestion durable des ressources naturelles biologiques

Evaluation des
risques et des
effets

Le décret du 12 octobre 2005 sur
la gestion de I'environnement
stipule a travers ses articles 56,
57, 58 et 59 que tous les projets
susceptibles d’avoir des impacts
sur I'environnement fassent
I'objet d’une étude d’impact

environnemental (EIE).

Plusieurs directions du MARNDR
(DPV/PS, DPAQ et DRFS) et du
MDE (BNEE, ANAP, ONEV, DISE,

DCC, Direction des foréts) sont

[par. 10] A travers I'évaluation environnementale et
sociale, 'Emprunteur déterminera les risques et effets
potentiels du projet sur les habitats et la biodiversité
qu’ils abritent. En application du principe de hiérarchie
d’atténuation, I'Emprunteur procedera a I'évaluation
initiale des risques et des effets du projet sans tenir
compte des possibilités de compensation pour la perte de
biodiversité. Cette évaluation consistera en I'identification
des types d’habitats potentiellement touchés et I'examen
des risques et effets potentiels sur leur fonction
écologique ; elle couvrira toutes les zones potentiellement
riches en biodiversité que le projet pourrait affecter
négativement, qu’elles soient ou non protégées en vertu
du droit national ; et elle sera proportionnée aux risques
et aux effets recensés, selon leur probabilité, leur
importance et leur gravité, et tiendra compte des
préoccupations des parties touchées par le projet et des
autres parties concernées.

La NES n° 6 de la Banque et la
|égislation haitienne se
rejoignent en ce qui concerne
I’évaluation des risques et des
effets.
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Théme

Cadre juridique haitien

NES de la Banque mondiale

Conclusion

impliquées dans I’évaluation des
risques et des effets des
investissements sur la
biodiversité et la gestion durable

des ressources naturelles.

Préservation
dela
biodiversité et
des habitats

Les principales attributions de
’ANAP sont, entre autres: a)
protéger la diversité biologique

in-situ et ex-situ, b) élaborer et

approuver les plans
d’aménagement  des  aires
protégées des catégories

relevant de sa juridiction et

suivre leur implantation.

[par. 14] La présente NES exige une approche de gestion
différenciée des risques qui pésent sur les habitats, en
fonction de la sensibilité et de la valeur de ces derniers.
Elle traite de tous les habitats classés parmi les « habitats
modifiés », les « habitats naturels » et les « habitats
critiques », ainsi que « des zones protégées juridiquement
et reconnues a I'échelle internationale et régionale
comme étant riches en biodiversité », qui peuvent
comprendre tout ou partie de ces catégories d’habitats.

L’ANAP est appelée a jouer le
role de préservation de la
biodiversité et des habitats
conformément aux exigences de
la NES n° 6 de la Banque. Ces
mesures sont précisées dans
I’EIES du projet RUTAP et seront
mise en ceuvre avec soin durant
I’exécution des travaux.

envahissantes

pas de [lintroduction et du

ne trouve pas dans le pays ou la région hote du projet), a
moins que ces especes soient introduites conformément
au cadre réglementaire en vigueur...

Zones [par. 26] Lorsque le projet est mis en ceuvre a l'intérieur Le projet RUTAP n’est pas
- 4.2% de la surface terrestre ) P o g
protégées d’une zone protégée juridiquement, dont le classement appelé a intervenir a I'intérieur
d’Haiti est couverte par des aires | en zone protégée est en cours, ou qui est reconnue des zones protégées du pays ni
L, 3 i comme telle a I'échelle régionale ou internationale, ou est | des zones clés de biodiversité.
protégées déclarées ; 4.3% de la . , .
susceptible d’affecter négativement une telle zone,
surface  marine d’Haiti est | I'Emprunteur veillera a ce que toutes les activités
. ., entreprises soient compatibles avec le statut juridique de
couverte par des aires protégées s e o
la zone protégée et les objectifs d’aménagement de celle-
déclarées. Avec la prise en | ci. 'Emprunteur déterminera et évaluera également les
effets néfastes potentiels du projet et appliquera le
compte des AP en cours de . ”p s P J. PP q” s
principe de hiérarchie d’atténuation de maniere a éviter
déclaration et potentiels, Haiti | ou a atténuer ceux qui pourraient compromettre
. I'intégrité, nuire aux objectifs de conservation ou réduire
pourra atteindre 6.1% de sa | . . o
I'importance de la biodiversité d’une telle zone.
surface terrestre et 17% de sa
surface marine couvertes par des
aires  protégées  déclarées.
L’ANAP est I'entité étatique qui
assure la validation et |la
coordination de toutes les
actions qui se font a l'intérieur
des aires protégées.
Espéces , . . . [par. 29] L'Emprunteur n’introduira pas Il'y a des lacunes dans la
. La régulation haitienne ne traite | . . s . , .. s .
exotiques intentionnellement de nouvelles espéces exotiques (qu’on | législation haitienne en lien a

I'introduction et au contrdle des
espéces exotiques.
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Théme Cadre juridique haitien NES de la Banque mondiale Conclusion
contréle des espéces exotiques En conclusion la NESn° 6 de la
. ar. 30] Lorsque des espéces exotiques sont déja Banque sera appliquée
envahissantes. [p , ] 9 P L. qA .J g PPid
présentes dans le pays ou la région hote du projet
. Lo . envisagé, I'Emprunteur prendra les précautions voulues
Toutefois, la Iégislation haitienne ) .,
pour qu’elles ne se propagent pas vers les zones qui n’en
stipule que les usines, fabriques | contiennent pas encore. Dans la mesure du possible,
. . I'Emprunteur prendra des mesures pour éradiquer ces
et autres installations N . .
especes dans les habitats naturels sur lesquels il exerce un
mécaniques, quand elles | contrdle.
utilisent les espéces dites
envahissantes, ne sont pas
astreintes a aucune autorisation
pour l'achat de leur bois de
chauffage.
Gestion . . , [par. 31] L’Emprunteur dont les projets prévoient la Il'y a concordance entre la
Plusieurs lois et décrets de la ; L , o e . °
durable des production primaire et I'exploitation de ressources législation nationale et la NES n
ressources législation haitienne traite de la | naturelles biologiques évaluera dans quelle mesure ces 6 de la Banque en ce qui a trait a
naturelles . activités sont globalement durables, ainsi que leurs effets la gestion des ressources
. . gestion des ressources naturelles . . . . .
biologiques potentiels sur les habitats locaux, avoisinants ou naturelles biologiques
biologiques écologiquement associés, sur la biodiversité et sur les
communautés locales.
NES n° 8 : Patrimoine culturel
Examen des , L [par. 8] L’évaluation environnementale et sociale, telle Toute intervention sur le
. L'ISPAN a pour objectif, entre ). , R . ) . L oA
impacts sur le qu’énoncée dans la NES n° 1, examinera I'impact direct, patrimoine culturel doit étre
patrimoine autres, d’établir I'inventaire et le | indirect et cumulatif que pourrait avoir un projet sur le validée, surveillée et monitorée
™ patrimoine culturel, ainsi que les risques que pourrait par I'ISPAN.
classement des éléments . L . , .
générer le projet a cet égard. L'Emprunteur se servira de
concrets du Patrimoine National. | cette évaluation pour déterminer les risques et effets
potentiels des activités.
NES n° 10 : Mobilisation des parties prenantes et information
Types de , . [par. 5] Aux fins de la présente NES, le terme « partie Dans le cadre du RUTAP, toutes
. Il n'y a pas une catégorisation . L . .
parties . prenante » désigne les individus ou les groupes qui : les personnes touchées ou
des parties prenantes A . . ; .
prenantes - .| a) sontou pourraient étre touchés par le projet (les concernées par le projet seront
proprement dites; toutefois, il . , . s .
i . . parties touchées par le projet) ; et considérées comme parties
est établi dans le Code du travail . L a . ;.
. b) peuvent avoir un intérét dans le projet (les autres prenantes comme I'exige la NES
une typologie de . . o
. parties concernées). n° 10 de la Banque.
travailleur/se(s)
Plan de ) [par. 13] En consultation avec la Banque, 'Emprunteur Un plan de mobilisation des
R Aucune mention < e . . .
mobilisation élaborera et mettra en ceuvre un Plan de mobilisation des | parties prenantes est élaboré
des parties parties prenantes (PMPP) proportionné a la nature et pour le projet RUTAP et sera mis
prenantes I'envergure du projet ainsi qu’a ses risques et effets en ceuvre sur toute la durée du
(PMPP) potentiels. Un projet de PMPP sera rendu public par projet.
I"Emprunteur le plus t6t possible, et ce avant I’évaluation
du projet. L'Emprunteur consultera les parties prenantes
sur le PMPP, y compris sur 'identification des parties
prenantes et les propositions en vue d’une mobilisation
ultérieure. Si des modifications importantes sont
apportées au PMPP, 'Emprunteur publiera le PMPP
révisé.
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méthodologiques disposent
d’une procédure de consultation
et de participation du public

relatives aux EIE.

comprendre les risques et les effets potentiels de celui-ci,
ainsi que les possibilités qu’il pourrait offrir. L'Emprunteur
donnera aux parties prenantes un acces aux informations
le plus tot possible, ce avant I’évaluation du projet par la
Banque, et selon un calendrier qui permet de véritables
consultations avec les parties prenantes sur la conception
du projet.

[par. 21] L’Emprunteur entreprendra des consultations
approfondies d’'une maniere qui offre la possibilité aux
parties prenantes de donner leur avis sur les risques, les
effets et les mesures d’atténuation du projet, et a
I'Emprunteur de les prendre en compte et d’y répondre.
Ces consultations seront effectuées de fagon continue, au
fur et a mesure de I'évolution des enjeux, des impacts et
des possibilités.

Théme Cadre juridique haitien NES de la Banque mondiale Conclusion
Consultation et ex . [par. 19] L'Emprunteur rendra publiques les informations | Il'y a conformité entre les
. . Les référentiels . . . - ex .
information sur le projet pour permettre aux parties prenantes de dispositions des référentiels

méthodologiques du MDE et la
NES n° 1 de la Banque sur la
participation du public et la
diffusion d’information ; ainsi, la
mobilisation des parties
prenantes du projet et la
diffusion d’information se feront
suivant le Plan de Mobilisation
des Parties Prenantes (PMPP) du
RUTAP.

Mécanisme de
gestion des
plaintes

La législation haitienne ne
prévoit pas de mécanisme de
gestion des plaintes proprement
dit pour les projets

d’investissement.

[par. 26] L’Emprunteur répondra dans les meilleurs délais
aux préoccupations et aux plaintes des parties touchées
par le projet concernant la performance du projet en
matiére environnementale et sociale. A cette fin,
I'Emprunteur proposera et mettra en ceuvre un
mécanisme de gestion des plaintes pour entendre ces
préoccupations et recevoir ces plaintes et en faciliter le
réglement.

Le mécanisme de gestion des
plaintes présenté dans le PMPP
du RUTAP sera appliqué sur
toute la durée du projet.




41

V. IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX ET SOCIAUX POTENTIELS DES TRAVAUX D’AMELIORATION DE LA
MOBILTE DANS LE SUD ET DANS LES NIPPES

5.1. Méthodologie d’évaluation des impacts environnementaux et sociaux potentiels des travaux

Les composantes environnementales et sociales, ainsi que les impacts potentiels des travaux, sont
présentées dans les deux (2) phases suivantes: (i) la phase d’exécution des travaux et (ii) la phase
d’exploitation des ouvrages réalisés.

Pour caractériser les impacts environnementaux et sociaux potentiels liés a la réalisation des travaux, les
données issues des dossiers techniques, des entretiens et des observations de terrain ont été utilisées.
Ensuite, les risques et effets environnementaux et sociaux ont été analysés pour évaluer le niveau de
risque associé aux interventions, en utilisant plusieurs critéres spécifiques. Les critéres d’évaluation, ainsi
gue les parametres et enjeux liés aux travaux, sont présentés dans le tableau 4 ci-apreés.

Tableau 4. Description des caractéristiques utilisées pour décrire les impacts potentiels

Caractéristiques | Description de I'impact Evaluation de I'impact
Effet Type d’effet engendré / désirable ou indésirable Positif — Négatif
Importance Sévérité ou intensité / degré de changement mesuré Faible — Modérée — Elevée
Réversibilité Possibilité de défaire un impact ou annuler ses conséquences sur | Réversible — Irréversible

le milieu naturel et/ou humain

Apparition Délai d’apparition de [I'impact au cours de la phase | Immédiate — Moyen terme
d’intervention concernée par ledit impact — Long terme — Latente

Occurrence Probabilité d’occurrence / possibilité ou chance qu’un impact | Certaine — Probable -
survienne Improbable

Evitement Possibilité d’éviter a ce que I'impact survienne Evitable — Inévitable

Les tableaux 5 et 6 ci-dessous présentent les composantes environnementales et sociales qui seront
impactées par les travaux, incluant les impacts associés a chaque phase respective et la portée de ces
impacts en fonction des criteres d’évaluation présentées ci-dessus respectivement durant la phase des
travaux et la phase d’exploitation des travaux réalisés.



Tableau 5. Composantes et portées des impacts environnementaux durant la phase d’exécution des travaux et la phase d’exploitation
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Caractéristique de I'effet environnemental identifié Effet Importance [Réversibilité |Apparition Occurrence Evitement
Composante Effet potentiel
environnementale
- Phase des travaux
Qual.lte de lair et Pollution de Iair par la poussiére, odeur, gaz et/oufumée Négatif Faible Réversible Immédiate Certaine Evitable
ambiance sonore i d bruts et vibrationsdes engins
Nuisances sonores dues aux bru g Négatif Faible Réversible Immédiate Certaine Evitable
Sols et géologie I?estrugturatlon de.s sols (fouille, prélévement de matériaux, Négatif Faible Réversible Immédiate Certaine Inévitable
circulation des engins)
Contamination de§ sols (eaux usées, sédiments, Négatif Faible Réversible Immédiate Probable Evitable
hydrocarbures, acides et autres)
Changements morphologiques de terrains dus a lacréation de Négatif Modérée Réversible Immédiate Certaine Inévitable
berges ou de talus artificiels, la création de déviation
Flore et faune Abattage de quelques arbres Négatif Faible Réversible Immédiate Certaine Inévitable
Destruction / perturbation de la faune terrestre et aquatique, Négatif Faible Réversible Immédiate Probable Evitable
particulierement au niveau des fondsfrais et zones humides
Ressources en eau ?;?;:;ntanon et augmentation de la turbidité des eaux des Négatif Modérée Réversible Immédiate Probable Evitable
Contamination des eaux par les déchets déplacés,les sédiments Négatif Modérée Réversible Immédiate Probable Evitable
excavés et les produits chimiques utilisés dans les travaux
Biodiversité et Pertes de biodiversité et dégradation d'écosystémes pour Négatif Faible Réversible Immédiate Probable Evitable
écosystemes terrestres I'implantation des ouvrages, le prélevement de matériaux et
et aquatiques une disposition finale inadaptée des matiéres excavées /
résiduelles
D.egll'adatlon des habitats et écosystémes terrestres et aquatiques Négatif Modérée Réversible Immédiate Probable Evitable
situés en aval des travaux
Déchets solides et Pollution du milieu environnant par les déchets dechantier Négatif Modérée Réversible Immédiate Probable Evitable
liquides (solides et liquides), les déblais et les produits de démolition
Déchets dangereux Contamination des sols, des eaux, de la faune, deshabitats et Négatif Faible Réversible Immédiate Probable Evitable
des écosystémes par déversement de produits dangereux
Contamination des travailleur/se(s) et des riverain(e)s par Négatif Faible Réversible Immédiate Probable Evitable
mauvaise manipulation des produits dangereux
Altération au niveau des entités de paysage (naturel, construit, P . , . - . -
. . . Négatif Faible Réversible Immédiate Certaine Inévitable
agricole et patrimonial)
Paysage Augmentation de la sensibilité et de la vulnérabilité des entités Négatif Modéré Réversible Immédiate Probable Evitable

paysageres fragiles comme le paysage naturel

- Phase d’exploitation des travaux




43

Caractéristique de I'effet environnemental identifié Effet Importance |Réversibilité | Apparition Occurrence Evitement
Composante Effet potentiel
environnementale
Aggravation des risques d’inondation liés a une mauvaise conception desinfrastructures Négatif Modérée Réversible Immédiate Probable Evitable
Augmentation de la pollution de I’air ambiante par les gaz, la fumée et les bruits provenant de Négatif Faible Réversible Immédiate Probable Evitable
I"augmentation du niveau de fréquentation de laroute par les automobilistes
Altération au niveau des entités de paysage (naturel, construit et agricoles) Négatif Faible Réversible Immédiate Certaine Inévitable
Tableau 6. Composantes et portées des impacts sociaux durant la phase d’exécution des travaux et la phase d’exploitation
Effet Importance | Réversibilité |Apparition Occurrence Evitement
Caractéristique de I’effet social identifié
Composante Effet potentiel
sociale
- Phase des travaux
Etat d.es biens,acces Réi?st’allation. involontaire de personnes, de biens etd’activités Négatif Modérée Réversible Immédiate Certaine Inévitable
aux biens, ressources | socioéconomiques
et moyens d’existence | Contrainte a la mobilité des riverain(e)s, par le blocage ou Négatif Modérée Réversible Immédiate Probable Evitable
et la mobilité des I’obstruction de voies d’acces aux riverain(e)s et aux
personnes communautés
Confllts.f:eventuels autour des biens a impacter (conflitfoncier Négatif Modérée Réversible Immédiate Probable Inévitable
particulierement)
Augmentation de la vulnérabilité des PAP a cause des exigences et Négatif Faible Réversible Immédiate Probable Evitable
externalités négatives de leur réinstallation
Perte d’animaux (bétail et volaille) par collision avec les engins de Négatif Faible Réversible Immédiate Probable Evitable
chantier et dans les carrieres mal réaménagées
Le cadre devie AIteraFlon du cadr?.de vie d.es r'lveraln(e).s éventuellement Négatif Modérée Réversible Immédiate Probable Inévitable
affecté(e)s par la réinstallation involontaire
Dégradation du cadre de vie des riverain(e)s a cause Négatif Faible Réversible Immédiate Certaine Evitable
des nuisances (bruits, poussiéres, fumées) engendrées par les
travaux
Domn]age sur Iles mflralstructures des concessionnairesde services Négatif Faible Réversible Immédiate Certaine Inévitable
(eau, électricité et téléphone)
Santé et sécurité Propagation des IST et VIH/SIDA si les travailleur/se(s) qui sont en Négatif Elevée Réversible Immédiate Certaine Evitable
au travail contact avec la gent fémininelocale adoptent des comportements a
risque
Propagation de la COVID-19, du choléra et d’autres maladies si Négatif Elevée Réversible Immédiate Certaine Evitable

les travailleur/se(s) n"appliquent pas les mesures d’hygiéne et
de protection nécessaires
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Effet Importance | Réversibilité |Apparition Occurrence Evitement
Caractéristique de I’effet social identifié
Composante Effet potentiel
sociale
Risque pour la sécurité des travailleur/se(s), usager(e)s et Négatif Modérée Réversible Immédiate Certaine Evitable
riverain(e)s si I’acces aux sites des travauxet le port d’EPI ne sont
pas controlés
Risque d’accident si les secteurs sensibles ne sont pas correctement Négatif Elevé Réversible Immédiate Certaine Inévitable
balisés et les limites de vitesse ne sont pas respectées
Exposition des travailleur/se(s) a des substances dangereuses Négatif Modérée Réversible Immédiate Probable Evitable
Manque d’accompagnement et d’assistance aux travailleur/se(s) Négatif Modérée Réversible Immédiate Certaine Inévitable
victimes d’accidents de travail
Frustrations et conflits au niveau local a cause de la non-utilisation Négatif Elevée Réversible Immédiate Certaine Evitable
de la main-d’ceuvre résidente lors des travaux
Discrimination, basée sur le genre, dans le recrutement de la main- Négatif Modérée Réversible Immédiate Certaine Evitable
d’ceuvre locale
Emploi local et la Risque de travail des enfants ou de travail forcé Négatif Faible Réversible Immédiate Probable Inévitable
. Source d'emplois communautaires durant la réalisation des travaux Positif Faible Réversible Immédiate Certaine Evitable
protection liée au genre | o |5 revitalisation de petites activités commerciales dans les
et aux enfants parages des travaux
Violence basée sur le genre (VBG) Négatif Modérée Réversible Immédiate Probable Inévitable
- Phase d’exploitation des travaux
Augmentation des risques d’accident sur les trongons de route, notamment pour les piétons Négatif Faible Réversible Immédiate Certaine Inévitable

et les cyclistes
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VI. ANALYSE DES VARIANTES
6.1.Situation « sans projet »
6.1.1. Effets positifs de la situation « sans projet »

Il est difficile d’établir des impacts positifs proprement dits de la situation « sans projet » sur les
composantes de I'environnement dans les sites d’intervention. Toutefois, il est important de noter qu’en
I’'absence du projet, les cultures situées dans les parcelles des riverains/es le long des cours d’eau ou des
dalots seront construits, ainsi que les clétures autour de certains sites, ne seraient pas affectées par la
création de déviations temporaires pour le passage des riverains/es et des véhicules. A la ville des Cayes,
en I'absence du projet de construction du passage en dénivelé sous le pont La Ravine, les cl6tures autour
de certains sites, les structures de vente et les maisons de certains riverains ne seraient pas affectées. De
plus, il n’y aurait pas de nuisances sonores ni de pollution liée a la manipulation des engins de chantier.
Les communautés et les travailleur/se(s) ne seraient pas exposé(e)s aux risques d’accidents et de
contamination liés aux chantiers. En outre, les sites d’intervention du projet resteraient intacts,
préservant ainsi les composantes du milieu biophysique telles que I'air, I'eau, le sol, la faune et la flore.

6.1.2. Effets négatifs de la situation « sans projet »

La situation « sans projet » maintiendrait essentiellement les problemes existants au niveau de I'axe
routier, ou plus spécifiqguement de chaque site d’intervention. Les effets négatifs de cette situation « sans
projet » pourraient étre les suivants : (i) I'incapacité des ouvrages existants a gérer les débits de crue des
rivieres ; (ii) des perturbations importantes du trafic pendant les période de pluie en raison de
I'accumulation de sédiments et de I'eau stagnante a plusieurs endroits de I’axe routier ; (iii) des
inondations généralisées de ces points pendant les saisons pluvieuses et cycloniques ; (iv) I'impossibilité
pour les usagers de traverser I'axe routier pendant les épisodes de pluies, (v) a Cavaillon les trongons de
routes RN2-passerelle et RN2-Cimetiere reste dans un état lamentable (vi) et la situation au carrefour
« Deux mapous » ou I'on a des embouteillages monstres reste intact. .

6.2. Situation avec la réalisation des travaux

6.2.1. Effets négatifs de la situation « avec projet »

La mise en ceuvre des travaux visant a améliorer la mobilité dans les départements du Sud et des Nippes
entrainera des perturbations a la fois dans I'environnement naturel et humain de la zone concernée. Ces
travaux peuvent engendrer des nuisances pour les usagers/es de la route ainsi que pour les populations
vivant a proximité des zones d’intervention. Quelques arbres situés dans I'aire d’influence des travaux
devront étre abattus et le sol sera déstructuré localement pour la création de déviations temporaires et
de voies d’acces pour les engins lourds. Des structures de ventes se trouvant dans I'emprise des travaux,
ainsi que des clotures de maisons et des maisons de riverains seront détruites.

6.2.2. Effets positifs de la situation « avec projet »

Malgré les risques et les impacts négatifs du projet, il est important de souligner que ces derniers sont
localisés et peuvent étre parfaitement maitrisés. Dans ce contexte, la réalisation des travaux visant a
améliorer la mobilité dans les départements du Sud et des Nippes représente une opportunité unique
pour renforcer la sécurité des usagers/es et faciliter leur circulation en tout temps sur cette route. De
plus, ces travaux contribueront a protéger les terrains riverains et les communautés contre les risques
d’inondation résultant des ouvrages existants et de leur incapacité a remplir fonction initiale et ils
permettront aux riverains des zones avoisinantes de la rue Toussaint Louverture d’aller a Brefette sans
passer par le carrefour « deux mapous ».
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VII. PLAN DE GESTION ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE

Dans le but d’assurer la mise en ceuvre des mesures environnementales et sociales, le PGES ainsi que les
clauses environnementales et sociales spécifiques aux travaux seront intégrés au contrat de
I’Entrepreneur. La Cellule de Gestion environnementale et sociale de I'UCE sera chargée de surveiller en
permanence |'application de ces mesures sur le terrain. Les tableaux 7 et 8 présentent respectivement le
PGES pour les travaux d’amélioration de la mobilité dans les départements du Sud et des Nippes, ainsi
gue le PGES en phase d’exploitation infrastructures.



Tableau 7. PGES en phase de construction
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Effets et impacts | Mesures d’atténuation / mitigation préconisées Activités de | Institution responsable | Moyens de | Calendrier et | Colt
environnementaux consultations en phase de mise en | vérification (suivi | fréquence de | estimé
et sociaux potentiels publiques ceuvre et rapports) vérification (UsD)
A. Impacts environnementaux
A.1 Qualité de I’air et ambiance sonore
Pollution de I'air par | ~ Sen§ipiliser les usager(e)s, les rivelra.in(e)s etles communautés Sensibilisation ; Entrepreneur Observation de | Avant le | Inclus
la poussiére, odeurs, avoisinantes sur I.e:s risques d’expérimenter un environnement visite ; focus . chantier et ses | démarrage des | dans le
gaz et/ou fumée bruyant et poussiéreux pendant les travaux. groups (Action) zones d’influence ; | travaux pour | colt des
- Recouvrir a I'aide d’une bache solidement fixée, les chargements entretien avec les | certaines travaux
Nuisances  sonores granulaires transportés par les camions. riverain(e)s, les | activités de
dues aux bruts et | - Humecter régulierement en saisons séches les débris de Entrepreneu.r. .et . UCE usager(e)s et les | sensibilisation et
vibrations des engins démolition, déblais, remblais et les matériaux granulaires pour la sensibilisation mémes de la | de partage
stockés en vrac a Iair libre sur le chantier. communauté d’information
- Fournir des masques a poussiére pour le personnel de chantier. .
. . Firme de sup / UCE
- Réduire les émissions de gaz d’échappement, de fumée et de (Controle)
bruit par I'utilisation de machinerie et d’équipements en bon Pendant toute la
état de fonctionnement et en arrétant les moteurs des phase de
équipements électriques ou mécaniques non utilisés, incluant réalisation  des
également les camions en attente de chargement. travaux pour les
- Réduire les échappements de gaz provenant de la décomposition autres mesures
des déchets organiques biodégradables produits sur le chantier
en procédant a leur évacuation réguliére.
- P . Vérification
- Utiliser des équipements peu bruyants ; pour les récepteurs .
- . S . . s hebdomadaire
résidentiels et institutionnels, il faut garder le niveau de bruit a (Supervision) et
55 dBA et 45 dBA respectivement le jour (7:00 AM — 7:00 PM) et
la nuit (7:00 PM — 7:00 AM). mensuelle
(Spécialistes
UCE)
A.2 Sols et géologie
Déstructuration des | ~ U'til.iser des carri.{?res autorisées par les autorités étatiques Mobilisation des | Entrepreneur Plan d’action: | Inclus
sols (fouille, régissant la matiere. riverain(e)s dans phase dans le
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Effets et impacts | Mesures d’atténuation / mitigation préconisées Activités de | Institution responsable | Moyens de | Calendrier et | Colt
environnementaux consultations en phase de mise en | vérification (suivi | fréquence de | estimé
et sociaux potentiels publiques ceuvre et rapports) vérification (UsD)
prélevement de | - valoriser des matériaux de qualité extraits des déblais pour une | les activités dere- | (Action) Observation  de précédente le | colt des
matériaux, utilisation en remblais afin de limiter les apports externes. végétalisation ; chantier et ses | \2ncement des | travaux
cwcylatlon des | Exploiter uniquement des quantités suffisantes de carriére pour sen5|b|!|sat|on ; o zones d’influence travaux
engins) les travaux prévus et recycler autant que possible afin de réduire formation UCE (prescriptions sur

le gaspillage et sans compromettre la qualité et la durabilité des les cahiers des charges)
Contamination  des infrastructures. Pendant toute la
S?IS, (eaux usées, | _ Remettre en état des carriéres et sites de préléevement de p’ha.se . de
sédiments, matériaux a la fin des travaux. UCE et firme de sup réalisation  des
hydrocarbures, Lo . (contréle  visuel des travaux pour les
acides et autres) - Reveget’allser, autant que faire se peut, les espaces verts installations de autres mesures

perturbés. . ..

i . . Lo chantiers lors des visites
Changements - I\EvaCl.Jer la terre végétale et la réutiliser pour la re-végétalisation périodiques + contrdle
morphologiques de | 2 la fin des travaux. avant de prononcer et Aussitot les
terrains dus a la | - Evacuer les déblais et débris de démolition vers des décharges délivrer le certificat de excavations
création de déviation appropriées. réception définitive des dans les

Effectuer I'approvisionnement en carburant des véhicules et des
équipements, ainsi que I’entretien des engins et des véhicules de

travaux a
I’Entrepreneur)

carrieres et les
sites d’emprunt
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Effets et impacts | Mesures d’atténuation / mitigation préconisées Activités de | Institution responsable | Moyens de | Calendrier et | Colt
environnementaux consultations en phase de mise en | vérification (suivi | fréquence de | estimé
et sociaux potentiels publiques ceuvre et rapports) vérification (UsD)
chantier, a I'extérieur du site ou dans une aire réservée a cette de matériaux
fin. prennent fin
- Eviter tout déversement sur le sol de produits chimiques
contaminants et d’eaux usées et prévoir des matieres
absorbantes pour retenir toute contamination causée par des Vérification
rejets accidentels. hebdomadaire
- Equiper les aires d’entreposage des matiéres dangereuses avec (Supervision) et
des dispositifs permettant d’assurer une protection contre tout mensuelle
déversement accidentel. (Installer, par exemple, des systémes de (Spécialistes
confinement sous et autour des réservoirs d’huile ou UCE)
d’hydrocarbures pour intercepter d’éventuelles fuites.)
- Enlever la terre polluée et la stocker a I'abri des intempéries en
cas de contamination accidentelle.
- Eviter d’impacter les endroits en dehors de I'emprise des
travaux, de circulation et de remise des engins lourds et des sites
de récupération de matériaux.
- Sensibiliser les conducteurs des engins et manipulateur des
autres matériels de chantier.
- Remiser la machinerie lourde dans une aire spécifique prévue a
cette fin.
A.3 Flore et faune
Abattage de quelques | ~ Limit.er autant que possible le défrichement aux seules surfaces Compensation Entrepreneur Action) Observation de | Phase de | Inclus
arbres lors de la requises pour les travaux. des arbres chantier et ses | réalisation des | dans le
construction des | - Eviter 'abattage des arbres centenaires géants a certains abattus ; suivi des zones d’influence ; | travaux colit des
ouvrages endroits dans les parages des travaux. plantules Firme de sup / UCE | suivi du processus travaux

transplantées

(Vérifications)

de compensation ;
suivi du processus
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Effets et impacts | Mesures d’atténuation / mitigation préconisées Activités de | Institution responsable | Moyens de | Calendrier et | Colt
environnementaux consultations en phase de mise en | vérification (suivi | fréquence de | estimé
et sociaux potentiels publiques ceuvre et rapports) vérification (UsD)
Destruction / | - Compenser la valeur du bois abattu et des récoltes associées et de tra’nspl.antation Vérification _
perturbation de la faire du reboisement compensatoire (chaque arbre enlevé est et réussite des hebdorr?a_dalre
faune aquatique au remplacé par au moins deux arbres). plantules (Supervision) et
niveau des fonds frais | - Proscrire I'utilisation d’étais en bois pour le coffrage des bétons mensuelle
et des zones humides sur le chantier. Sgsuallstes

- Limiter, autant que faire se peut, les impacts des travaux sur les )

habitats des zones humides (fonds frais et riviéres).

A.4 Ressources en eau
Sédimentation et | - Assurerune utilisatiqn resp9n§able des re§sources eén eau Entretien, Entrepreneur (Action) Entretien avec les | Phase de | Inclus
augmentation de la pl)endant la construction en évitant le gaspillage. discussion et usager(e)s et les | réalisation des | dans le
turbidité des eaux | - Eviter d’évacuer les déblais et les résidus de démolition dans les | focus  groups ; membres de la | travaux colt des
des rivieres aires d’influence des cours d’eau, mais plut6t dans des sites visite de terrain UCE (prescriptions sur | communauté ; travaux

autorisés par les autorités compétentes (mairies, MDE).

Recueillir les huiles usées en vue de leur recyclage ou leur saine
évacuation du site.

Eviter de mettre toute activité, source de pollution (entreposage
de carburant, aires d’entretien et de lavage, etc.), a proximité
des rivieres (>100 métres).

Interdire tout rejet sauvage d’eaux usées (sur le sol ou dans les
cours d’eau) et mettre en place un dispositif de recueil et de
traitement des eaux de chantier.

Enlever la terre polluée et la stocker a I'abri des intempéries en

cas de contamination accidentelle.

Equiper les aires d’entreposage des matiéres dangereuses avec
des dispositifs permettant d’assurer une protection contre tout

déversement accidentel. (Installer, par exemple, des systémes de

confinement sous et autour des réservoirs d’huile ou
d’hydrocarbures pour intercepter d’éventuelles fuites.)

Effectuer I'approvisionnement en carburant des véhicules et des
équipements, ainsi que I’entretien des engins et des véhicules de

les cahiers des charges)

Firme de sup / UCE

(controle et vérification)

observation  des
points d’eau et des
sols; vérification
des autorisations
obtenues

Vérification
hebdomadaire
(Supervision) et
mensuelle
(Spécialistes
UCE)
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Effets et impacts | Mesures d’atténuation / mitigation préconisées Activités de | Institution responsable | Moyens de | Calendrier et | Colt
environnementaux consultations en phase de mise en | vérification (suivi | fréquence de | estimé
et sociaux potentiels publiques ceuvre et rapports) vérification (UsD)
chantier, a I'extérieur du site ou dans une aire réservée a cette
fin.
- Eviter tout déversement sur le sol de produits chimiques
contaminants et d’eaux usées et prévoir des matieres
absorbantes pour retenir toute contamination causée par des
rejets accidentels.
A.5 Biodiversité et écosystémes terrestres et aquatiques
Pertes de biodiversité | ~ Prévepir toute contaminatcion d,es‘écosyStémes terrestres et Visite et échange | Entrepreneur (Action) Observation et | Phase de | Inclus
et dégradation z?quathues par des produits chimiques. avec les parties évaluation des | réalisation des | dans le
d'écosystemes pour | - Eviter tout envasement des riviéres par de la matiére solide issue prenantes ; habitats et | travaux colt des
limplantation ~ des | des travaux (sédiments, remblais, déblais et autres). sensibilisation Firme de sup / UCE | écosystémes travaux
ouvrages, le | - Installer des barrieres antidéchets et des bassins de (contrdle et vérification) | terrestres et
prélévement de sédimentation sur le parcours des eaux de drainage. aquatiques Une fois les
matériaux et une | - Etablir des détournements et des controles de sédimentation / travaux
disposition finale érosion pour la construction des dalots. prennent  fin
inadaptée des | _ Restaurer a la fin des travaux le lit du chenal pour créer une pour les actions
njaFiéres excavées / diversité d’habitat. de restauration
résiduelles - Stabiliser les pentes avec des herbes indigenes et des couvre-
sols.
Dégradation des Vérification
habitats et mensuelle
écosystemes (Supervision) et
terrestres et trimestrielle
aquatiques situés en (Spécialistes
aval des travaux UCE)
A.6 Déchets solides et liquides
Pollution du milieu | ~ Interdire le rejet,.le bralage et I.’abandon de déchets, de quelque Sensibilisation ; Entrepreneur Observation de | Phase de | Inclus
environnant par les nature que ce soit, sur le chantier et ses zones d'influence. affiche ; . chantier et ses | réalisation des | dans le
déchets de chantier | - Mettre en place, dans la mesure du possible, un systeme de formation (Action) zones d’influence; | travaux colt des
(solides et liquides), collecte, de tri de valorisation des déchets au niveau du chantier. Evaluation des travaux

les déblais et les

installations de
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Effets et impacts | Mesures d’atténuation / mitigation préconisées Activités de | Institution responsable | Moyens de | Calendrier et | Colt
environnementaux consultations en phase de mise en | vérification (suivi | fréquence de | estimé
et sociaux potentiels publiques ceuvre et rapports) vérification (UsD)
produits de | - Récupérer et disposer adéquatement les huiles et les batteries Firme de sup / UCE | chantier et des
démolition usées jusqu’a leur saine évacuation du chantier. (contrdle et vérification) | types de déchets Vérification
- Acheminer les papiers, cartons et déchets de bois (palettes, produits hebdomadaire
coffrages, etc.) et les autres déchets non dangereux vers un site (Supervision) et
autorisé par les collectivités et/ou le MDE. mensuelle
- Utiliser des matériaux de construction dont I'emballage est (Spécialistes
minimal pour éviter la génération de déchets d'emballage UCE)
excessifs.
- Utiliser autant que possible des matériaux de construction
contenant des produits recyclables, répondant, toutefois, aux
normes standards.
- Installer sur le chantier un nombre suffisant de latrines et
sensibiliser les travailleur/se(s) sur leur utilisation normale afin
d’éviter le péril fécal sur le chantier et ses environs.
- Interdire I'utilisation de récipients en polystyréne (styromousse)
a usage alimentaire des travailleur/se(s) sur le chantier et ses
environ et cela conformément aux arrétés présidentiels du 9
ao(t 2012 et du 18 juillet 2013.
A.7 Déchets dangereux
Contamination  des | ~ Stacker les déchets ’dangereux dans de,(s) benne(s) 09 i Sensibilisation ; Entrepreneur (Action) Observation de | Phase de | Inclus
sols, des eaux, de la conteneur(s) e.t les evacu§r dans les décharges autorisées. F’our formation ; visite chantier et ses | réalisation des | dans le
faune, des habitats et cela,. I’entl.'eprlse ;?ourra 5|gnle'r un conltrat av?c un prestata‘lre de terrain zones d’influence ; | travaux colt des
des écosystemes par gestionnaire de déchets agréé pour I'’évacuation et la location de Firme de sup / UCE | évaluation des travaux

déversement de
produits dangereux

Contamination  des
travailleur/se(s) et
des riverain(e)s par
mauvaise

contenants de déchet.

Interdire de rejeter les effluents liquides pouvant entrainer des
stagnations et incommodités pour le voisinage, ou la pollution
des eaux de surface ou souterraines.

Récupérer immédiatement toute terre souillée et les stocker
dans les récipients et les sites destinés a cet effet jusqu’a leur
saine évacuation du site.

(controle et vérification)

installations de
chantier et des
types de déchets
dangereux
produits
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Effets et impacts | Mesures d’atténuation / mitigation préconisées Activités de | Institution responsable | Moyens de | Calendrier et | Colt
environnementaux consultations en phase de mise en | vérification (suivi | fréquence de | estimé
et sociaux potentiels publiques ceuvre et rapports) vérification (UsD)
manipulation des
produits dangereux
A.8 Paysage
Altération au niveau | ~ Rédufre Ie.s.impacts dAu Projet sur le paysage construit en limitant Sensibilisation ; Firme d’étude (pour la | Observation et | Phase de | Inclus
des entités de les démolitions des batis. formation ; focus | hiérarchie évaluation des | réalisation des | dans le
paysage (naturel, | - Plantation compensatoire et complémentaire d’arbres locauxle | groups; visite de | d’atténuation) et | entités de | travaux colt des
construit, agricole et long de la route. terrain Entrepreneur (Action) paysage ; entretien compensa
patrimonial) avec les tions et
riverain(e)s et les | Phase des

Augmentation de la Etat a travers CPA, UCE | usager(e)s de la | d’exploitation travaux
sensibilité et de la et MDE pour les aires de | route du projet pour la
vulnérabilité des mise en défend visibilité et la
entités  paysageres mise en défend
fragiles comme le
paysage naturel et le Firme de sup / UCE
paysage patrimonial (controle et vérification) Vérification

mensuelle

(Supervision) et

trimestrielle

(Spécialistes

UCE)
B. Impacts sociaux
B.1 Etat des biens, accés aux biens, ressources et moyens d’existence et la mobilité des personnes
Réinstallation - Compenser équitablement les pertes de bois, de cultures, de Sensibilisation ; Entrepreneur Entretien avec les | Avant le | Inclus
involontaire de revenus et autres. compensation . usager(e)s et les | démarrage des | dans le
personnes, de biens | - Elaborer et mettre en ceuvre un plan d’action de réinstallation des pertes ; (Action) membres de la | travaux pour le | colt des
et d’activités (PAR) pour compenser les effets résiduels non pris en compte balise ; affiche ; communauté ; PAR travaux
socioéconomiques par I'Entrepreneur des travaux. rencontre et analyse de I'état
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Effets et impacts | Mesures d’atténuation / mitigation préconisées Activités de | Institution responsable | Moyens de | Calendrier et | Colt

environnementaux consultations en phase de mise en | vérification (suivi | fréquence de | estimé

et sociaux potentiels publiques ceuvre et rapports) vérification (UsD)
Assurer la mobilité en tout temps des riverain(e)s en évitant le partage Firme de sup / UCE | d’avancement des

Contrainte a la

mobilité des
riverain(e)s, par le
blocage ou
I'obstruction de voies
d’acces aux
riverain(e)s et aux
communautés

Augmentation de la
vulnérabilité des PAP
a cause des exigences
et externalités
négatives de leur
réinstallation

Pertes de récoltes a
cause de la déviation
temporaire de la
circulation et des
cours d’eau, le curage
et la rectification du
lit des rivieres et
ravines

blocage ou I'obstruction des chemins utilisés par les
communautés.

Recourir a des sources de services (énergie et eau en particulier)
alternatives en cas de possibilité de créer ou d’augmenter la
surcharge sur le réseau des concessionnaires pour les besoins
des chantiers.

Baliser les travaux.

Informer les usager(e)s et les communautés avoisinantes sur le
démarrage des travaux et les zones concernées.

Limiter les travaux aux emprises retenues.

Eviter des retards non justifiés dans le délai d’exécution des
travaux pour minimiser I'impact sur la mobilité des usager(e)s,
des biens et les pertes de revenus dues au ralentissement de
certaines activités économiques.

d’information

(controle et vérification)

travaux ;
observation du
réseau des

concessionnaires

Phase de
réalisation des
travaux pour les
autres actions

Vérification
hebdomadaire
(Supervision) et
mensuelle
(Spécialistes
UCE)
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Effets et impacts | Mesures d’atténuation / mitigation préconisées Activités de | Institution responsable | Moyens de | Calendrier et | Colt
environnementaux consultations en phase de mise en | vérification (suivi | fréquence de | estimé
et sociaux potentiels publiques ceuvre et rapports) vérification (UsD)
Perte d’animaux | ~ Maitri.ser les mouvemen_ts des engins et autres matériels de Entrepreneur Action) Observation de | Phase de | Inclus
(bétail et volaille) par chantier et garder leur vitesse en dessous de 20 km/h dans les chantier et ses | réalisation des | dans le
collision  avec les zones urbaines afin d’éviter tout accident avec les animaux zones d'influence ; | travaux colit  des
engins de chantier et domestiques et commerciaux (bétail et volailles). Firme de sup / UCE o travaux
dans les carrieres mal | - Réaménager les carriéres exploitées afin d’éviter le piégeage des (Vérifications) Vérification .
réaménagées animaux élevés en liberté. hebdomadaire

(Supervision) et

mensuelle

(Spécialistes

UCE)
B.2 Cadre de vie
Altération du cadre | ~ Informer les usagerfe}s et les communautéls avoisinantes sur le Entretien ; Entrepreneur Entretien avec les | Avant le | Inclus
de vie des riverain(e)s démarrage des travaux et les zones concernées. partage . usager(e)s et les | démarrage des | dans le
affectés par la | - Eviter tout dommage non essentiel sur les biens des riverain(e)s | d’infirmation ; (Action) . €N | membres de la | travaux pour le | colit des
réinstallation et compenser équitablement toutes les pertes engendrées dans | yisite coIIabor.atlon. avec les communauté ; plan de | travaux
involontaire le cadre de I'exécution des travaux. conce55|9nna|res observation  des | collaboration

- Limiter les échappements de matiéres (poussiéres), de gaz, de concernes biens des | avec les

Dégradation du cadre
de vie des riverain(e)s
a cause des nuisances
(bruits, poussieres,
fumées) engendrées
par les travaux

Dommage sur les
infrastructures  des
concessionnaires de
services (eau,
électricité et
téléphone)

fumée et d’odeurs dans I’environnement grace a un bon entretien
des engins et équipements de chantier, une bonne gestion des
déchets et une manutention écoresponsable des matériaux
granulaires.

Eviter des retards non justifiés dans les délais d’exécution des
travaux pour minimiser I'impact sur la mobilité des usager(e)s, des
biens et les pertes de revenus dues au ralentissement de certaines
activités économiques.

Eviter d’endommager les infrastructures des concessionnaires de
services au niveau de la communauté (eau, électricité et
téléphone). En cas de dommages, informer le(s)
concessionnaire(s) concerné(s) afin de pouvoir les réparer dans
les meilleurs délais.

Concessionnaires
concernés / Firme de
sup / UCE (contrdle et
vérification)

particuliers et du
réseau des
concessionnaires

concessionnaire
s

Phase de
réalisation des
travaux pour les
autres actions

Vérification
hebdomadaire
(Supervision) et
mensuelle
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Effets et impacts | Mesures d’atténuation / mitigation préconisées Activités de | Institution responsable | Moyens de | Calendrier et | Colt
environnementaux consultations en phase de mise en | vérification (suivi | fréquence de | estimé
et sociaux potentiels publiques ceuvre et rapports) vérification (UsD)
- Collaborer avec les concessionnaires de services, tels que (Spécialistes
téléphone, eau et électricité, afin de réduire considérablement les UCE)
risques d’endommagement sur leur réseau respectif.
- Avertir les instances concernées lors de dommage sur les biens et
infrastructures d’un concessionnaire (eau, électricité, téléphone)
et prendre les mesures appropriées pour les réparer dans le plus
bref délai.
B.3 Santé humaine et sécurité
Propagation des IST | ~ St.ansibiiliserles ttjavailleur/se(s),aux IST.Et VIH/SIDA et rendre Sensibilisation ; Entrepreneur Entretien avec les | Avant le | Inclus
et VIH/SIDA si les disponible gratuitement des préservatifs. balise; affiche; . riverain(e)s, les | démarrage des | dans le
travailleur/se(s) qui | ~ Evacuer les déchets périodiquement dans des sites de décharge gestion plainte et (Action) usager(e)s et les | travaux pour | colt des
sont en contact avec | approuvée par les autorités compétentes (MDE et/ou la Mairie). | rétroaction ; membres de la | 'obtention des | travaux

la gent féminine
locale adoptent des
comportements a
risque

Propagation de Ila
COVID-19, du choléra
et d’autres maladies
si les travailleur/se(s)
n’appliquent pas les
mesures d’hygiene et
de protection
nécessaires

pour la
des

Risque
sécurité

Rendre disponibles des blocs sanitaires sexospécifiques sur les
chantiers et les entretenir réguliérement.

Mettre en place un protocole de prévention et de controle des
risques de COVID-19.1

Exiger le controle au quotidien de la température des
travailleur/se(s) et de mettre en application les mesures de
prévention du MSPP face a la COVID-19.

Mettre en place des mesures de prévention, d’information et de
sensibilisation sanitaire pour controler les risques de
propagation du choléra sur les chantiers.

Mettre en place des dispositifs pour le lavage des mains.
Interdire systématiqguement de manger au poste de travail et
aménager un espace approprié servant de réfectoire pour les
travailleur/se(s).

Rendre I’eau potable disponible sur le chantier en quantité
suffisante pour les travailleur/se(s).

Proscrire I'allumage de feux a ciel ouvert sur le chantier.

visite ;
formation ;
partage
d’information

UCE (prescriptions sur
les cahiers des charges)

Firme de sup / UCE
(controle et vérification)

communauté ;

observation  des
chantiers, incluant
les installations;

évaluation des
dispositifs et
mesures de

prévention et de
sécurité mises en
ceuvre

autorisations et
la sensibilisation
et la définition

des plan et
protocoles

Phase de
réalisation des

travaux pour les
autres actions

Vérification
hebdomadaire
(Supervision) et
mensuelle

! Le protocole de prévention et de contrdle contre la COVID-19 développé et mis en ceuvre par I'UCE et ces partenaires est fourni en annexe du présent PGES
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Effets et impacts
environnementaux
et sociaux potentiels

Mesures d’atténuation / mitigation préconisées

Activités
consultations
publiques

de

Institution responsable
en phase de mise en
ceuvre

Moyens de
vérification (suivi
et rapports)

Calendrier
fréquence
vérification

et
de

Colit
estimé
(UsD)

travailleur/se(s),
usager(e)s et
riverain(e)s si I'acces
aux sites des travaux
et le port d’EPI ne
sont pas controlés

Risque d’accident si
les secteurs sensibles

ne sont pas
correctement balisés
et les limites de

vitesse ne sont pas
respectées

Exposition des
travailleur/se(s) a des
substances
dangereuses

Manque
d’accompagnement

et d’assistance aux
travailleur/se(s)
victimes d’accidents
de travail

Risque d’accident en
lien aux éboulements
de terrains ou de
roches si les facteurs
de risques ne sont
pas mitigés durant les
travaux

Rendre disponible sur le chantier des équipements portatifs de
lutte contre le feu.

Se conformer (I'Entrepreneur) aux exigences de la loi du 29 mai
1963 relatif a la demande d’autorisation de construire en son
article 30 en enregistrant le site comme lieu de travail a
I"'administration locale (Mairie) et transmise pour avis au service
compétent de la Direction des Travaux Publics.

Informer les usager(e)s et les communautés avoisinantes sur le
démarrage des travaux et les zones concernées.

Fournir une assurance maladie a tous les travailleur/se(s), qu’ils
soient de de la main-d’ceuvre locale ou non.

Interdire I'entrée aux personnes non-autorisées sur le chantier.
Exiger en tout temps des travailleur/se(s) le port, de maniére
visible, de badge d’identification.

Placer des signalisations et des consignes de sécurité bien
visibles sur le chantier ; Baliser les secteurs sensibles (sites de
démolition, fosses, débris, clous, bois, etc.) au moyen de bandes
fluorescentes, de cones de signalisation et autres.

Interdire systématiquement de boire de I’alcool ou de
consommer de stupéfiants sur les chantiers et/ou au volant.
Rendre disponible sur le chantier une trousse de premiers soins
avec un personnel formé a son utilisation.

Inclure le respect des normes de sauvegarde environnementale
et sociale dans les contrats des sous-traitants.

Exiger le port d’équipements de protection individuelle (EPI)
adaptés aux types de travaux a effectuer sur le chantier
(casques, gants, chaussures de sécurité et autres.)

Sensibiliser le personnel sur les normes de sécurité et le
systématiser pour tout nouvel intervenant sur le chantier.
Entretenir régulierement les engins.

Former/recyclé le personnel a la manutention des équipements
chantier et des produits dangereux.

(Spécialistes
UCE)
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Effets et impacts
environnementaux
et sociaux potentiels

Mesures d’atténuation / mitigation préconisées

Activités
consultations
publiques

de

Institution responsable
en phase de mise en
ceuvre

Moyens de
vérification (suivi
et rapports)

Calendrier
fréquence
vérification

et
de

Colit
estimé
(UsD)

Risques d’accidents
des engins lourds mal
entretenus

- Vérifier la stabilité des éléments de coffrage, des étais et autres.

- Empécher I'installation de marchandes dans les zones
d’influence des travaux (zones en dehors du site pouvant étre
I'objet d’atterrissage de débris envolés).

- Mettre en place un panneau d’information a I'entrée du chantier
indiquant les coordonnées des responsables du chantier et le
calendrier des phases des travaux.

- Mettre en place une boite a doléances a I'entrée du bureau de
chantier permettant aux riverain(e)s de poser leurs questions et
d’exprimer leurs remarques et assurer une gestion adéquate ces
rétroactions et plaintes.

- Produire et soumettre dans les délais a 'UCE les rapports des
incidents et des accidents de travail ainsi que les suivis effectués.

Prévenir et éviter toute exploitation de roches au niveau des
pentes surplombant les chantiers en offrant des emplois
alternatifs aux exploitateurs ces ressources.

Les bancs d’emprunt de matériaux locaux doivent étre validé par
les autorités compétentes, incluant 'UCE/MTPTC et toutes les
mesures du PGES en termes de santé et sécurité sont y sont
applicables au méme titre que la route.

L’Entrepreneur et les sous-contractants éventuels mettront en
ceuvre le protocole sur I'utilisation des véhicules/équipements
lourds qui sera renforcé et révisé lors des réunions
hebdomadaires de supervision.

B.4 Emploi local et protection liée au genre
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Effets et impacts | Mesures d’atténuation / mitigation préconisées Activités de | Institution responsable | Moyens de | Calendrier et | Colt
environnementaux consultations en phase de mise en | vérification (suivi | fréquence de | estimé
et sociaux potentiels publiques ceuvre et rapports) vérification (UsD)
Frustrations et | - Recruter en priorité la main-d'ceuvre locale avec Em bor} Sensibilisation ; Entrepreneur (Action) Suivi du | Phase de | Inclus
conflits au niveau pourcentage de femmes pour les emplois non spécialisés. mise en oeuvre mécanisme de | réalisation des | dans le
local & cause de la | - Mettre en place une politique d’acquisition de biens et de MGP;  affiche; gestion des | travaux colt des
non-utilisation de la services autant que possible au niveau local. signature code de | Firme de sup / UCE pour | plaintes; travaux
main-d’ceuvre - S’assurer que la main-d’ceuvre issue de la population résidente conduite ; la gestion des risques | évaluation du
résidente lors des est soumise aux mémes réglements et bénéficient les mémes formation ;radio; | liés a la VBG et pour le | personnel recruté
travaux avantages que les autres travailleur/se(s). insertion dans les | contrdle sur les chantiers
- Identifier, dés I'installation du chantier et durant le processus de | contrats des

recrutement des travailleur/se(s), le(s) type(s) de risque de VBG clauses

dans les zones de travail. environnemental
Lla  discrimination, | - Concevoir et mettre en ceuvre des campagnes de sensibilisation | ©S et sociales
basée sur le genre, et de prévention de ces risques aussi bien au niveau des
dans le recrutement communautés concernées mais aussi des travailleur/se(s) et
de la main-d’ceuvre toute autre personne embauchée par le projet.
locale - Assurer 'opérationnalisation, la mise en ceuvre et le suivi du

mécanisme de gestion des plaintes liées a la VBG tout au long de
Violence basée sur le I’exécution des travaux.
genre (VBG) - Sensibiliser, afficher et faire signer un code de conduite par tous
Risque de travail des les travailleur/se(s) du projet.
enfants ou de travail | - Mettre en place un systeme d’évitement et de contrdle de
forcé travail des enfants.
Remous ou |~ Assurer ur.1 bon niveau d? ?ommunication et d,e sel.wsibilisation Sensibilisation ; UCE et Entrepreneurs Suivi du | Avant et | Inclus
oppositions a des rlveralns/e.s et.autorlte.s sur locale sur Pexécution des mise en ceuvre mécanisme de | pendanttoutela | dans e
exécution des travaux travaux et 'objectif du projet MGP gestion des | période de mise | colt des
par I'UCE - Assurer un bon engagement des riverains/es dans I'exécution plaintes; rapport | en ceuvre des | travaux

des travaux aupres des Entrepreneurs de consultations | travaux (Entrepre

- Informer les riverains/es et les autorités locales les sources de publiques neur)

financement du projet

Sensibiliser adéquatement les riverains/es sur le mécanisme de
gestion des plaintes du projet




Tableau 8. PGES en phase d’exploitation
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Effets et impacts Mesures d’atténuation / mitigation Activités de Institution Moyen de Calendrier et | Cout

environnementaux et | préconisées consultations responsable en vérification fréquence estimé

sociaux potentiels publiques phase de mise en (suivi et de (USD)
ceuvre rapports) vérification

A. Impacts environnementaux

Aggravation des - Restreindre l'utilisation des zones humides Sensibilisation Collectivités Observations, Phase Colt

risques d’inondation comme habitat naturel ; interdire desacteurs ; territoriales ; mesures et d’exploitati des

liés & une mauvaise I’aménagementdu territoire des secteurs visite ONG et OCB | entretiens onde la projets

conception des sensibles. intervenant dans route associé

infrastructures - Informer et sensibiliser les riverain(e)s sur la zone réhabilitée S

Augmentation de la
pollution de I'air
ambiant par les gaz,
fumée et les bruits
provenant de
I"augmentation du
niveaude
fréquentation de la
route par les
automobilistes

I'interdiction de jeter des déchets dans les
fossés,sous les dalots et le lit des rivieres

- Etablir une couverture d’arbres / arbustes
pour améliorer les conditions de I’habitat
aquatique etdes zones humides.

Consultant(e)
;MTPTC

Vérificatio
nannuelle
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7.1. Plan de prévention et de lutte contre la violence basée sur le genre

7.1.1. Contexte de la violence basée sur le genre

La Violence basée sur le genre (VBG) est un probléme de protection vital, de santé et de respect des droits
humains susceptible d’avoir des effets dévastateurs sur les femmes et les filles en particulier, ainsi que les
familles et les communautés. La prévention et la réponse a la VBG dépassent les limites des
investissements du projet et nécessitent I'instauration d’un groupe de travail multisectoriel avec une
approche intégrée, interinstitutionnelle et fondée sur la participation communautaire.

Selon I'Organisation des Nations unies (ONU), la VBG affecte une femme sur quatre en Haiti. Une étude
du Ministere de la Santé Publique et de la Population (MSPP), avance que 29% des femmes interrogées,
agées de 15 a 49 ans, ont subi des actes de violence physique depuis I’age de 15 ans. Toutefois, en 2005-
2006, le taux de violence physique se situait a 23%, soit 6 points de moins (MSPP, Enquéte, mortalité,
morbidité et utilisation des services, juillet 2018, pages 389 et 391 ; in ASFC, 2019).

Ainsi, I'UCE dans sa stratégie d’intervention, est contraint de mettre en place certaines procédures
opérationnelles (PO) afin de faciliter 'adoption de mesures conjointes de prévention et de réponse a la
VBG pour tous les acteurs impliqués dans la mise en ceuvre des travaux de ces projets, incluant le RUTAP.
Ces procédures ont été élaborées suivant les principes directeurs établis par les organismes étatiques
compétents, les organisations internationales et d’autres instruments de bonnes pratiques liés a la
prévention et a la réponse en matiére de VBG. Ces PO tentent de présenter les procédures minimales a
suivre tant pour la prévention que la réponse a la VBG, en identifiant notamment les organisations et/ou
groupes communautaires qui seront responsables des actions menées dans les secteurs de la santé, la
sécurité, la justice et I'appui psychosocial.

7.1.2. Groupes cibles

Le flux éventuel de travailleur/se(s) dans I'aire des travaux est de nature a aggraver les formes de violence
sexiste. Ces PO sont élaborées pour étre utilisées dans tous les chantiers des différents projets gérés par
I'UCE en général et dans le cadre du PARR en particulier. Elles ciblent les travailleur/se(s) du projet, les
personnes vulnérables et les communautés riveraines.

7.1.3. Définitions et termes

La prévention et la lutte contre la violence basée sur le genre font appel a un ensemble de termes clés.
Toutefois, a défaut de pouvoir couvrir toutes les formes de VBG dans les projets gérés par I’'UCE, la priorité
est accordée a la prévention et I'atténuation des risques d’Exploitation, d’abus sexuels et de harcélement
sexuel (EAS/HS). Les résultats obtenus du protocole signé entre I'UCE et le Fonds des Nations unies pour
la population (FNUAP) dans le cadre des investissements du PARR serviront a alimenter au fur et a mesure
ce plan.

- Laviolence basée sur le genre (VBG) est un terme générique pour tout acte préjudiciable qui est
commis contre la volonté d’'une personne et qui est basé sur des différences attribuées
socialement (c’est-a-dire de genre) entre hommes et femmes en public ou en privé (IASC, 2015).
Les femmes et les filles sont touchées de maniére disproportionnée par la violence sexiste dans
le monde.

« La violence a I'égard des femmes traduit des rapports de force historiquement inégaux entre
hommes et femmes, lesquels ont abouti a la domination et a la discrimination exercées par les
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premiers et freiné la promotion des secondes. Elle compte parmi les principaux mécanismes
sociaux auxquels est due la subordination des femmes aux hommes »2

- Laviolence sexuelle est tout acte, tentative, commentaire ou avance de nature sexuelle orientée
vers le sexe d’une personne en utilisant la coercition.

- Leviol est I'acte de pénétration des objets ou du sexe par orifices anaux, vaginaux ou buccaux en
la personne d’autrui sans son consentement.

- L’Exploitation et abus sexuels est le fait de profiter ou de tenter de profiter d’'un état de
vulnérabilité, d’'un rapport de force inégal ou de rapports de confiance a des fins sexuelles, y
compris, mais non exclusivement, en vue d’en tirer un avantage pécuniaire, social ou politique.
Plus spécifiquement, dans les opérations financées par la Banque mondiale, I'exploitation sexuelle
se produit lorsque I'acces a des biens, des ceuvres, des services non lucratifs ou des services de
consultation financés par la Banque est utilisé pour extraire des gains sexuels.

- Le harcélement sexuel est toute avance sexuelle importune ou demande de faveur sexuelle ou
tout autre comportement verbal ou physique a connotation sexuelle raisonnablement propre a
choquer ou humilier, lorsqu’il entrave la bonne marche du service, est présenté comme une
condition d’emploi ou crée au lieu de travail un climat d’intimidation, d’hostilité ou de vexation.

7.1.4. Principes directeurs

L'UCE est responsable de la bonne gestion, la coordination et du suivi des doléances émises concernant
les investissements de ces projets. Les zones d’intervention de I’'UCE ne sont pas exemptes des cas de VBG
; ainsi, si cette derniere n’est pas prise en compte dans la planification et I'exécution des travaux, les
conséquences peuvent étre fatales pour les communautés. Améliorer le bien-étre des femmes, des
familles et des communautés en général, représente une priorité de tout premier plan pour I'UCE dans la
mise en ceuvre des projets. Dans cette optique, elle doit miser beaucoup sur I'atténuation des risques de
violence sexiste, a travers, entre autres, les mesures d’atténuation suivantes :

1) Identifier, dés [linstallation des chantiers et durant le processus de recrutement des
travailleur/se(s), le(s) type(s) de risque de VBG dans I'aire d’influence des travaux ;

2) Concevoir et mettre en ceuvre des campagnes de sensibilisation et de prévention des risques de
VBG aussi bien au niveau des communautés concernées, mais aussi des travailleur/se(s) et toute
autre personne embauchée par le projet ;

3) Assurer I'opérationnalisation, la mise en ceuvre et le suivi du mécanisme de gestion des plaintes
liées a la VBG tout au long de I'exécution des travaux ; et

4) Afficher et faire signer un code de conduite par tous (toutes) les travailleur/se(s) du projet.

En cas ou des cas de VBG, en lien, de loin ou de prés, avec les travaux, auraient été recensés, I'UCE est
contraint d’adopter une approche axée sur les survivantes en créant un environnement propice dans
lequel les droits et les choix de la survivante sont respectés, sa sécurité assurée, et ou elle est traitée avec
respect et dignité. Cette approche s’appuie, sans se limiter, sur les principes directeurs suivants :

- Connaitre et respecter les recommandations éthiques et de sécurité exposées dans les principes
d'éthique et de sécurité recommandés par I'OMS pour la recherche, la documentation et le suivi
de la violence sexuelle dans les situations d'urgence (OMS, 2007).

2 Déclaration des Nations unies sur I'élimination de la violence a I'égard des femmes 1993
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- Coordonner et garder un couloir de communication fluide avec les différents secteurs et
institutions intervenant dans la prévention et la réponse a la VBG.

- Engager les Entrepreneurs, les travailleur/se(s) et la communauté a comprendre et a promouvoir
pleinement I'équité du genre, ainsi que les rapports de force qui protégent et respectent les droits
de la gent féminine et les droits humains en général.

- Assurer une participation équitable et active des femmes et des hommes, des filles et des gargons
a I'évaluation, la planification, la mise en ceuvre, le suivi et I’évaluation des projets par le recours
systématique a des méthodes participatives.

- Intégrer les interventions de VBG dans tous les projets de I'UCE.

- Assurer 'obligation de rendre compte a tous les niveaux / redevabilité.

- Tous les collaborateurs participant a la prévention et a la réponse a la VBG doivent lire et signer
le Code de conduite.

- Respecter, en tout temps, la confidentialité de la/des personne(s) concernée(s) et de sa/leur
famille par rapport aux informations recueillies durant la phase d’accompagnement de la
survivante.

- Activer sans délai le mécanisme de référencement des survivantes aux services de soutien
compétents.

Les indicateurs pour le suivi du Plan d’action sont les suivants :

- Pourcentage de travailleurs/ses qui ont signé le code de conduite.

- Nombre de travailleurs/ses ayant participé a une formation sur 'EAS/HS et les contenus du code
de conduite.

- Nombre de consultations communautaires menées avec des femmes.

- Nombre de personnes touchées par la sensibilisation communautaire.

- Percentage des survivantes de VBG référées aux services de prise en charge.

- Nombre des plaintes d’EAS/HS traitées selon les procédures et cl6turées.

7.1.5. Mécanisme de rapportage et de référencement
a) Signalement et rapportage

Une survivante est libre et a le droit de signaler un incident a la personne qu’elle souhaite. Elle peut
raconter ce qui lui est arrivé a un membre de la famille ou a un ami en qui elle a confiance. Elle peut
chercher de I'aide auprés de I’'UCE, d'un membre ou d'une organisation de la communauté en qui elle a
confiance. Elle peut décider de solliciter une protection juridique et/ou des réparations en s’adressant a
la police ou a d'autres autorités locales.

Une fois que I"'UCE aurait été informée, directement ou indirectement de la doléance, elle est contrainte
de s’assurer que la survivante regoit des informations honnétes et complétes sur les services disponibles,
de I'encourager a demander de l'aide, et si possible de I'accompagner et de I'aider tout au long de ce
processus.

En cet égard, I'UCE identifie des canaux surs pour la réception des plaintes a travers une ligne
téléphonique gratuite ou bien a travers des points focaux de la communauté ou bien des associations de
femmes identifiés lors des consultations publiques / communautaires et dument formés par la Spécialiste
genre de I'UCE.
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b) Procédure de demande d’aide et de référencement des cas de survivantes de VBG

La Spécialiste en genre de 'UCE assurera le référencement de la survivante de VBG soit directement soit
a travers les points focaux ou bien des associations des femmes.

Un systeme de référence est un mécanisme flexible qui relie en toute sécurité les survivantes aux services
de soutien compétents, tels que les soins médicaux et psychosociaux, assistance a la police et soutien
juridiques et judiciaires.

L'UCE mettra a jour, sur une base périodique, la liste des institutions impliquées dans la prise en charge
et le suivi des cas de VBG. Tout cas de survivantes éventuellement recensé en lien aux travaux du projet
sera référé vers l'institution la plus accessible offrant une prise en charge le plus possible holistique
(médicale, psychosociale, juridique et judiciaire et économique) en respectant les choix de la survivante.

En cas de viol, toute autre action est suspendue pour assurer un référencement dans les 72 heures de
I'incident. L'assistance médicale, dans les 72 heures de l'incident, est la priorité pour la prise en charge
des violences sexuelles et/ou d’éventuelles blessures graves.

c) Prise en charge des cas de VBG

Toute détection de cas en lien aux investissements du projet doit étre immédiatement accompagnée par
un référencement vers les institutions et services disponibles. Il est important de faire comprendre aux
survivantes la nécessité d’un suiviimmédiat afin de prévenir, entre autres, des maladies liées a la violence
subie. Le tableau ci-apres présente les délais critiques a la prévention et au traitement de certains risques
et effets négatifs.

Tableau 9. Délais de présentation apres agression

Présentation / Traitement Avant 72 h | Entre 72-120 h Aprés 120 h
Prévention VIH-SIDA

Prévention de la grossesse non désirée

Prévention des IST

Prévention de I’hépatite B

Prévention du tétanos

Traitement des lésions occasionnées par |’agression

X X[ X|[X|X|X
X | X |[X|X
XX [ XX

7.1.6. Pré-identification des parties prenantes pour la prise en charge des victimes éventuelles de VBG

Les institutions de I’Etat haitien continuent de péatir d’une capacité limitée, qui s’est encore accrue a la
suite du séisme de 2010, et qui contribue en partie a un probleme d’impunité a large échelle. Il en résulte
que la plupart des plaintes déposées par les femmes ne sont pas traitées de maniere diligente et effective.
La corruption est également reconnue comme étant d’'une ampleur préoccupante et a contribué a une
culture de non-droit qui affecte au premier chef les plus démunis, y compris les femmes. On peut toutefois
citer plusieurs prestataires ou parties prenantes qui pourront et devront étre sollicités en cas de VBG.
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Services médicaux et de soins

A travers la Concertation nationale, les organisations ont obtenu que le certificat médical qui est si
important pour le succés de la procédure judiciaire devienne gratuit, ce qui est a présent formellement
prévu en vertu d’une circulaire ministérielle. Il a aussi été rappelé grace a un plaidoyer actif que la loi
prescrit que ledit certificat peut étre délivré par tout médecin licencié et pas seulement par un médecin
hospitalier.

Les femmes qui seraient concernées par des VBG sont donc invitées a se rapprocher du corps médical
pour faire établir un certificat médical et disposer si besoin de soins d’urgence, avec I'appui du maitre
d‘ouvrage et d’ONG au besoin.

Au-dela des médecins assermentés qui peuvent étre sollicités en urgence, les services de soins publics
disponibles dans les villes les plus proches (Cayes, Cavaillon, Anse a Veau et Torbeck) et les sections
communales touchées par le projet sont au nombre de dix-sept (17) environ :

Centre Hospitalier de La Place

Centre Hospitalier Lumiere

Hopital Immaculée Conception

Hopital Notre Dame S.A.

Hopital General Les Cayes

Sanatorium

Klinik Lafanmi

Brenda

OFATMA

10) Centre de santé de Torbeck

11) Citymed

12) Dispensaire Ducis

13) Hopital Bonne Fin

14) Centre de santé de Cavaillon

15) Disp. ND du Bon Secours

16) SSPE de Javel

17) CAL Jules Fleury

O 00 NOUTL B WN
—_——— = = = = —= —

Service de police

La PNH a encore des effectifs relativement limités. La police doit étre sollicitée et le dépdt de plainte
appuyé par le maitre d’ouvrage et le cas échéant de représentants de la société civile qui devra intervenir.

Service judiciaire

Dans la continuité des démarches aupres de la Police et avec I'appui de la société civile, les femmes ou les
acteurs du projet qui seraient sollicités pour la gestion des VBG pourront saisir la voie judiciaire. La plus
haute instance judiciaire est la Cour de cassation. Viennent ensuite les Cours d’appel et les 18 Tribunaux
de premiére instance (TPI) du pays dont celui des Cayes est le plus proche des sites d’intervention. Les
Tribunaux de paix siegent au niveau local et ont, contrairement au droit frangais, des compétences tant
dans le domaine civil que pénal. Aucun bureau d’assistance légal (BAL) n’a encore été ouvert dans les
communes de Cavaillon et de Torbeck pour accompagner les victimes aupres de tribunaux.

Service d’accompagnement par la société civile



66

L'accompagnement juridique des femmes violentées est fréquemment fourni par des organisations de la
société civile qui jouissent d’une grande crédibilité et de la confiance des femmes. Les services couvrent
plus ou moins une large répartition géographique et offrent dans certains cas une prise en charge
pluridisciplinaire qui est actuellement reconnue comme étant la plus prometteuse pour répondre aux
besoins des victimes de violence de genre.

Les services offerts sont multiples : accueil et référence, prise en charge médicale, appui psychologique
impliquant conseil ponctuel et assistance psychologique, assistance légale impliquant conseil ponctuel et
accompagnement, et assistance socioéconomique. Dans de nombreux cas, les membres de I'organisation
vont accompagner la victime dans toutes les démarches juridiques, y compris aux audiences devant le
juge. Les organisations de la société civile continuent de jouer un role clef tant en termes de sensibilisation
et d’information des organisations internationales, du gouvernement et des populations, qu’en termes
de la prise en charge et de 'accompagnement des victimes. Les organisations fournissent également une
prise en charge pluridisciplinaire en matiere médicale, psycho-sociale et juridique aux femmes violentées.

Enregistrement de la plainte

Toutes les plaintes relatives aux EAS et HS seront recus par des points focaux ou bien associations des
femmes identifiées lors de consultations avec les groupes vulnérables et par des canaux proposés par la
spécialiste de genre. Ces canaux seront rendus disponibles une qu’ils auront été constitués. Ces personnes
ou points focaux doivent étre accessibles, confidentielles, shres et fiables.

Une fois que les points focaux avec |'assistance technique de la spécialiste de genre ont référé la
survivante aux prestataires de service VBG au niveau local pour la prise en charge, ils/elles doivent
demande le consentement de la survivante pour partager certaines données non identifiables avec I'UCE
et la Banque mondiale.

Les points focaux doivent expliquer a la survivante son droit a contréler si et comment I'information sur
le cas est partagée avec d’autres organismes ou personnes ainsi que toute implication du partage
d’information avec d’autres acteurs. Les survivantes devraient recevoir des renseignements adéquats
pour donner leur consentement éclairé et comprendre qu’elles ont le droit d'imposer des limites au type
d’informations qu’elles souhaitent partager

Ensuite, les plaintes doivent étre immédiatement transmises par téléphone ou e-mail a la Spécialiste
genre qui informera le Coordonnateur de I'UCE qui a son tour tiendra informer la Banque mondiale
immédiatement (dans un délai de 24 heures). Dans la phase d’enregistrement, seulement les suivantes
informations doivent étre enregistrées :

- La nature de la plainte (ce que la plaignante dit avec ses propres mots sans étre interrogée
directement) ;

- Si, ala connaissance de la survivante, I'auteur de I'acte était associé au projet ;

- Sipossible, I'age et le sexe de la survivante ; et

- Si possible, des informations permettant de déterminer si la survivante a été orientée vers des
services compétents.
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Vérification de I’allégation

Si une survivante souhaite aller de I'avant avec la plainte, la Spécialiste genre avec un comité préétabli
des autres membres de I'UCE et des associations des femmes de la communauté examine I'allégation
d’EAS/HS selon des protocoles établis antérieurement, pour déterminer la probabilité que I’allégation soit
liée au projet ou pas. La vérification des plaintes EAS/HS ne visera qu'a confirmer le lien entre la plainte
et le projet et ne tentera jamais d'établir la culpabilité ou l'innocence de I'auteur présumé, car cela releve
de la compétence des autorités judiciaires (si la survivante choisit pour poursuivre cette voie).

Cloture du cas

Une fois le cas vérifié, I'employeur de I'agresseur est alors responsable de déterminer et exécuter les
sanctions appropriées selon le code de conduite et/ou la loi nationale et la survivante sera informée de la
décision. La Banque sera aussi notifiée que le cas a été cloturé.

Les deux les éléments suivants sont liés a la résolution et a la cléture des cas d’EAS/HS : (1) le systéme
interne du projet, dans lequel la plainte est vérifiée et des mesures sont prises contre les auteurs par
I'intermédiaire du mécanisme de gestion de plainte EAS/HS établi ; (2) et le soutien que la survivante
recoit du fournisseur de services de VBG.

7.1.7. Protocole d’utilisation des engins lourds

La mission de contréle élaborera une procédure afin de controler le bon état de fonctionnement,
I'intégrité mécanique des équipements ainsi que les outils de gestion (ex. procédures, journaux
d'enregistrement des visites hebdomadaires de chantier, des inspections et maintenances) des
Entrepreneurs concernés par les travaux. Cet état sera vérifié par la mission de contréle a travers des
inspections techniques et la révision du journal d'entretien du véhicule. |l faudra par ailleurs s'assurer que
I'Entrepreneur participe avec la mission de contrdle aux inspections de santé et de sécurité liées a I'état
et au bon fonctionnement de leur flotte. Les corrections immédiates seront apportées si besoin, rapports
d'inspection seront émis et partagés pour actions, qui seront par la suite vérifiées par le projet.

Le sous-contractant mettra en ceuvre le protocole sur l'utilisation des véhicules/équipements lourds qui
sera renforcé et révisé lors des réunions hebdomadaires avec la mission de contrdle, I'Entrepreneur et les
sous-contractants.

VIil. MECANISMES DE GESTION DES PLAINTES

L'UCE est doté d’'un mécanisme de gestion de plaintes (MGP) qui est appliqué au niveau de tous les
projets. Ce MGP institutionnel est structuré comme suit :

8.1. MGP institutionnel
8.1.1. Principes directeurs du MGP institutionnel

Les principes directeurs du mécanisme de gestion des plaintes par I'UCE sont les suivants :

- Les plaintes doivent étre orientées vers I'UCE qui est I'entité du MTPTC responsable de s’assurer
que les plaintes, verbale ou écrite, sont bien recues, documentées et traitées. Le personnel du bureau de
projet doit guider la bonne gestion du mécanisme de gestion de plainte. Si la question est urgente ou
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représente un niveau élevé de risque, la Coordination de I'UCE doit étre avisée sans délai afin de fournir
son appui a la recherche de solutions au probleme posé.

- Toute plainte enregistrée doit, si besoin est, faire I'objet d’une visite d’inspection au plus tard sept
(7) jours apreés la réception.

- 75% des plaintes doivent étre fermées dans les 30 jours qui suivent leur enregistrement. Les
plaintes qui nécessitent plus de temps d’investigation seront traitées au fur et a mesure et dans les
meilleurs délais possibles.

- Toutes les plaintes doivent étre enregistrées et les investigations relatives documentées. Le
registre des plaintes sera inclus dans les rapports de Suivi-Evaluation que 'UCE soumettra a la Banque
régulierement.

- La communication et le dialogue seront établis et maintenus avec le plaignant pendant tout le
processus de traitement des plaintes.

8.1.2. Approche du MGP institutionnel

Les diverses activités de mise en ceuvre des interventions du projet peuvent étre source de situations
contentieuses. Afin de minimiser ce genre de situations, I’'UCE établira un mécanisme de gestion des
plaintes qui est un dispositif devant permettre de régler aussi rapidement que possible les problemes,
difficultés ou incompréhensions rencontrés au cours de I’'exécution du projet, en privilégiant des solutions
a I'amiable. Il s’appliquera a toutes les parties prenantes du projet et constituera un moyen structuré de
recevoir et de régler une préoccupation soulevée par un individu, une institution ou une communauté qui
estiment avoir été |ésés par les investissements du projet. Les plaintes seront traitées promptement selon
un processus compréhensible et transparent, approprié sur le plan culturel, gratuit et sans représailles.

L'UCE proposera a chaque PAP une entente de compensation afin de formaliser un accord. Les plaintes
éventuelles pourraient étre portées sur un ou plusieurs éléments de cette proposition. Elles peuvent
prendre la forme de plaintes spécifiques a propos de dommages ou préjudices réels, de requétes de
corrections, de préoccupations générales sur le projet, d’incidents et impacts pergus ou réels.

L’UCE accordera la priorité a la négociation et a la conciliation a I'amiable. Les PAP seront informées par
I’'UCE, par I'intermédiaire du spécialiste en gestion sociale basé dans la BCA, de la procédure a suivre pour
exprimer leur mécontentement et présenter leurs plaintes.

Dans le cadre de ce processus, les plaintes seront consignées dans un registre qui sera accessible aupres
des entités suivantes et dans les endroits respectifs :

- Les CASEC de Boury (en leurs bureaux)

- Les Mairies d’Anse a Veau, des Cayes, de Cavaillon et de Torbeck (en leurs bureaux) ;

- Le spécialiste en gestion sociale du RUTAP (via appel téléphonique ou message SMS, WhatsApp
ou Signal) ;

- L’Entrepreneur et la mission de contréle (aux bureaux de chantier) ;

- Le bureau central de I'UCE a Port-au-Prince (via téléphone ; dont un numéro de référence sera
rendu public).

Ainsi le (la) plaignant(e) aura le choix de produire sa plainte par écrit ou a I'oral, parmi les différentes
instances proposées antérieurement, celle qui lui sera accessible et/ou qui lui inspire le plus de confiance.
Les principaux canaux disponibles pour présenter des plaintes sont : i) appel téléphonique (numéro a
vulgariser), ii) Spécialistes de I'UCE, iii) lettre ou autres communications écrites, iv) rencontre, v) bureaux
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des CASEC/ASEC, vi) mairies d’Anse a Veau, des Cayes, de Cavaillon et de Torbeck, vii) intermédiaires, via
d’autres PAP, viii) leaders communautaires et autres. Dans tous les cas, les plaintes devront étre
acheminées a I’'UCE pour les suites nécessaires.

Un mécanisme de gestion de plaintes pour les travailleurs/ses du projet est présenté ci-apres.

Les points focaux du projet disposeront de formulaires de fiches de plaintes afin de pouvoir noter
rapidement les coordonnées de chaque plaignant(e) et I'objet du probleme relaté. Le spécialiste en
gestion sociale du projet pour I'UCE restera en contact permanent avec les points focaux pour s'assurer
que I'équipe du projet est consciente de toutes les questions qui ont été soulevées et qu’elles seront
traitées minutieusement dans un délai raisonnable.

Sur la base des informations recues des points focaux, le spécialiste en gestion sociale du projet doit
remplir périodiquement le registre de consignation des plaintes.

Si les négociations s’averent difficiles, 'UCE mettra en place un comité de médiation pour le traitement
des plaintes. Les représentants de ce comité de cing (5) membres sont présentés ci-apres ainsi que leur
mode de sélection. A 'exception du représentant des PAP qui sera choisi pour chaque plainte, les autres
membres seront a priori permanents pour toute la durée du projet.

- Un représentant du projet (le spécialiste en gestion sociale de I'UCE) ;

- Un représentant du CASEC de la section communale concerné par la plainte (désigné par le Conseil
d’Administration de la Section Communale) ;

- Un représentant de la Mairie concernée par la plainte (désigné par le Conseil d’Administration de
la commune) ;

- Deux (2) représentant(e)s des PAP (désigné(e)s en consultation publique avec acceptation
subséquente de la / des PAP concernée(s) directement par la plainte.

En dehors de ce mécanisme interne, les PAP pourront avoir recours aux mécanismes étatiques de
réglement de litige (autorités administratives et judiciaires) pour soumettre leurs plaintes. Dans ce cas, le
projet doit leur garantir un accompagnement, en fournissant des conseils et en prenant en charge les frais
de procédure.

8.1.3. Procédures, recours et traitement des plaintes

Les différentes étapes de la procédure de résolution des plaintes sont présentées ci- apres. Chaque
réclamation ou plainte, qu’elle soit ou non fondée, devra passer a travers le processus de résolution.

De maniéere générale, lorsqu’un individu, une institution ou un groupe d’individus ar- rivent a se plaindre,
cela signifie que le probléme soulevé constitue un inconvénient, un risque ou un impact pertinent qui
nécessite que 'UCE, y apporte une solution. Que la plainte soit réelle ou qu’elle résulte d’'une mauvaise
interprétation, elle doit étre enregistrée selon la procédure mise en place qui est basée sur les principes
fondamentaux suivants :

- La procédure de résolution des plaintes doit étre transparente et en harmonie avec la culture
locale ;

- L’enregistrement des plaintes tiendra compte du faible niveau académique des PAP et privilégiera la
langue créole et leurs résolutions devront étre communiquées aux plaignants verbalement et par écrit ;
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- Les membres de la communauté (ou groupes) doivent avoir un acces équitable a la procédure
(ayant droits ou non, hommes ou femmes, jeunes ou vieux) ;

- Les plaintes et réclamations, réelles ou irréelles, doivent étre enregistrées selon la procédure de
résolution des plaintes ;

- Les plaintes doivent déboucher sur des discussions avec le plaignant et éventuelle- ment une visite
de terrain afin de mieux saisir la nature du probleme.

Etape 1 : Réception, Enregistrement de la plainte

L'UCE, gestionnaire du projet, aura a diriger et a coordonner le mécanisme de gestion de plaintes. Une
base de données sera créée pour enregistrer toutes les plaintes recues dans le cadre du projet.

Un dossier sera créé pour chaque plainte qui comprendra, entre autres, les éléments suivants :

- Une fiche sur la plainte initiale comprenant la date de réception de la plainte, les coordonnées du
plaignant et une description de la plainte ;

- Un accusé de réception de la plainte est remis au plaignant a la suite de I'enregistrement ;

- Une fiche de suivi de la plainte pour le suivi des mesures prises (enquéte, mesures correctives) ;
- Une fiche de cloture du dossier, dont une copie sera remise au plaignant aprés qu’il ait accepté la
cléture et ait signé la fiche.

Dans le cas ou le (Ia) plaignant(e) ne choisirait pas de saisir directement I'UCE, I'instance qui recoit la
plainte la consigne dans un formulaire concu a cet effet les informations relatives a la plainte qu’il
transmet ensuite a 'UCE dans un délai n’excédant pas trois (3) jours ouvrables aprés I'ouverture du
dossier de plainte.

Afin de garantir le respect des délais et le suivi des dossiers de plaintes, 'UCE établi- ra un dialogue
permanent et efficace avec les autres instances prévues pour la réception des plaintes.

Toute plainte réelle ou fictive sera saisie dans le systeme et débouchera sur une inspection au maximum
dans les sept (7) jours suivants.

Le personnel de I'UCE, visite régulierement le site du projet. Il constitue un bon canal d’acces au
mécanisme de gestion des plaintes. Tout le personnel devrait pouvoir recevoir une plainte verbale ou
écrite d’un individu ou d’un groupe d’individus. Le spécialiste en gestion sociales basé dans la BCA, est la
personne clé, chargée de la gestion du mécanisme de gestion de plaintes. La personne qui recoit la plainte
devra noter le nom du plaignant, la date, et éventuellement le numéro de téléphone. Elle devra aussi
noter le résumé du probléeme. L'implication de tout le personnel dans le mécanisme de résolution des
plaintes contribue a batir la confiance avec les membres de la communauté et a améliorer a long terme
la performance du systeme de gestion, et ce, pour la durée d’exécution du projet.

Etape 2 : Traitement de la plainte et visite d’inspection
Le spécialiste en gestion sociale du projet ou son représentant parmi les autres spécialistes de I'UCE,
effectuera une visite d’inspection dont le but sera de vérifier la véracité et sévérité de la plainte. Au cours

de la visite d’inspection, les activités suivantes seront entreprises :

- Collecter le maximum d’information possible aupres de la personne qui a recu la plainte ;
- Rencontrer et discuter avec le/la plaignant/e ;
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- Déterminer la légitimité de la plainte ;

- Informer I’'UCE de la plainte recue ainsi que de sa légitimité ;

- Cloturer la plainte si elle n’est pas fondée par exemple. L'Entrepreneur ou la Supervision fournira
une réponse verbale et/ou écrite au (a la) plaignant(e). Le cas con- traire ;

- Classifier la plainte en fonction de son ampleur : mineure, modérée, sérieuse, majeure ou
catastrophique et proposer une solution qui conduira a une visite du site (pour collecter de plus amples
données) ;

- L'UCE mobilisera toutes les ressources nécessaires a |’évaluation des dommages éventuels et
partagera les extrants avec le/la (les) plaignant/e(s) a travers des séances de consultation ;

- Cloturer la plainte si le/la (les) plaignant/e(s) est (sont) d’accord avec la solution proposée. Le cas
contraire ;

- Le/la (les) plaignant/e(s) peuvent recourir a des procédures d’appel qui nécessiteront de
nouveaux examens, enquétes, consultations et traitements.

Etape 3 : Comité de médiation ou de conciliation

Si la plainte n’a pas pu étre réglée a 'interne entre le/la (les) plaighant/e(s) et 'UCE, elle devra étre
acheminée au comité de médiation ou de conciliation. L'UCE préparera, a l'intention du comité de
médiation, l'information technique de base s’y rapportant, telle que le montant proposé de la
compensation, la liste des réunions et entrevues avec le plaignant et la description de la cause du
litige/plainte.

Le/la (les) plaignant/e(s) seront invités a comparaitre devant le comité de médiation, qui tentera de
trouver une solution acceptable pour le/la (les) plaignant/e(s) dans le respect de la législation nationale
et des OP/BP de la Banque. Au besoin, d’autres réu- nions auront lieu, ou le comité pourrait, s’il y a lieu,
demander a un de ses membres d’arbitrer des discussions dans un contexte moins formel que ces
réunions.

Un médiateur institutionnel qui sera identifié par les autorités gouvernementales recevra et examinera
les plaintes avec I'appui des membres du comité. Sous la responsabilité du médiateur, le comité devra
dans la mesure du possible tenter de résoudre les plaintes a 'amiable afin de réduire les risques des
proceés judiciaires qui sont souvent longs et onéreux.

Etape 4 : Recours a la justice

Le fait qu’une PAP a soumis une plainte ou une réclamation au projet ne lui enléve pas le droit de recourir
a la justice pour ses revendications. Ainsi, en cas de non- satisfaction a I'issue du traitement de sa plainte,
une PAP peut saisir I"Autorité Etatique compétente, incluant, entre autres, le Ministére des Affaires
Sociales et du Travail (MAST), les tribunaux de premiere instance et d’appel si nécessaire, auxquels il
soumet ses réclamations. Le projet doit assister matériellement et financierement la PAP a faire valoir ses
droits devant toute juridiction qu’il aura saisie de sa plainte.

Si la décision sur le litige soumis par la PAP était de nature a changer ou a influencer la maniére dont
I'activité du projet est mise en ceuvre, ou a modifier ses résultats ; la Coordination de I’'UCE doit ordonner
I’arrét provisoire des travaux jusqu’a la prise de décision finale sur ce litige. Les décisions rendues par les
juridictions nationales sur les demandes de la PAP s’imposent a I'UCE et a tous les contractants qui
travaillent en vertu d’un contrat du PARR.
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8.2. MGP des travailleur/se(s)

Le MGP institutionnel présenté ci-haut a été adapté afin de pouvoir gérer les plaintes des travailleur/se(s)
du projet. Le mécanisme de gestion des plaintes des travail- leur/se(s) (MGPT) est basé sur les principes
suivant et constitué de I'approche et des étapes décrites ci-apres. Les Entrepreneurs auront a jouer un
role prépondérant dans la gestion des plaintes qui sont liées a la main-d’ceuvre. lls sont tenus de
communiquer a I’'UCE toutes les plaintes recues, incluant celles ayant trouvé une entente a I'amiable a la
satisfaction du (de la) plaignant(e).

8.2.1. Principes directeurs du MGP proposé pour les travailleur/se(s)

Les principes directeurs du mécanisme de gestion des plaintes proposé pour les travailleur/se(s) sont les
suivants :

- Les plaintes liées a la main-d’ceuvre seront gérées directement par les Entrepreneurs suivant le
mécanisme décrit ci-dessous. Toutefois, les plaintes recues seront communiquées régulierement a la
Supervision des travaux et a 'UCE qui est, I’entité du MTPTC, responsable de s’assurer que les plaintes,
verbale ou écrite, sont bien recues, documentées et traitées. La Supervision et 'UCE seront chargées de
la surveillance et du suivi des résolutions trouvées entre I'Entrepreneur et le(la) plaignant(e) afin de
s’assurer de leur conformité avec les exigences du présent mécanisme. Pour les plaintes qui n’auraient
pas trouvé de solutions a I'amiable a travers I'Entrepreneur et la Supervision, 'UCE sera chargé de
reconduire les investigations et le traitement.

- Toute plainte enregistrée doit, si besoin est, faire I'objet d’une visite d’inspection par un
spécialiste avisé au plus tard sept (7) jours apres la réception.

- 75% des plaintes doivent étre fermées dans les 30 jours qui suivent leur enregistre- ment. Les
plaintes qui nécessitent plus de temps d’investigation seront traitées au fur et a mesure et dans les
meilleurs délais possibles.

- Toutes les plaintes doivent étre enregistrées et les investigations y relatives documentées. Le
registre des plaintes sera inclus dans les rapports réguliers que I'Entrepreneur et la Supervision auront a
soumettre a I'UCE.

8.2.2 Approche du MGP proposé pour les travailleur/se(s)

Les interactions entre les travailleur/se(s) eux/elles-mémes et les employeurs peu- vent étre source de
situations contentieuses. Afin de minimiser ces genres de situations, I'Entrepreneur et la Supervision
établiront, sous la supervision de 'UCE, un mécanisme de gestion des plaintes qui est un dispositif devant
permettre de régler aussi rapidement que possible les problemes, difficultés ou incompréhensions
rencontrés au cours de I'exécution des travaux, en privilégiant des solutions a I'amiable. Il s’appliquera a
tous les types de travailleur/se(s) du projet et constituera un moyen structuré de recevoir et de régler une
préoccupation soulevée par ces dernier(e)s qui auraient estimé avoir été lésé(e)s par les moyens et
conditions de travail. Les plaintes seront traitées prompte- ment selon un processus compréhensible et
transparent, approprié sur le plan culturel, gratuit et sans représailles.

L'Entrepreneur proposera au (a la) plaignant(e) une entente signée afin de formaliser un accord. Les
plaintes peuvent prendre la forme de plaintes spécifiques a propos du salaire, des conditions de travail,
des incidents ou accidents, de dommages ou préjudices réels, de requétes de corrections, de
préoccupations générales sur les travaux, d'incidents et impacts percus ou réels.
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L’Entrepreneur doit accorder la priorité a la négociation et a la conciliation a I’'amiable. Les travailleur/se(s)
seront informé(e)s par I'Entrepreneur, la Supervision ou I'UCE de la procédure a suivre pour exprimer leur
mécontentement et présenter leurs plaintes. Bien que la gestion du mécanisme de gestion des plaintes
des travailleur/se(s) se fait par I'Entrepreneur et la Supervision, un(e) travailleur/se peut choisir librement
de s’adresser directement a I’'UCE. Ainsi, le registre des plaintes sera accessible aupres de I'Entrepreneur
(aux bureaux de chantier), des spécialistes en gestion environnementale et sociale de I'UCE, ou au bureau
central de I'UCE a Port-au-Prince (via téléphone ; dont des numéros de référence sont déja rendus public).

Si les négociations s’averent difficiles pour I'Entrepreneur et la Supervision, I’'UCE se chargera de conduire
les négociations a travers son mécanisme élargi de gestion des plaintes présenté ci-haut.

En dehors de ces mécanismes internes, les travailleur/se(s) pourront avoir recours aux mécanismes
étatiques de reglement de litige (autorités administratives et judiciaires). Dans ce dernier cas, le projet
doit leur garantir un accompagnement, en fournissant des conseils et en prenant en charge les frais de
procédure.

8.2.3 Procédures, recours et traitement des plaintes

Les différentes étapes de la procédure de résolution des plaintes des travailleur/se(s) sont présentées ci-
aprées. Chaque réclamation ou plainte, qu’elle soit ou non fondée, devra passer a travers le processus de
résolution.

De maniére générale, lorsqu’un(e) travailleur/se arrive a se plaindre, cela signifie que le probléme soulevé
constitue un inconvénient, un risque ou un impact pertinent qui nécessite que I'Entrepreneur, la
Supervision et I'UCE, y apporte une solution. Que la plainte soit réelle ou qu’elle résulte d’'une mauvaise
interprétation, elle doit étre enregistrée selon la procédure mise en place qui est basée sur les principes
fondamentaux suivants :

- La procédure de résolution des plaintes doit étre transparente et en harmonie avec la culture
locale ;

- L'enregistrement des plaintes tiendra compte du faible niveau académique des travailleur/se(s)
et privilégiera la langue créole et leurs résolutions devront étre communiquées aux plaignants
verbalement et par écrit ;

- Les travailleur/se(s) doivent avoir un acces équitable a la procédure (hommes ou femmes, main-
d’ceuvre spécialisée ou non) ;

- Les plaintes et réclamations, réelles ou fictives, doivent étre enregistrées selon la procédure de
résolution des plaintes ;

- Les plaintes enregistrées doivent étre communiquées a I’'UCE dans les meilleurs dé- lais ;

- Les plaintes doivent déboucher sur des discussions avec le(la) plaignant(e) afin de mieux saisir la
nature du probléeme.

Etape 1 : Réception, Enregistrement de la plainte

L’Entrepreneur et la Supervision concernés par la plainte, sous le controle de I'UCE, auront a diriger et a
coordonner le mécanisme de gestion de plaintes des travail- leur/se(s). Une base de données sera créée
pour enregistrer toutes les plaintes recues dans le cadre des travaux.

Un dossier sera créé pour chaque plainte qui comprendra, entre autres, les éléments suivants :
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- Une fiche sur la plainte initiale comprenant la date de réception de la plainte, les coordonnées du
(de Ia) plaignant(e) et une description de la plainte ;

- Un accusé de réception de la plainte est remis au (a la) plaignant(e) a la suite de I'enregistrement
- Une fiche de suivi de la plainte pour le suivi des mesures prises (enquéte, mesures correctives) ;
- Une fiche de cl6ture du dossier, dont une copie sera remise a I’'UCE et au (a la) plaignant(e) apres
que ce dernier aurait accepté la cloture et ait signé la fiche.

Toute plainte, réelle ou fictive, sera saisie dans le systeme et débouchera sur une inspection au maximum
dans les sept (7) jours suivants.

Etape 2 : Traitement de la plainte

Les spécialistes en gestion sociale de I'Entrepreneur et de la Supervision ou leurs représentant(e)s parmi
les autres personnels clés de I'Entrepreneur et de la Super- vision procéderont au traitement de la plainte
a travers les activités suivantes :

- Rencontrer et discuter avec le(la) plaignant(e) ;

- Déterminer la légitimité de la plainte ;

- Informer I’'UCE de la plainte recue ainsi que de sa légitimité ;

- Cloturer la plainte si elle n’est pas fondée par exemple. L’Entrepreneur ou la Supervision fournira
une réponse verbale et/ou écrite au (a la) plaignant(e). Le cas con- traire ;

- Classifier la plainte en fonction de son ampleur : mineure, modérée, sérieuse, majeure ou
catastrophique et proposer une solution ;

- Cloturer la plainte si le/la (les) plaignant/e(s) est (sont) d’accord avec la solution proposée. Le cas
contraire ;

- Le/la (les) plaignant/e(s) peuvent recourir a des procédures d’appel qui nécessiteront de
nouveaux examens, enquétes, consultations et traitements.

Etape 3 : Recours au MGP de 'UCE

Si la plainte n’a pas pu étre réglée a l'interne entre le/la (les) plaignant/e(s), I'Entrepreneur et la
Supervision, le traitement de la plainte sera pris en charge directe- ment par I’'UCE a travers le mécanisme
de gestion des plaintes du projet décrit ci-haut, dont un schéma simplifié est fourni en annexe du présent
PGES.

Etape 4 : Recours a la justice

Le fait qu’un(e) travailleur/se ait soumis une plainte ou une réclamation a I’Entrepreneur, la Supervision
ou au projet, ne lui enléve pas le droit de recourir a la justice pour ses revendications. Ainsi, en cas de
non-satisfaction a Iissue du traitement de sa plainte, un(e) travailleur/se peut saisir 'autorité étatique
compétente, incluant, entre autres, le Ministére des Affaires Sociales et du Travail (MAST), les tribunaux
de premiére instance et d’appel si nécessaire, auxquels il soumet ses réclamations. Le projet doit assister
matériellement et financiérement le (la) travailleur/se a faire valoir ses droits devant toute juridiction qu’il
(elle) aura saisie de sa plainte.

Si la décision sur le litige soumis par le (la) travailleur/se était de nature a changer ou a influencer la
maniere dont 'activité du projet est mise en ceuvre, ou a modifier ses résultats ; la Coordination de 'UCE
doit ordonner I'arrét provisoire des travaux jusqu’a la prise de décision finale sur ce litige. Les décisions
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rendues par les juridictions nationales sur les demandes du (de la) travailleur/se s’imposent a
I’Entrepreneur, la Supervision et a I'UCE et a tous les autres contractants qui travaillent en vertu d’un
contrat du RUTAP.

Les populations seront informées du systéme existant leur permettant de présenter leurs doléances a des
niveaux plus élevés de la Banque mondiale. Deux (2) chaines de résolutions de conflits sont accessibles, a
savoir :

a. Le service de réglement des plaintes ;

b. Le panel d’inspection
Comme indiqué ci-haut, il est pertinent de rappeler que le MGP se déroule sans représailles pour les
plaignants/es quelles que soient la nature de la plainte et les personnes visées. L’UCE est tenu d’assurer
le respect des principes directeurs du MGP a travers toutes les activités du projet.

Mécanisme de gestion des plaintes (MGP)
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IX. SURVEILLANCE ET SUIVI ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL
9.1. Programme de Surveillance et de Suivi Environnemental et Social (PSSES)

Les mesures précitées servent a minimiser les impacts négatifs potentiels (mesures d’atténuation) liés aux
des travaux d’amélioration de la mobilité dans les départements du Sud et des Nippes et a compenser les


http://pubdocs.worldbank.org/en/417031455136918794/GRSFrenchLowRes.pdf
http://ewebapps.worldbank.org/apps/ip/PanelInBrief/IPNExternal_Brochure_French.pdf
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pertes. Ces mesures sont intégrées au Programme de Surveillance et de Suivi Environnemental et Social

(PSSES). Les principaux objectifs de ce PSSES sont les suivants :

() Evaluer le niveau d’application des mesures prescrites dans le PGES visant a atténuer les impacts
négatifs directs et indirects des travaux d’amélioration de la mobilité dans les départements du Sud
et des Nippes et de leur mise en service sur I’environnement biophysique, humain et
socioéconomique ;

(i) Evaluer I'efficacité (ou le rendement) des mesures prescrites dans I'atténuation des impacts négatifs
des travaux ;

(iii) Comparer les écarts entre les hypothéses de surveillance environnementale et sociale et les
mesures/observations de terrain pour chacun des acteurs concernés par les travaux ;

(iv) Faire des recommandations de correction ou de bonification spécifiques aux firmes de construction
et de supervision a la suite des constats.

La surveillance et le suivi environnemental et social sont organisés suivant un calendrier diphasique,
incluant la phase de réalisation des travaux et la phase de mise en service des dalots. La responsabilité
institutionnelle du PSSES durant la phase des travaux est a la charge de la cellule de gestion
environnementale et sociale de I’'UCE. Durant la phase d’exploitation, les acteurs identifiés sont la Mairie
d’Anse a Veau, la Mairie des Cayes, la Mairie de Cavaillon et de Torbeck, les CASEC des sections
communales des communes précitées et les Directions Départementales des Travaux Publics des Nippes
et du Sud.

9.1.1. Suivi environnemental et social

Le suivi environnemental et social renvoie a des enquétes sur les nuisances qui consistent essentiellement
en l'enregistrement, le suivi, le contréle ponctuel ou en continu et la communication de parameétres
spécifiques ou de composantes de I'environnement. Il s’agit bien d’un suivi qui doit étre mené ou
commandité par le maitre d’ouvrage en cas ou la surveillance environnementale et sociale aurait fourni
des résultats préoccupants. Ces types d’investigation exigent de tres souvent I'application de
méthodologies scientifiques complexes et ne sont déclenchés exceptionnellement en cas de défaillance
avérée de la surveillance d’assurer une protection effective des composantes environnementales et
sociales affectées par les travaux. L'ensemble de suivi sera communiqué dans les rapports réguliers fournis
par 'UCE.

9.1.2. Surveillance environnementale et sociale

Les indicateurs de surveillance environnementale et sociale concernent particulierement le contréle de la
réalisation et de I'efficacité des mesures d’atténuation des impacts négatifs potentiels des travaux. Ces
indicateurs sont décrits dans le PGES présentés dans le tableau précédent. Le plan de surveillance
environnementale et sociale est présenté dans le tableau ci-apreés.

9.2. Plan de surveillance environnementale et sociale

Les tableaux ci-aprés présentent respectivement le plan de surveillance environnementale et sociale a
mettre en ceuvre au cours de la phase de construction et au cours de la phase d’exploitation.



Tableau 10. Plan de surveillance environnementale et sociale en phase de construction
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Indicateurs Infos nécessaires | Méthode | Source d ‘information Fréquence Responsable
A. Impacts environnementaux
Indicateurs liés ala | - Nombre de campagnes/ journéesde - Entretien avec les usager(e)s et - Les usager(e)s - Avantle Firme de
qualité de l'airet sensibilisation organisées les membres dela communauté - Les communautés démarrage supervision et
ambiance sonore - Types d’abat-poussieres utilisés - Observation de chantier - Les installations de des travaux Spécialistes UCE
- Type d’EPI utilisés sur les chantiers chantier pour les

- Types de mesures développées pour réduire
les échappements degaz et I'émission
d’odeurs, de fumée et de bruits

Les mesures développées

sensibilisation
s

- Hebdomadair
e
(Supervision)
etmensuel
(Spécialistes
UCE)

Indicateurs liés ala
géologie et la
protection des sols

- Niveau de perturbation des sols etmesures
d’atténuation développées

- Niveau de contamination des sols

- Mesures préventives et correctivesmises en
ceuvre

- Observation de chantier etses
zones d’influence

Les sols au niveau du
chantier, des sites
d’emprunts de matériaux
et autres zonesd’influence
Les mesures développées

Hebdomadaire
(Supervision) et
mensuel
(Spécialistes
UCE)

Firme de
supervision et
Spécialistes UCE

Indicateurs liés ala
préservation de la
flore et de la faune

Niveau de perturbation de la floreet de la
faune

Mesures préventives et correctivesmises en
ceuvre

- Observation de chantier etses
zones d’influence

Les écosystémes influencés
par les travaux
Les mesures développées

Hebdomadaire
(Supervision) et
mensuel
(Spécialistes
UCE)

Firme de
supervision et
Spécialistes UCE

Indicateurs liés ala
préservation des
ressources en eau

Niveau de contamination des solset des eaux
Mesures préventives et correctivesmises en
ceuvre

- Entretien avec les usager(e)s et
les membres dela communauté
- Observation des points
d’eau et des sols

Les eaux superficielles, les
points d’approvisionnement en
eau ménagere et les sols

Hebdomadaire
(Supervision) et
mensuel
(Spécialistes

Firme de
supervision et
Spécialistes UCE

UCE)
Indicateurs liés ala | - Niveau d’altération des habitats et - Observation et évaluationdes Les écosystémes terrestres Mensuel Firme de
biodiversité etaux écosystemes terrestres et aquatiques habitats et écosystemes et aquatiques(zones (Supervision) et supervision,
écosystemes - Mesures préventives et de restau-ration mises terrestres et aqua-tiques humiques desrivieres et trimes-triel Consultanten

terrestres et
aquatiques

en ceuvre
Niveau de contamination des solset des eaux

des fonds frais)

(Spécialistes
UCE)

biodiversité et
Spécialistes UCE
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Indicateurs Infos nécessaires Méthode Source d ‘information Fréquence Responsable
Indicateurs liés ala | - Méthode de gestion et d’élimination des - Observation de chantier etses - les sites de chantiers, les Hebdomadaire Firme de
gestion des déchets solideset liquides zones d’influence zones d’influence etles (Supervision) et supervision et

déchets solides et
liquides

Mesures préventives et correctivesmises en
ceuvre

Evaluation des installations de
chantier et des types dedéchets
produits

installations (blocs sanitaires
et poubelles)
Les mesures développées

mensuel
(Spécialistes
UCE)

Spécialistes UCE

Indicateurs liés ala
gestion des
déchets dangereux

Méthode de gestion et d’élimination des
déchets dangereux

Niveau de contamination des sols et des eaux
par les déchets dangereux

Mesures préventives et correctivesmises en
ceuvre

Observation de chantier etses
zones d’influence

Evaluation des installationsde
chantier et des types dedéchets
dangereux pro- duits

les sites de chantiers, les
zones d’influence etles
installations

Les mesures développées

Hebdomadaire
(Supervision) et
mensuel
(Spécialistes
UCE)

Firme de
supervision et
Spécialistes UCE

Indicateurs liés
au paysage

Niveau et types d’'impact sur lesdifférentes
entités paysageres

Mesure de mitigation des risques et impacts du
projet sur les entitéspaysageéres

Observation et évaluationdes
entités de paysage

Entretien avec les riverain(e)s
et les usager(e)sde la route

Les entités de paysage
(naturel, construit, agricole et
patrimonial)

Les riverain(e)s et les
usager(e)s de la route

Mensuel
(Super- vision)
et trimes-triel
(Spécialistes
UCE)

Firme de
supervision et
Spécialistes UCE

B. Impacts sociaux

Indicateurs liés a
I’état des biens,
'accés aux biens,
ressources et
moyens
d’existence et la
mobilité des
personnes

Niveau de perturbation des services au sein
de la communauté (eau, téléphone et
électricité)

Niveau de respect du calendrierd’exécution
des travaux

Nombre de campagnes/
sensibilisation organisées

journées de

Entretien avec les usager(e)s et
les membres dela communauté
- Analyse de I'état d’avancement
des travaux

Les usager(e)s et les
membres de la
communauté

Le calendrier d’exécution des
travaux

Hebdomadaire
(Supervision) et
mensuel
(Spécialistes
UCE)

Firme de
supervision et
Spécialistes UCE

Indicateurs liés au
cadre de vie des
riverain(e)s,des
communautés et
des usager(e)s

Nombre de campagnes/ journéesde
sensibilisation organisées

Niveau de perturbation du cadre de vie par
les échappements de matiéres (poussiéres),
de gaz, defumée et d’odeurs dans
I’'environnement

- Entretien avec les usager(e)s et
les membres dela communauté

Les riverain(e)s, les
usager(e)s et les membres
de la communauté

Hebdomadaire
(Supervision) et
mensuel
(Spécialistes
UCE)

Firme de
supervision et
Spécialistes UCE
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Indicateurs

Infos nécessaires

Méthode

Source d ’information

Fréquence

Responsable

Indicateurs liés ala
santéetala
sécurité humaines

- Nombre de travailleur/se(s) sensibilisé(e)s aux
IST et VIH/SIDA, choléra et COVID-19

- Types et nombre d’installation facilitant le
respect des principes d’hygiene

- Mesures de sécurité mise en placesur le
chantier et ses aires d’influence

- Types d’équipement de préventionet de
sécurité et mesures d’accompagnement mises
en ceuvre

-Nombre de campagnes/journées  de
sensibilisation menées aupres des parties
prenantes

- Entretien avec les riverain(e)s,
les usager(e)s etles membres
de la communauté

- Observation des chantiers,
incluant les installations

- Evaluation des dispositifset
mesures de préventionet de
sécurité mises en ceuvre

- Les riverain(e)s, les
usager(e)s et les membres
de la communauté

Les sites des chantiers,
incluant les installations
Les mesures de sécurité

Hebdomadaire
(Supervision) et
mensuel
(Spécialistes
UCE)

Firme de
supervision et
Spécialistes UCE

Indicateurs liés a - Nombre de campagnes/ journéesde - Entretien avec les usager(e)s et - Les usager(e)s et les Mensuel et Firme de
I’emploi local et la sensibilisation organisées les membres dela communauté membres de la trimestriel supervision et
protection du - Nombre d’emploi local crée (désagrégé par - Analyse du dossier de communauté Spécialistes UCE
genre sexe) recrutement et de - Dossiers de recrutement
- Politique d’acquisition de biens etde services fonctionnement des travail- et politique de
locaux leur/se(s) fonctionnement des
- Réglement de fonctionnement dupersonnel - Analyse de la politique travailleur/se(s)
de chantier d’acquisition de biens et de - Politique d’acquisition de
- Nombre de plaintes traitées en liena la VBG services locaux biens et de serviceslocaux
- Analyse du dossier de traitement | - Dossiers de traitement des
des plaintes liées ala VBG plaintes
Tableau 11. Plan de surveillance environnementale et sociale en phase d’exploitation
Indicateurs Infos nécessaires Méthode Source d’information Fréquence Responsable
Indicateurs liés aux | - Fréquence et impact de - Observations, mesures etentretiens | - Les riverain(e)s et Iair Semestriel Consultan
impacts I'inondation ambiant t(e) ;
environnementaux - Evolution de la santé des habitats et des| - Les habitats terrestreset MTPTC
espéces aquatiques et terrestres aquatiques
- Niveau de pollution de I'air ambiant
Indicateurs liés aux | - Nombre et types d’incident et accident - Observations et analysesde - Photographies Trimestriel Consultan
impacts sociaux survenus sur la route photographies aériennes aériennes etannuel t(e) ;
- Entretiens auprés des riverain(e)s et | - Les riverain(e)s et usager(e)s MTPTC

des usager(e)s

de la route
Mairie d’Anse a Veau, Cayes,
Cavaillon et Torbeck
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X. PLAN DE MOBILISATION DES PARTIES PRENANTES

Conformément aux exigences du nouveau CES de la Banque mondiale, la mobilisation des parties
prenantes constitue un point central dans la mise en ceuvre du projet. Ces séances de consultation ont
débuté activement depuis la phase de préparation du projet en 2022 avec plusieurs missions de I"'UCE
aupres des parties prenantes clés.

Afin de piloter fluidement et de facon efficace le processus de consultation des parties prenantes tout au
long de la mise en ceuvre du projet, un plan de mobilisation des parties prenantes (PMPP) a été élaboré
conformément aux exigences de la NES n° 10 de la Banque. Ce plan présente, entre autres, les différentes
parties prenantes du projet, incluant les travaux d’amélioration de la mobilité dans les départements du
Sud et des Nippes, le programme de mobilisation des parties prenantes, les ressources et responsabilités
pour mettre en ceuvre les activités prévues ainsi que le systeme de suivi et d’établissement de rapports.

XI. CONSULTATION DES PARTIES PRENANTES

Les consultations des parties prenantes concernant I'amélioration de la mobilité dans les départements
du Sud et des Nippes ont été faites au cours d’une missions de terrain réalisées du 24 au 28 juillet 2023.
Ces consultations ont été menées par Frantz Elie DESORMES (Responsable sociale/UCE) et Ericson Yves
Larsen AUBIN (Spécialiste environnemental/UCE) et ont également été poursuivies par le biais d’appels
téléphoniques. Les objectifs de ces consultations étaient notamment les suivants :
e Fournir des informations sur le projet et discuter de ses risques et impacts environnementaux et
sociaux potentiels ;
e Solliciter I'opinion, les attentes et les préoccupations des parties prenantes afin de les prendre en
compte dans la réalisation des travaux ;
e Présenter le responsable des liaisons avec les communautés ;
e Présenter le mécanisme de gestion des plaintes relatives aux travaux.

Le rapport des consultations des parties prenantes se trouve en annexe (Annexe 6).
XIl. BUDGET PREVISIONNEL ET CALENDRIER DU PGES

12.1. Budget prévisionnel du PGES

Le budget prévisionnel du PGES est relativement restreint puisque la majorité des mesures qui y sont
édictées sont directement intégrées aux appels d'offres, donc dans le colt des travaux, et ne feront, par
conséquent, pas l'objet d’'un budget spécifique. Cette approche de budgétisation permettra d'assurer le
financement effectif des mesures environnementales et sociales, que leur application sera menée en
synergie avec les différentes phases d'exécution des travaux et dans un cadre contractuel et financier
contraignant, puisque tout manquement pourra entrainer des pénalités, voire une remise en cause des
contrats.

Concernant les couts associés au processus d’indemnisation et de gestion des déplacements involontaires
(physiques et économiques), ces couts seront estimés ultérieurement sur la base du recensement des
personnes affectées et de I'inventaire de leurs biens immobiles. Ils seront donnés par le Plan succinct de
réinstallation (PSR), dont I’élaboration releve de I'UCE.

De méme, la remise en état des terrains, des routes et des équipements qui pourraient avoir été dégradés
durant les travaux, soit par des engins de chantier, soit par le détournement de la circulation, sera
également considérée dans le colt des travaux et faire partie d'un fonds de prévoyance spécifiquement
affecté a la remise en état des sites et ouvrages dégradés. Le montant ou le pourcentage affecté sera
déterminé a la suite d’un diagnostic préalable et révisé a mi-projet.
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Tableau 12. Co(t estimatif du PGES

BUDGET PREVISIONNEL DU PGES

Mesures environnementales et sociales Budget estimatif (USS)
Information / mobilisation / appui communautaire

Réalisation de 3 consultations publiques sur le PGES 0.00

Campagne de communication / information des riverains, communautés et usager(e)s sur 10,000.00

le projet

Compensation des pertes, dégradations et nuisances

Mise en place d’un plan de réduction des impacts environnementaux et de gestion des Inclus dans colits des travaux

sédiments et matériaux dragués

Evaluation de I'état des infrastructures sur les routes de détour du trafic et qui se trouvent

, . 15,000.00
dans I'emprise des travaux

CPA / Fonds d’indemnisation

Indemnisation des terrains et batisses dans le cadre du PSR DG

Paiements des autres types de compensation des pertes économiques et appui aux

) , . L Budget du PSR
personnes et communautés vulnérables, aides transitoires et autres g

Remise en état des routes / rues et des infrastructures dégradées Inclus dans co(ts des travaux

A déterminer a la suite d’un

Plan de réhabilitation des sites (restauration des sites dégradés) diagnostic préalable

Réalisation des plans de récolement des infrastructures Inclus dans colts des travaux
Suivi, surveillance et renforcement des capacités

Formation/ appui-conseil aux maitres d'ouvrages et aux autorités locales 10,000.00

Suivi et surveillance des travaux, des sites et des zones sensibles 10,000.00
Accompagnement et prise en charge survivantes éventuelles de VBG 20,000.00

Total activités 65,000.00
Imprévus et activités complémentaires (5%) 3,421.05

Colt estimatif total 68,421.05

12.2. Arrangements institutionnels et Calendrier d’exécution des mesures du PGES
12.2.1. Arrangements institutionnels

UCE/MTPTC

L'UCE est le Maitre d’Ouvrage du Projet. Elle est chargée de la coordination de I'exécution technique et
financiere du projet. En matiére de gestion E&S, elle veille notamment a la bonne intégration et
budgétisation des mesures environnementales aux appels d'offres. Elle organise et anime les
collaborations et le partenariat entre les différentes institutions impliquées dans la mise en ceuvre et le
suivi. L'UCE dispose de Spécialistes Environnementaux et Sociaux ayant d’expériences avec le Cadre
environnemental et social de la Banque mondiale.

Ingénieur de supervision

L'ingénieur de supervision est choisi par le maitre d'ouvrage pour la conduite opérationnelle des travaux
en termes de co(ts, de qualité, de délais et de choix techniques, ainsi que la supervision de la mise en
ceuvre des prescriptions et mesures environnementales et sociales dans le cadre des travaux de
construction, le tout conformément au contrat et au cahier des charges. |l joue un réle d’interface entre
le Maitre d’ouvrage et I'entrepreneur chargé d’exécuter les travaux.

En plus du contrdle traditionnel des travaux, I'lngénieur de supervision sera chargé de contréler sur le
chantier le respect de I'application des mesures environnementales, sociales et de Santé-Sécurité. |l est
responsable au méme titre que I'Entrepreneur de la qualité de I’environnement et du contexte social dans
la zone d’influence du projet. C'est notamment I'ingénieur de supervision qui approuve le PGES des
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Entrepreneurs, le Plan de Santé et de Sécurité, le Plan Genre et Inclusion Sociale et autres procédures de
gestion spécifiques préparés par I'entrepreneur en lien avec sa performance environnementale et sociale.
L’'Ingénieur de supervision surveille ensuite la mise en ceuvre de ces plans et procédures. |l est également
chargé de I'exécution du programme de suivi environnemental et social.

Pour mener a bien ces activités de surveillance et de suivi, I'Ingénieur de supervision aura en son sein des
experts dans les domaines de I'Environnement, de la Gestion Sociale et de la SST. Ceux-ci assureront une
présence continue sur le terrain pour veiller a I'application effective des normes sur les chantiers par
I’Entrepreneur et les sous-traitants.

L'Ingénieur de supervision pourra proposer et exiger des mesures correctives et aura le pouvoir de
suspendre les travaux en cas de constat de non-conformité. Les infractions constatées seront
documentées et transmises au maitre d'ouvrage en précisant les corrections a apporter. Des rapports
mensuels permettront d'évaluer le niveau d'application du PGES et d’en renseigner les indicateurs de suivi
E&S.

Entrepreneur titulaire

L'Entrepreneur devra élaborer un Plan de Gestion Environnemental et Social de Chantier conformément
aux orientations fournies par le présent PGES ainsi que par le cahier des clauses E&S insérées aux
documents d’appel d’offres. Ce PGES de chantier devra couvrir I'ensemble des opérations de
I’Entrepreneur, présenter de facon détaillée les modalités et procédures de gestion ESSS qui seront mises
en place, et étre approuvé par I'Ingénieur de supervision avant le démarrage des travaux sur le terrain.

L'Entrepreneur aura la responsabilité de répertorier les contraintes et sensibilités environnementales et
sociales a proximité des zones de travaux et de tenir compte de celles-ci dans le développement et la mise
en ceuvre de son PGES. L'équipe de I'Entrepreneur devra minimalement inclure un responsable en
Environnement, un responsable Social et un responsable en Santé Sécurité, tous les trois directement
rattachés au directeur de projet. L'Entrepreneur est tenu responsable de la performance
environnementale et sociale de ses sous-traitants et devra, par conséquent, s’assurer que ces derniéres
maitrisent également les exigences du PGES ainsi que toutes autres obligations environnementales et
sociales de la législation haitienne.

12.2.2. Calendrier d’exécution des mesures du PGES

La grande majorité des mesures environnementales et sociales proposées dans le cadre du PGES
s'apparentent a des exigences ou des recommandations techniques qui seront directement mises en
ceuvre lors de la réalisation des travaux, selon le chronogramme des chantiers. Le calendrier d'exécution
présenté ci-dessous se concentre donc sur les processus et procédures de surveillance,
d'accompagnement et de compensation spécifiquement définies pour éviter ou réduire les risques sur les
chantiers, garantir I'information et la mobilisation communautaire, réduire les risques de conflits avec les
personnes affectées et les activités économiques impactées, ainsi que les principales étapes relatives a la
surveillance et au suivi environnemental et social des travaux et du PGES.



83

Tableau 13. Chronogramme d'exécution du PGES

CHRONOGRAMME D’ EXECUTION DU PGES

Phase des travaux

Chronogramme des mesures environnementales et sociales R
Avant I Pendant | Apres

Phase de préparation des travaux

Intégration des normes environnementales et sociales aux appels d'offres, aux contrats
de prestation de services et d'approvisionnement

Mise en place d'un Plan de sécurité et d'hygiene des travaux

Définition d'un Plan de circulation/contournement du trafic

Mise en place d'un registre et suivi des matiéres résiduelles

Plan de recrutement de la main-d'ceuvre locale

Formation de la main-d'ceuvre locale en hygiéne et sécurité

Information / mobilisation / appui communautaire

Information / mobilisation des autorités locales

Réalisation d'audiences publiques sur le PGES

Information / mobilisation des notables et leaders locaux

Campagne de communication / information de la population sur le projet

Xill. CONCLUSION

Les activités liées a I'amélioration de la mobilité dans les départements du Sud et des Nippes peuvent
avoir un impact sur la circulation des véhicules et des riverains. Cependant, ces problémes peuvent
facilement étre résolus grace a des interventions techniques et environnementales aux différents points
d’intervention dans les départements.

De plus, les risques et impacts négatifs des travaux sur I'environnement, les populations locales et
I’économie sont mineurs, de portée locale et peuvent étre atténués facilement. En veillant a ce que les
Entrepreneurs respectent les mesures de gestion environnementale et sociale préconisées et en assurant
une surveillance et du suivi environnemental et social adéquat par la Cellule de gestion environnementale
et sociale de I'UCE, il est certain que les impacts environnementaux et sociaux des travaux d’amélioration
de I'axe routier seront totalement mitigés.



84

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES

[1] Bureau des Mines et de I'Energie, dossier promotionnel : Inventaire des ressources miniéres de la
République d’Haiti, Fascicule Il : Département du Nord, 1992, 47 p.

[2] Gouvernement de la République d’Haiti. 1978. Décret de loi sur la gestion de I’environnement en Haiti.

[3] Gouvernement de la République d’Haiti. 1984. Code rural de Frangois Duvalier.

[4] Gouvernement de la République d’Haiti. 2005. Décret de loi sur la gestion de I’environnement en Haiti.
Gouvernement de la République d’Haiti. 2013. Arrété interdisant la production, I'importation, la
commercialisation et l'utilisation des produits en polyéthylene, les intrants et objets en
polystyréne expansé etc.

[5] Institut Haitien de Statistiques et d’Informatique (IHSI) (2005) : Inventaire des ressources et des
potentialités d’Haiti

[6] Gouvernement de la République d’Haiti. Constitution de 1987.

[7] Haiti Open Data : Investir en Haiti. http://opendata.investhaiti.ht/

[8] Institut Haitien de Statistique et d’Informatique (IHSI) (2015), Population totale, de 18 ans et plus :
ménages et densités estimés en 2015

[9] MSPP, Enquéte, mortalité, morbidité et utilisation des services, juillet 2018, pages 389 et 391 ; in ASFC,
2019.

[10] Ministére de I'Agriculture, des Ressources Naturelles et du Développement Rural (MARNDR), 2012.
Cartographie du nombre d’exploitants pratiquants principalement la péche en Haiti. 1p.

[11] Ministere de I'Environnement (MDE), PNUD, OIF, IFDD, 2015. Cadre juridique et institutionnel de
|'évaluation environnementale en Haiti, référentiels méthodologiques de I'étude d'impact sur
I'environnement, 18 p.

[12] Ministére de I'Intérieur et des Collectivités Territoriales (MICT), La loi du 18 septembre 1979 régissant
I’expropriation en Haiti.

[13] Ministere de I'Intérieur et des Collectivités Territoriales, Loi sur I'expropriation et I'utilité publique du
5 septembre 1979.

[14] Ministére des Travaux Publics, Transports et Communications (MTPTC), 2010. Modernisation du
cadastre et de I'infrastructure des droits fonciers en Haiti. 44 p.

[15] Ministre des Affaires Sociales et du Travail (MAST), 1984. Décret du 24 février 1984 actualisant le
Code du travail du 12 septembre 1961, Le Moniteur, 1984-03-05, no 18-A, 36 p.



85



PROJET DE CONNECTIVITE RESILIENTE ET D'ACCESSIBILITE DU TRANSPORT URBAIN

(RUTAP)

Passage dénivelé sous le pont de la Ravine du Sud (AON-001-RUTAP/2023)

Rapport de I’Analyse Environnementale Simplifiée (AES)

Projet Projet de connectivité résiliente et d'accessibilité du transport urbain (RUTAP)

Composante Résilience de la Connectivité routiére

Travaux Passage dénivelé sous le pont de la Ravine du Sud (AON-001-RUTAP/2023)

Activités Produire I’Analyse Environnementale Simplifiée (AES) des travaux d’amélioration de
I’axe routier

Objectifs (i) Définirle niveau des risques et impacts environnementaux et sociaux des travaux

(i) Démontrer la faisabilité environnementale et sociale ou non du projet ;
(iii) Identifier et prévoir les risques et impacts potentiels des travaux.

Localisation des | Ville des Cayes, département du Sud

travaux
Date/Période 24 et 25 juillet 2023
Evaluateurs e Ericson Yves Larsen AUBIN (Spécialiste Environnemental / UCE) ;
e Frantz Elie DESORMES (Responsable sociale/UCE) ;
Evaluation et valorisation de I'importance de I'impact des travaux

L’évaluation de I'importance de I'impact considére les aspects et la procédure d’évaluation suivants :

La valor

Magnitude géographique (M) (1 a 3 points soit non significative, moyenne ou grande) ;
Signification écologique, environnementale et sociale (SE) : (ex. Contamination séveére,
destruction importante de ressources naturelles ou écologiques, etc. de 1 a 3 points soit non
significative, moyenne ou importante) ;

Persistance ou réversibilité (P) : incluant le potentiel d’atténuation soit de 1 a 3 points réversible,
partiellement réversible ou irréversible ;

Les trois indicateurs se multiplient entre eux. Le total est inscrit dans la colonne Score (SI) du
formulaire.

isation de I'importance de I'impact se fait ainsi :

Pour des valeurs Inférieures a 6 () SI < 6), I'impact est généralement négligeable ou non
significatif et des mesures d’atténuation efficaces sont possibles ;

Des valeurs comprises entre 7 et 12, inclusivement, (7 < Y. SI < 12) indiquent que I'impact est
d’'importance moyenne et que, le plus souvent, des mesures d’atténuation efficaces sont
possibles mais ;

Des valeurs de supérieures a 12 (3 SI > 12) indiquent que les impacts sont importants et gu'’ils
requierent d’une attention spéciale, justifiant le plus souvent I’élaboration d’une EIES compléte.

Des valeurs intermédiaires pour chacun des indicateurs peuvent étre utilisées a discrétion de I’évaluateur

afin de
observa

mieux exprimer un doute ou une appréciation spécifique, laquelle est expliquée a la section «
tions » du formulaire.




QUESTIONS Oui
S pl s Non Oui
E
A Contexte du projet
Le projet se trouve-t-il a I'intérieur de I'une des aires sensibles mentionnées a continuation ?
A.1 | Aire protégée X | N.A
A.2 | Zone d’amortissement X | N.A
d’une aire protégée
A.3 | Milieux humides X | N.A
A.4 | Aires d’intérét spécifique X | NA
pour la protection de la
diversité biologique
A.5 | Secteurs fortement 11| 1 La route traverse des zones urbaines et des zones
urbanisés et artéres avec des parcelles cultivées. Le dédommagement
commerciales de quelques linéaires de parcelles cultivées, de
clétures de maisons et des maisons sera
obligatoire pour la construction des ouvrages. Ces
dédommagements seront traités d’'un commun
accord les PAP et pris en compte par les
Entreprises réalisant les travaux.
A.6 | Présences d’activités X | Les travaux de construction des ouvrages ne
humaines et conditions de risquent pas de contaminer les aquiféres.
terrain susceptibles de
contaminer les aquiféeres
B Identification et prédiction des impacts potentiels du projet

Indiquer si le projet est susceptible d’occasionner les impacts directs et indirects suivants :

Phase de construction

Impacts directs

B.1

Risque de pollution de la
riviere causé par les
travaux de construction

L'installation des chantiers et
I'imperméabilisation du sol sont les impacts
appréhendés. Des fossés en périphérie des
trongons.

Les linéaires de cultures le long de la route
affectées par la construction des ouvrages seront
compensés, les sols arables excavés pourront étre
réutilisés pour la remise en état des lieux.

Les sols contaminés doivent étre enlevés et
disposés dans des contenants étanches avant
d’étre transférés dans un site redéfini et autorisé

par la Mairie.




QUESTIONS Oui
S pl s Non Oui
E

B.2 | Risque d’inondation par la X | Compte tenu de la nature des travaux et du
déviation de la route et de terrain, aucun risque d’inondation n’a été identifié
la riviere pour faciliter
I’exécution des travaux

B.3 | Risque de déstructuration 11| 1 Ce risque est surtout lié a I'emprunt de matériaux
et de contamination des et a l'utilisation d’engins lourds. Les mesures
sols par le mouvement d’atténuation préconisées sont (i) éviter le
des engins de chantier et déversement de produits chimiques contaminants
le déversement accidentel et d’eaux usées sur le sol, (ii) éviter d’'impacter les
de produits chimiques endroits en dehors de I'emprise des travaux, de

circulation et de remise des engins lourds et des
sites de récupération de matériaux, (iii) utiliser
des carriéres autorisées par les autorités régissant
la matiere et (iv) remettre en état les sols
impactés par la création de déviation temporaire.
De plus, les sols accidentellement contaminés
seront enlevés et stockés a I'abri des intempéries
dans des bennes ou containers appropriés.

B.4 | Elimination de la 11| 1 La réalisation des travaux peut occasionner la
couverture végétale due coupe de quelques arbres se trouvant dans
aux travaux I’environnement des travaux.

B.5 | Utilisation de  bancs 111] 1 Seuls les bancs d’emprunt, avec permis légal du
d’emprunts  pour les BME, des institutions (telles la Mairie et la DGI),
matériaux de construction dans le secteur seront autorisés a étre exploités.

De plus, 'Entrepreneur doit exploiter uniquement
des quantités suffisantes de carriere pour les
travaux prévus.

B.6 | Nuisance sonore due au 111] 1 La dégradation de I'environnement par le brut se
trafic et au travail de la produit localement et particulierement pendant la
machinerie lourde phase des travaux. Les mesures d’atténuation
pendant les travaux préconisent, entre autres, (i) I'arrét des moteurs

des camions en attente de chargement et (ii)
I'utilisation d’engins peu bruyants et bien
entretenus.

B.7 | Risque de pollution de 11| 1 Il s’agit d’un impact temporaire qui sera restreint
'air par émission de a la phase de construction. Les mesures
poussieres et de gaz due d’atténuation préconisées sont, (i) recouvrir a
au trafic et au travail de la l'aide d’une bache solidement fixée, les

chargements granulaires transportés par les




QUESTIONS

Oui

|

Non

Oui

machinerie lourde
pendant les travaux

camions, (ii) humecter réguliérement les débris de
démolition, déblais, remblais et les matériaux
stockés en vrac (sable et gravier) a Iair libre sur le
chantier, (iii) fournir des masques a poussiere
pour le personnel de chantier, (iv) réduire les
émissions de gaz d’échappement par l'utilisation
de machinerie et d’équipements en bon état de
fonctionnement et en évitant de laisser tourner
inutilement les moteurs des équipements
électriques ou mécaniques, incluant également
les camions en attente d’'un chargement.

B.8 | Expropriation pour le |1
besoin de réhabilitation
de I'ouvrage

Les travaux de Passage dénivelé sous le pont de la
Ravine du Sud nécessiteront I'expropriation de
quelques maisons (cing environs) qui se trouve
dans la zone de Breffette afin de favoriser la
connexion avec I'avenue Cartagena.

B.9 | Risques de conflits sociaux | 1
lors du recrutement de la
main-d’oeuvre non
spécialisée

La non-utilisation de la main-d’ceuvre résidente,
des biens et services locaux lors des travaux
pourrait susciter, certaines fois, des frustrations et
des conflits au niveau local. Ainsi, les mesures
d’atténuation consistent a : (i) recruter la main-
d’ceuvre non spécialisée au sein de la
communauté, avec un politique favorable au
recrutement de la gente féminine, (ii) mettre en
place une politique d’acquisition de biens et
services autant que possible au niveau local et (iii)
s'assurer que la main-d’ceuvre résidente soit
soumise aux mémes reglements et bénéficient les
mémes avantages que les autres travailleurs.

B.1 | Perte d’opportunités | 1
0 | économiques durant Ia
phase des travaux

Les activités économiques sur le trongon ne
représentent que des petites barques de ventes
(confiseries) devant les maisons de particuliers,
vente de cartes de recharges. Des passerelles
seront aménagées par ['Entreprise afin de
permettre aux riverains et acheteurs I’accessibilité
en tout temps a leurs activités.

Phase d’exploitation et d’entretien

Impacts directs




QUESTIONS Oui
S pl s Non Oui
E
B.1 | Augmentation du trafic et 1111 L’état actuel de la route affecte la circulation
1 de la vitesse en raison des normale des véhicules, car plusieurs ouvrages se
travaux trouvant sur la route sont endommagés et la route
n’est pas en bon état. Les travaux envisagés vont
améliorer I'état de la route. D’ou une
augmentation potentielle du trafic dans la zone.
B.1 | Augmentation du bruit et 1] 1 Les travaux envisagés permettront une
2 des émissions a augmentation potentielle du trafic dans la zone.

I’'atmosphere en raison de
I’augmentation du trafic,
problemes collatéraux de
santé humaine

Ceci occasionnera une augmentation du bruit et
des émissions a I'atmosphere.

Impacts indirects

B.1
3

Risque de bidonvilisation
brutale de Ila zone
environnante des travaux

Les travaux d’amélioration de |'axe routier ne
présentent en aucun cas un risque de
bidonvilisation de la zone.

Visite du site

Date

(Spécialiste environnemental/UCE) ;

: 3 aolt 2023

: Frantz Elie DESORMES (Responsable sociale/UCE); Ericson Yves Larsen AUBIN

Classification environnementale

Sl = 12; Impact d’importance Moyenne

Etudes additionnelles requises

PGES et PSR

Responsables

Ericson Yves Larsen AUBIN (PGES) et Frantz Elie DESORMES (PSR)

Date

3 aolt 2023




PROJET DE CONNECTIVITE RESILIENTE ET D'ACCESSIBILITE DU TRANSPORT URBAIN
(RUTAP)

Reconstruction du dalot sur la RD25 dans la localité de Coquette (AON-001-RUTAP/2023)

Rapport de I’Analyse Environnementale Simplifiée (AES)

Projet Projet de connectivité résiliente et d'accessibilité du transport urbain (RUTAP)

Composante Résilience de la Connectivité routiére

Travaux Reconstruction du dalot 4(4x3.5) sur la RD25 (Cayes/Port-Salut) dans la localité de
Coquette (AON-001-RUTAP/2023)

Activités Produire I’Analyse Environnementale Simplifiée (AES) des travaux de reconstruction
de dalot

Objectifs (iv) Définir le niveau des risques et impacts environnementaux et sociaux des travaux

(v) Démontrer la faisabilité environnementale et sociale ou non du projet ;
(vi) Identifier et prévoir les risques et impacts potentiels des travaux.

Localisation des | Torbeck, département du Sud

travaux
Date/Période 25 juillet 2023
Evaluateurs e Ericson Yves Larsen AUBIN (Spécialiste Environnemental / UCE) ;

e Frantz Elie DESORMES (Responsable sociale/UCE) ;

Evaluation et valorisation de I'importance de I'impact des travaux

L’évaluation de I'importance de I'impact considére les aspects et la procédure d’évaluation suivants :

Magnitude géographique (M) (1 a 3 points soit non significative, moyenne ou grande) ;
Signification écologique, environnementale et sociale (SE) : (ex. Contamination séveére,
destruction importante de ressources naturelles ou écologiques, etc. de 1 a 3 points soit non
significative, moyenne ou importante) ;

Persistance ou réversibilité (P) : incluant le potentiel d’atténuation soit de 1 a 3 points réversible,
partiellement réversible ou irréversible ;

Les trois indicateurs se multiplient entre eux. Le total est inscrit dans la colonne Score (SI) du
formulaire.

La valorisation de I'importance de I'impact se fait ainsi :

Pour des valeurs Inférieures a 6 (), SI < 6), I'impact est généralement négligeable ou non
significatif et des mesures d’atténuation efficaces sont possibles ;

Des valeurs comprises entre 7 et 12, inclusivement, (7 < ) SI < 12) indiquent que I'impact est
d’'importance moyenne et que, le plus souvent, des mesures d’atténuation efficaces sont
possibles mais ;

Des valeurs de supérieures a 12 (3. SI > 12) indiquent que les impacts sont importants et qu’ils
requierent d’une attention spéciale, justifiant le plus souvent I’élaboration d’une EIES complete.




Des valeurs intermédiaires pour chacun des indicateurs peuvent étre utilisées a discrétion de I'évaluateur
afin de mieux exprimer un doute ou une appréciation spécifique, laquelle est expliquée a la section «
observations » du formulaire.

Oui
S Non
E

QUESTIONS

Oui

A Contexte du projet
Le projet se trouve-t-il a I'intérieur de I'une des aires sensibles mentionnées a continuation ?

A.1 | Aire protégée X | N.A

A.2 | Zone d’amortissement X | N.A
d’une aire protégée

A.3 | Milieux humides X | N.A

A.4 | Aires d’intérét spécifique X | NA.
pour la protection de la
diversité biologique

A.5 | Secteurs fortement |11 1| 1 Les travaux se trouvent a Coquette, localité de la
urbanisés et  arteres commune de Torbeck, située sur la route
commerciales départementale #25.

A.6 | Présences d’activités X Les travaux de construction des ouvrages ne

humaines et conditions de
terrain susceptibles de
contaminer les aquiferes

risquent pas de contaminer les aquiferes.

B Identification et prédiction des impacts potentiels du projet
Indiquer si le projet est susceptible d’occasionner les impacts directs et indirects suivants :

Phase de construction

Impacts directs

B.1 | Risque de pollutiondela |1|1 |1 1 L'installation des chantiers et
riviere causé par les I'imperméabilisation du sol sont les impacts
travaux de construction appréhendés. Des fossés en périphérie des

trongons.

Les linéaires de cultures le long de la route
affectées par la construction des ouvrages seront
compensés, les sols arables excavés pourront étre
réutilisés pour la remise en état des lieux.

Les sols contaminés doivent étre enlevés et
disposés dans des contenants étanches avant
d’étre transférés dans un site redéfini et autorisé
par la Mairie.

B.2 | Risque d’inondation par la X | Compte tenu de la nature des travaux et du
déviation de la route et de terrain, aucun risque d’inondation n’a été identifié
la riviere pour faciliter
I’'exécution des travaux




QUESTIONS Oui
S pl s Non Oui
E

B.3 | Risque de déstructuration 11| 1 Ce risque est surtout lié a I'emprunt de matériaux
et de contamination des et a l'utilisation d’engins lourds. Les mesures
sols par le mouvement d’atténuation préconisées sont (i) éviter le
des engins de chantier et déversement de produits chimiques contaminants
le déversement accidentel et d’eaux usées sur le sol, (ii) éviter d'impacter les
de produits chimiques endroits en dehors de I'emprise des travaux, de

circulation et de remise des engins lourds et des
sites de récupération de matériaux, (iii) utiliser
des carriéres autorisées par les autorités régissant
la matiére et (iv) remettre en état les sols
impactés par la création de déviation temporaire.
De plus, les sols accidentellement contaminés
seront enlevés et stockés a I'abri des intempéries
dans des bennes ou containers appropriés.

B.4 | Elimination de la 11| 1 La création de déviation temporaire et de voies
couverture végétale due d’acces pour les engins lourds peut occasionner la
aux travaux coupe de quelques arbres se trouvant dans

I’environnement des travaux.

B.5 | Utilisation de  bancs 11| 1 Seuls les bancs d’emprunt, avec permis légal du
d’emprunts  pour les BME, des institutions (telles la Mairie et la DGI),
matériaux de construction dans le secteur seront autorisés a étre exploités.

De plus, 'Entrepreneur doit exploiter uniquement
des quantités suffisantes de carriere pour les
travaux prévus.

B.6 | Nuisance sonore due au 111] 1 La dégradation de I’environnement par le brut se
trafic et au travail de la produit localement et particulierement pendant la
machinerie lourde phase des travaux. Les mesures d’atténuation
pendant les travaux préconisent, entre autres, (i) I'arrét des moteurs

des camions en attente de chargement et (ii)
I'utilisation d’engins peu bruyants et bien
entretenus.

B.7 | Risque de pollution de 11| 1 Il s’agit d’un impact temporaire qui sera restreint
'air par émission de a la phase de construction. Les mesures
poussieres et de gaz due d’atténuation préconisées sont, (i) recouvrir a
au trafic et au travail de la I'aide d’une bache solidement fixée, les
machinerie lourde chargements granulaires transportés par les
pendant les travaux camions, (ii) humecter réguliérement les débris de

démolition, déblais, remblais et les matériaux
stockés en vrac (sable et gravier) a Iair libre sur le




QUESTIONS Oui
S pl s Non Oui
E
chantier, (iii) fournir des masques a poussiere
pour le personnel de chantier, (iv) réduire les
émissions de gaz d’échappement par l'utilisation
de machinerie et d’équipements en bon état de
fonctionnement et en évitant de laisser tourner
inutilement les moteurs des équipements
électriques ou mécaniques, incluant également
les camions en attente d’'un chargement.
B.8 | Expropriation pour le X | Les travaux de construction du dalot de Coquette
besoin de réhabilitation ne nécessiteront aucune expropriation.
de l'ouvrage
B.9 | Risques de conflits sociaux 11| 1 La non-utilisation de la main-d’ceuvre résidente,
lors du recrutement de la des biens et services locaux lors des travaux
main-d’ceuvre non pourrait susciter, certaines fois, des frustrations et
spécialisée des conflits au niveau local. Ainsi, les mesures
d’atténuation consistent a : (i) recruter la main-
d’ceuvre non spécialisée au sein de la
communauté, avec un politique favorable au
recrutement de la gente féminine, (ii) mettre en
place une politigue d’acquisition de biens et
services autant que possible au niveau local et (iii)
s'assurer que la main-d’ceuvre résidente soit
soumise aux mémes reglements et bénéficient les
mémes avantages que les autres travailleurs.
B.1 | Perte d’opportunités 1111 Les activités économiques sur le trongon ne
0 | économiques durant la représentent que des petites barques de ventes
phase des travaux (confiseries) devant les maisons de particuliers,
vente de cartes de recharges. Des passerelles
seront aménagées par I'Entreprise afin de
permettre aux riverains et acheteurs |'accessibilité
en tout temps a leurs activités.
Phase d’exploitation et d’entretien
Impacts directs
B.1 | Augmentation du trafic et 11| 1 L’état actuel de I'axe routier affecte la circulation
1 de la vitesse en raison des normale des véhicules, car plusieurs ouvrages se
travaux trouvant sur I'axe routier sont endommagés et on
y trouve plusieurs points critiques sur les
différents troncons. Les travaux envisagés vont




QUESTIONS

Oui

S Non

Oui

améliorer I'état de la route. Dol une
augmentation potentielle du trafic dans la zone.

Augmentation du bruit et
des émissions a
I’'atmosphere en raison de
I’augmentation du trafic,
problemes collatéraux de
santé humaine

Les travaux envisagés permettront une
augmentation potentielle du trafic dans la zone.
Ceci occasionnera une augmentation du bruit et
des émissions a I'atmospheére.

Impacts indirects

B.1
3

Risque de bidonvilisation
brutale de Ila zone
environnante des travaux

Les travaux du dalot ne présentent en aucun cas
un risque de bidonvilisation de la zone.

Visite du site

Date

(Spécialiste environnemental/UCE) ;

: 3 aolt 2023

: Frantz Elie DESORMES (Responsable sociale/UCE) et Ericson Yves Larsen AUBIN

Classification environnementale

Sl = 13; Impact d’importance Moyenne

Etudes additionnelles requises

PGES et PSR

Responsables

Ericson Yves Larsen AUBIN (PGES) et Frantz Elie DESORMES (PSR)

Date

3 aolt 2023




PROJET DE CONNECTIVITE RESILIENTE ET D'ACCESSIBILITE DU TRANSPORT URBAIN
(RUTAP)

Reconstruction du dalot sur la RD25 dans la localité de Coquette (AON-001-RUTAP/2023)

Rapport de I’Analyse Environnementale Simplifiée (AES)

Projet Projet de connectivité résiliente et d'accessibilité du transport urbain (RUTAP)

Composante Composante 1 : Résilience de la Connectivité routiere

Travaux Reconstruction du dalot 4(4x3.5) sur la RD25 (Cayes/Port-Salut) dans la localité de
Boury (AON-001-RUTAP/2023)

Activités Produire I’Analyse Environnementale Simplifiée (AES) des travaux de reconstruction
de dalot

Objectifs (vii) Définir le niveau des risques et impacts environnementaux et sociaux des travaux

(viii)  Démontrer la faisabilité environnementale et sociale ou non du projet ;
(ix) Identifier et prévoir les risques et impacts potentiels des travaux.

Localisation des | Torbeck, département du Sud

travaux
Date/Période 25 juillet 2023
Evaluateurs e Ericson Yves Larsen AUBIN (Spécialiste Environnemental / UCE) ;

e Frantz Elie DESORMES (Responsable sociale/UCE) ;

Evaluation et valorisation de I'importance de I'impact des travaux

L’évaluation de I'importance de I'impact considére les aspects et la procédure d’évaluation suivants :

Magnitude géographique (M) (1 a 3 points soit non significative, moyenne ou grande) ;
Signification écologique, environnementale et sociale (SE) : (ex. Contamination séveére,
destruction importante de ressources naturelles ou écologiques, etc. de 1 a 3 points soit non
significative, moyenne ou importante) ;

Persistance ou réversibilité (P) : incluant le potentiel d’atténuation soit de 1 a 3 points réversible,
partiellement réversible ou irréversible ;

Les trois indicateurs se multiplient entre eux. Le total est inscrit dans la colonne Score (SI) du
formulaire.

La valorisation de I'importance de I'impact se fait ainsi :

Pour des valeurs Inférieures a 6 () SI < 6), I'impact est généralement négligeable ou non
significatif et des mesures d’atténuation efficaces sont possibles ;

Des valeurs comprises entre 7 et 12, inclusivement, (7 < ) SI < 12) indiquent que I'impact est
d’'importance moyenne et que, le plus souvent, des mesures d’atténuation efficaces sont
possibles mais ;

Des valeurs de supérieures a 12 (3 SI > 12) indiquent que les impacts sont importants et qu’ils
requierent d’une attention spéciale, justifiant le plus souvent I’élaboration d’une EIES compléte.




Des valeurs intermédiaires pour chacun des indicateurs peuvent étre utilisées a discrétion de I'évaluateur
afin de mieux exprimer un doute ou une appréciation spécifique, laquelle est expliquée a la section «
observations » du formulaire.

Oui
S Non
E

QUESTIONS

Oui

A Contexte du projet
Le projet se trouve-t-il a I'intérieur de I'une des aires sensibles mentionnées a continuation ?

A.1 | Aire protégée X | N.A

A.2 | Zone d’amortissement X | N.A
d’une aire protégée

A.3 | Milieux humides X | N.A

A.4 | Aires d’intérét spécifique X | NA.
pour la protection de la
diversité biologique

A.5 | Secteurs fortement |11 1| 1 Les travaux se trouvent a Boury, localité de la
urbanisés et  arteres commune de Torbeck, située sur la route
commerciales départementale #25.

A.6 | Présences d’activités X | Les travaux de construction de |'ouvrage ne

humaines et conditions de
terrain susceptibles de
contaminer les aquiferes

risquent pas de contaminer les aquiferes.

B Identification et prédiction des impacts potentiels du projet
Indiquer si le projet est susceptible d’occasionner les impacts directs et indirects suivants :

Phase de construction

Impacts directs

B.1 | Risque de pollutiondela |1|1 |1 1 L'installation des chantiers et
riviere causé par les I'imperméabilisation du sol sont les impacts
travaux de construction appréhendés. Des fossés en périphérie des

trongons.

Les linéaires de cultures le long de la route
affectées par la construction des ouvrages seront
compensés, les sols arables excavés pourront étre
réutilisés pour la remise en état des lieux.

Les sols contaminés doivent étre enlevés et
disposés dans des contenants étanches avant
d’étre transférés dans un site redéfini et autorisé
par la Mairie.

B.2 | Risque d’inondation par la X | Compte tenu de la nature des travaux et du
déviation de la route et de terrain, aucun risque d’inondation n’a été identifié
la riviere pour faciliter
I’'exécution des travaux




QUESTIONS Oui
S pl s Non Oui
E

B.3 | Risque de déstructuration 11| 1 Ce risque est surtout lié a I'emprunt de matériaux
et de contamination des et a l'utilisation d’engins lourds. Les mesures
sols par le mouvement d’atténuation préconisées sont (i) éviter le
des engins de chantier et déversement de produits chimiques contaminants
le déversement accidentel et d’eaux usées sur le sol, (ii) éviter d'impacter les
de produits chimiques endroits en dehors de I'emprise des travaux, de

circulation et de remise des engins lourds et des
sites de récupération de matériaux, (iii) utiliser
des carriéres autorisées par les autorités régissant
la matiére et (iv) remettre en état les sols
impactés par la création de déviation temporaire.
De plus, les sols accidentellement contaminés
seront enlevés et stockés a I'abri des intempéries
dans des bennes ou containers appropriés.

B.4 | Elimination de la 1] 1 La création de déviation temporaire et de voies
couverture végétale due d’acces pour les engins lourds peut occasionner la
aux travaux coupe de quelques arbres se trouvant dans

I’environnement des travaux.

B.5 | Utilisation de  bancs 1] 1 Seuls les bancs d’emprunt, avec permis légal du
d’emprunts  pour les BME, des institutions (telles la Mairie et la DGI),
matériaux de construction dans le secteur seront autorisés a étre exploités.

De plus, 'Entrepreneur doit exploiter uniquement
des quantités suffisantes de carriere pour les
travaux prévus.

B.6 | Nuisance sonore due au 1] 1 La dégradation de I’'environnement par le brut se
trafic et au travail de la produit localement et particulierement pendant la
machinerie lourde phase des travaux. Les mesures d’atténuation
pendant les travaux préconisent, entre autres, (i) I'arrét des moteurs

des camions en attente de chargement et (ii)
I'utilisation d’engins peu bruyants et bien
entretenus.

B.7 | Risque de pollution de 1] 1 Il s’agit d’un impact temporaire qui sera restreint

'air par émission de
poussieres et de gaz due
au trafic et au travail de la
machinerie lourde
pendant les travaux

a la phase de construction. Les mesures
d’atténuation préconisées sont, (i) recouvrir a
I'aide d’une bache solidement fixée, les
chargements granulaires transportés par les
camions, (ii) humecter réguliérement les débris de
démolition, déblais, remblais et les matériaux
stockés en vrac (sable et gravier) a Iair libre sur le




QUESTIONS Oui
S pl s Non Oui
E
chantier, (iii) fournir des masques a poussiere
pour le personnel de chantier, (iv) réduire les
émissions de gaz d’échappement par l'utilisation
de machinerie et d’équipements en bon état de
fonctionnement et en évitant de laisser tourner
inutilement les moteurs des équipements
électriques ou mécaniques, incluant également
les camions en attente d’'un chargement.
B.8 | Expropriation pour le X | Les travaux de reconstruction du dalot de Boury
besoin de construction de ne nécessiteront aucune expropriation.
I'ouvrage
B.9 | Risques de conflits sociaux 11| 1 La non-utilisation de la main-d’ceuvre résidente,
lors du recrutement de la des biens et services locaux lors des travaux
main-d’ceuvre non pourrait susciter, certaines fois, des frustrations et
spécialisée des conflits au niveau local. Ainsi, les mesures
d’atténuation consistent a : (i) recruter la main-
d’ceuvre non spécialisée au sein de la
communauté, avec un politique favorable au
recrutement de la gente féminine, (ii) mettre en
place une politigue d’acquisition de biens et
services autant que possible au niveau local et (iii)
s'assurer que la main-d’ceuvre résidente soit
soumise aux mémes reglements et bénéficient les
mémes avantages que les autres travailleurs.
B.1 | Perte d’opportunités X
0 | économiques durant la
phase des travaux
Phase d’exploitation et d’entretien
Impacts directs
B.1 | Augmentation du trafic et 111 L’état actuel de I'ouvrage affecte la circulation normale
1 de la vitesse en raison des des véhicules, car l'ouvrage a été gravement
travaux endommagé lors du séisme du 14 aolt 2021. Les
travaux envisagés vont améliorer I’état de la route en
ce point. D’ou une augmentation potentielle du trafic
dans la zone.
B.1 | Augmentation du bruit et 1111 Les travaux envisagés permettront une
2 des émissions a augmentation potentielle du trafic dans la zone.
I'atmosphére en raison de Ceci occasionnera une augmentation du bruit et
I'augmentation du trafic, des émissions a I'atmosphere.




QUESTIONS Oui

S Non Oui

problemes collatéraux de
santé humaine
Impacts indirects

B.1 | Risque de bidonvilisation X | Les travaux de construction des dalots ne
3 brutale de Ila zone présentent en aucun cas un risque de
environnante des travaux bidonvilisation de la zone.

Visite dusite : Frantz Elie DESORMES (Responsable sociale/UCE); Ericson Yves Larsen AUBIN
(Spécialiste environnemental/UCE) ;

Date : 3 aolt 2023
Classification environnementale Sl = 12; Impact d’importance Moyenne
Etudes additionnelles requises PGES et PSR
Responsables Ericson Yves Larsen AUBIN (PGES) et Frantz Elie DESORMES (PSR)
Date 3 aolt 2023




PROJET DE CONNECTIVITE RESILIENTE ET D'ACCESSIBILITE DU TRANSPORT URBAIN
(RUTAP)

Reconstruction de deux dalots dans la Commune d'Anse-a-Veau (AON-001-RUTAP/2023)

Rapport de I’Analyse Environnementale Simplifiée (AES)

Projet Projet de connectivité résiliente et d'accessibilité du transport urbain (RUTAP)

Composante Composante 1 : Résilience de la Connectivité routiere

Travaux Reconstruction de deux dalots 4(4x3.5) dans la Commune d'Anse-a-Veau dans le
Département des Nippes (AON-001-RUTAP/2023)

Activités Produire I’Analyse Environnementale Simplifiée (AES) des travaux de reconstruction
de dalot

Objectifs (x) Définir le niveau des risques et impacts environnementaux et sociaux des travaux

7

(xi) Démontrer la faisabilité environnementale et sociale ou non du projet ;
(xii) Identifier et prévoir les risques et impacts potentiels des travaux.

Localisation des | Anse a Veau, département des Nippes
travaux

Date/Période

Evaluateurs e Ericson Yves Larsen AUBIN (Spécialiste Environnemental / UCE) ;

e Frantz Elie DESORMES (Responsable sociale/UCE) ;

Evaluation et valorisation de I'importance de I'impact des travaux

L’évaluation de I'importance de I'impact considére les aspects et la procédure d’évaluation suivants :

Magnitude géographique (M) (1 a 3 points soit non significative, moyenne ou grande) ;
Signification écologique, environnementale et sociale (SE) : (ex. Contamination séveére,
destruction importante de ressources naturelles ou écologiques, etc. de 1 a 3 points soit non
significative, moyenne ou importante) ;

Persistance ou réversibilité (P) : incluant le potentiel d’atténuation soit de 1 a 3 points réversible,
partiellement réversible ou irréversible ;

Les trois indicateurs se multiplient entre eux. Le total est inscrit dans la colonne Score (SI) du
formulaire.

La valorisation de I'importance de I'impact se fait ainsi :

Pour des valeurs Inférieures a 6 () SI < 6), I'impact est généralement négligeable ou non
significatif et des mesures d’atténuation efficaces sont possibles ;

Des valeurs comprises entre 7 et 12, inclusivement, (7 < ) SI < 12) indiquent que I'impact est
d’'importance moyenne et que, le plus souvent, des mesures d’atténuation efficaces sont
possibles mais ;

Des valeurs de supérieures a 12 (3. SI > 12) indiquent que les impacts sont importants et qu’ils
requierent d’une attention spéciale, justifiant le plus souvent I’élaboration d’une EIES complete.




Des valeurs intermédiaires pour chacun des indicateurs peuvent étre utilisées a discrétion de I'évaluateur
afin de mieux exprimer un doute ou une appréciation spécifique, laquelle est expliquée a la section «
observations » du formulaire.

Oui
S Non
E

QUESTIONS

Oui

A Contexte du projet
Le projet se trouve-t-il a I'intérieur de I'une des aires sensibles mentionnées a continuation ?

A.1 | Aire protégée X | N.A

A.2 | Zone d’amortissement X | N.A
d’une aire protégée

A.3 | Milieux humides X | N.A

A.4 | Aires d’intérét spécifique X | NA.
pour la protection de la
diversité biologique

A.5 | Secteurs fortement | 1|1 (1| 1 Les travaux se trouvent a dans la ville d’Anse a
urbanisés et artéres Veau, commune du département des Nippes.
commerciales

A.6 | Présences d’activités X Les travaux de construction des ouvrages ne

humaines et conditions de
terrain susceptibles de
contaminer les aquiferes

risquent pas de contaminer les aquiferes.

B Identification et prédiction des impacts potentiels du projet
Indiquer si le projet est susceptible d’occasionner les impacts directs et indirects suivants :

Phase de construction

Impacts directs

B.1 | Risque de pollutiondela |1|1 |1 1 L'installation des chantiers et
riviere causé par les I'imperméabilisation du sol sont les impacts
travaux de construction appréhendés. Des fossés en périphérie des

trongons.

Les linéaires de cultures le long de la route
affectées par la construction des ouvrages seront
compensés, les sols arables excavés pourront étre
réutilisés pour la remise en état des lieux.

Les sols contaminés doivent étre enlevés et
disposés dans des contenants étanches avant
d’étre transférés dans un site redéfini et autorisé
par la Mairie.

B.2 | Risque d’inondation par la X | Compte tenu de la nature des travaux et du
déviation de la route et de terrain, aucun risque d’inondation n’a été identifié
la riviere pour faciliter
I’'exécution des travaux




QUESTIONS Oui
S pl s Non Oui
E

B.3 | Risque de déstructuration 11| 1 Ce risque est surtout lié a I'emprunt de matériaux
et de contamination des et a l'utilisation d’engins lourds. Les mesures
sols par le mouvement d’atténuation préconisées sont (i) éviter le
des engins de chantier et déversement de produits chimiques contaminants
le déversement accidentel et d’eaux usées sur le sol, (ii) éviter d'impacter les
de produits chimiques endroits en dehors de I'emprise des travaux, de

circulation et de remise des engins lourds et des
sites de récupération de matériaux, (iii) utiliser
des carriéres autorisées par les autorités régissant
la matiére et (iv) remettre en état les sols
impactés par la création de déviation temporaire.
De plus, les sols accidentellement contaminés
seront enlevés et stockés a I'abri des intempéries
dans des bennes ou containers appropriés.

B.4 | Elimination de la 1] 1 La création de déviation temporaire et de voies
couverture végétale due d’acces pour les engins lourds peut occasionner la
aux travaux coupe de quelques arbres se trouvant dans

I’environnement des travaux.

B.5 | Utilisation de  bancs 1] 1 Seuls les bancs d’emprunt, avec permis légal du
d’emprunts  pour les BME, des institutions (telles la Mairie et la DGI),
matériaux de construction dans le secteur seront autorisés a étre exploités.

De plus, 'Entrepreneur doit exploiter uniquement
des quantités suffisantes de carriere pour les
travaux prévus.

B.6 | Nuisance sonore due au 1] 1 La dégradation de I’'environnement par le brut se
trafic et au travail de la produit localement et particulierement pendant la
machinerie lourde phase des travaux. Les mesures d’atténuation
pendant les travaux préconisent, entre autres, (i) I'arrét des moteurs

des camions en attente de chargement et (ii)
I'utilisation d’engins peu bruyants et bien
entretenus.

B.7 | Risque de pollution de 1] 1 Il s’agit d’un impact temporaire qui sera restreint

'air par émission de
poussieres et de gaz due
au trafic et au travail de la
machinerie lourde
pendant les travaux

a la phase de construction. Les mesures
d’atténuation préconisées sont, (i) recouvrir a
I'aide d’une bache solidement fixée, les
chargements granulaires transportés par les
camions, (ii) humecter réguliérement les débris de
démolition, déblais, remblais et les matériaux
stockés en vrac (sable et gravier) a Iair libre sur le




QUESTIONS Oui
S pl s Non Oui
E
chantier, (iii) fournir des masques a poussiere
pour le personnel de chantier, (iv) réduire les
émissions de gaz d’échappement par l'utilisation
de machinerie et d’équipements en bon état de
fonctionnement et en évitant de laisser tourner
inutilement les moteurs des équipements
électriques ou mécaniques, incluant également
les camions en attente d’'un chargement.
B.8 | Expropriation pour le X | Les travaux de construction des dalots ne
besoin de réhabilitation nécessiteront aucune expropriation.
de l'ouvrage
B.9 | Risques de conflits sociaux 11| 1 La non-utilisation de la main-d’ceuvre résidente,
lors du recrutement de la des biens et services locaux lors des travaux
main-d’ceuvre non pourrait susciter, certaines fois, des frustrations et
spécialisée des conflits au niveau local. Ainsi, les mesures
d’atténuation consistent a : (i) recruter la main-
d’ceuvre non spécialisée au sein de la
communauté, avec un politique favorable au
recrutement de la gente féminine, (ii) mettre en
place une politigue d’acquisition de biens et
services autant que possible au niveau local et (iii)
s'assurer que la main-d’ceuvre résidente soit
soumise aux mémes reglements et bénéficient les
mémes avantages que les autres travailleurs.
B.1 | Perte d’opportunités X | Vu la nature des travaux de construction de
0 | économiques durant la I’ouvrage ainsi que leur localisation, aucun risque
phase des travaux de perte d’opportunité n’est envisageable.
Phase d’exploitation et d’entretien
Impacts directs
B.1 | Augmentation du trafic et 11| 1 L’état actuel de l'ouvrage affecte la circulation
1 de la vitesse en raison des normale des véhicules, car l'ouvrage a été
travaux gravement endommagé lors du séisme du 14 ao(t
2021. Les travaux envisagés vont améliorer I'état
de la route en ce point. D’ol une augmentation
potentielle du trafic dans la zone.
B.1 | Augmentation du bruit et 11| 1 Les travaux envisagés permettront une
2 des émissions a augmentation potentielle du trafic dans la zone.
I'atmosphére en raison de Ceci occasionnera une augmentation du bruit et
I'augmentation du trafic, des émissions a I'atmospheére.




QUESTIONS Oui
S Non Oui
M P| SI
E
problemes collatéraux de
santé humaine
Impacts indirects
B.1 | Risque de bidonvilisation X | Les travaux de construction des dalots ne
3 brutale de Ila zone présentent en aucun cas un risque de
environnante des travaux bidonvilisation de la zone.

Visite dusite : Frantz Elie DESORMES (Responsable sociale/UCE); Ericson Yves Larsen AUBIN
(Spécialiste environnemental/UCE) ;

Date : 3 ao(t 2023
Classification environnementale Sl = 13; Impact d’importance Moyenne
Etudes additionnelles requises PGES et PSR
Responsables Ericson Yves Larsen AUBIN (PGES) et Frantz Elie DESORMES (PSR)
Date 3 aolt 2023




PROJET DE CONNECTIVITE RESILIENTE ET D'ACCESSIBILITE DU TRANSPORT URBAIN

(RUTAP)

Réfection d'un (1) kilométre (km) de rue a Cavaillon dans le Département du Sud (AON-001-

RUTAP/2023)

Rapport de I’Analyse Environnementale Simplifiée (AES)

Projet Projet de connectivité résiliente et d'accessibilité du transport urbain (RUTAP)

Composante Composante 1 : Résilience de la Connectivité routiere

Travaux Réfection d'un (1) kilometre (km) de rue a Cavaillon dans le Département du Sud
(AON-002-RUTAP/2023)

Activités Produire I'’Analyse Environnementale Simplifiée (AES) des travaux de réfection de
route

Objectifs (xiii)  Définir le niveau des risques et impacts environnementaux et sociaux des

travaux ;

(xiv)  Démontrer la faisabilité environnementale et sociale ou non du projet ;
(xv) Identifier et prévoir les risques et impacts potentiels des travaux.

Localisation des | Ville de Cavaillon, département du Sud

travaux
Date/Période 26 juillet 2023
Evaluateurs e Ericson Yves Larsen AUBIN (Spécialiste Environnemental / UCE) ;
e Frantz Elie DESORMES (Responsable sociale/UCE) ;
Evaluation et valorisation de I'importance de I'impact des travaux

L’évaluation de I'importance de I'impact considére les aspects et la procédure d’évaluation suivants :

La valor

Magnitude géographique (M) (1 a 3 points soit non significative, moyenne ou grande) ;
Signification écologique, environnementale et sociale (SE) : (ex. Contamination séveére,
destruction importante de ressources naturelles ou écologiques, etc. de 1 a 3 points soit non
significative, moyenne ou importante) ;

Persistance ou réversibilité (P) : incluant le potentiel d’atténuation soit de 1 a 3 points réversible,
partiellement réversible ou irréversible ;

Les trois indicateurs se multiplient entre eux. Le total est inscrit dans la colonne Score (SI) du
formulaire.

isation de I'importance de I'impact se fait ainsi :

Pour des valeurs Inférieures a 6 (), SI < 6), I'impact est généralement négligeable ou non
significatif et des mesures d’atténuation efficaces sont possibles ;

Des valeurs comprises entre 7 et 12, inclusivement, (7 < ) SI < 12) indiquent que I'impact est
d’'importance moyenne et que, le plus souvent, des mesures d’atténuation efficaces sont
possibles mais ;

Des valeurs de supérieures a 12 (3 SI > 12) indiquent que les impacts sont importants et qu’ils
requierent d’une attention spéciale, justifiant le plus souvent I’élaboration d’une EIES complete.




Des valeurs intermédiaires pour chacun des indicateurs peuvent étre utilisées a discrétion de I'évaluateur
afin de mieux exprimer un doute ou une appréciation spécifique, laquelle est expliquée a la section «
observations » du formulaire.

QUESTIONS Oui

S Non Oui
E

A Contexte du projet
Le projet se trouve-t-il a I'intérieur de I'une des aires sensibles mentionnées a continuation ?

A.1 | Aire protégée X | N.A

A.2 | Zone d’amortissement X | N.A
d’une aire protégée

A.3 | Milieux humides X | N.A

A.4 | Aires d’intérét spécifique X | NA.

pour la protection de la
diversité biologique

A.5 | Secteurs fortement | 1|1 1] 1 Les travaux vont se réalisés dans la ville de
urbanisés et artéres Cavaillon qui est une zone urbanisée. L'Entreprise
commerciales doit permettre aux habitants de la zone d’accéder

a leur maison en tout temps méme durant la
réalisation des travaux.

A.6 | Présences d’activités X | Les travaux ne risquent pas de contaminer les
humaines et conditions de aquiféres.

terrain susceptibles de
contaminer les aquiféeres

B Identification et prédiction des impacts potentiels du projet
Indiquer si le projet est susceptible d’occasionner les impacts directs et indirects suivants :

Phase de construction

Impacts directs

B.1 | Risque de pollutiondela |1|1|1| 1 L'installation des chantiers et
riviere causé par les I'imperméabilisation du sol sont les impacts
travaux de construction appréhendés. Des fossés en périphérie des

trongons.

Les linéaires de cultures le long de la route
affectées par la construction des ouvrages seront
compensés, les sols arables excavés pourront étre
réutilisés pour la remise en état des lieux.

Les sols contaminés doivent étre enlevés et
disposés dans des contenants étanches avant
d’étre transférés dans un site redéfini et autorisé
par la Mairie.




QUESTIONS Oui
S pl s Non Oui
E

B.2 | Risque d’inondation par la X | Compte tenu de la nature des travaux et du
déviation de la route et de terrain, aucun risque d’inondation n’a été identifié
la riviere pour faciliter
I’exécution des travaux

B.3 | Risque de déstructuration 11| 1 Ce risque est surtout lié a I'emprunt de matériaux
et de contamination des et a l'utilisation d’engins lourds. Les mesures
sols par le mouvement d’atténuation préconisées sont (i) éviter le
des engins de chantier et déversement de produits chimiques contaminants
le déversement accidentel et d’eaux usées sur le sol, (ii) éviter d’'impacter les
de produits chimiques endroits en dehors de I'emprise des travaux, de

circulation et de remise des engins lourds et des
sites de récupération de matériaux, (iii) utiliser
des carriéres autorisées par les autorités régissant
la matiere et (iv) remettre en état les sols
impactés par la création de déviation temporaire.
De plus, les sols accidentellement contaminés
seront enlevés et stockés a I'abri des intempéries
dans des bennes ou containers appropriés.

B.4 | Elimination de la X | Vu la nature des travaux de construction de
couverture végétale due I’ouvrage ainsi que leur localisation, aucun risque
aux travaux de perte d’opportunité n’est envisageable.

B.5 | Utilisation de  bancs 111] 1 Seuls les bancs d’emprunt, avec permis légal du
d’emprunts  pour les BME, des institutions (telles la Mairie et la DGI),
matériaux de construction dans le secteur seront autorisés a étre exploités.

De plus, 'Entrepreneur doit exploiter uniquement
des quantités suffisantes de carriere pour les
travaux prévus.

B.6 | Nuisance sonore due au 111] 1 La dégradation de I’environnement par le brut se
trafic et au travail de la produit localement et particulierement pendant la
machinerie lourde phase des travaux. Les mesures d’atténuation
pendant les travaux préconisent, entre autres, (i) I'arrét des moteurs

des camions en attente de chargement et (ii)
I'utilisation d’engins peu bruyants et bien
entretenus.

B.7 | Risque de pollution de 11| 1 Il s’agit d’un impact temporaire qui sera restreint
'air par émission de a la phase de construction. Les mesures
poussieres et de gaz due d’atténuation préconisées sont, (i) recouvrir a
au trafic et au travail de la l'aide d’une bache solidement fixée, les

chargements granulaires transportés par les




QUESTIONS Oui
S pl s Non Oui
E
machinerie lourde camions, (ii) humecter réguliérement les débris de
pendant les travaux démolition, déblais, remblais et les matériaux
stockés en vrac (sable et gravier) a Iair libre sur le
chantier, (iii) fournir des masques a poussiere
pour le personnel de chantier, (iv) réduire les
émissions de gaz d’échappement par l'utilisation
de machinerie et d’équipements en bon état de
fonctionnement et en évitant de laisser tourner
inutilement les moteurs des équipements
électriques ou mécaniques, incluant également
les camions en attente d’'un chargement.

B.8 | Expropriation pour le X | Les travaux de réfection d’un kilométre de route a
besoin de réhabilitation Cavaillon ne nécessiteront aucune expropriation.
de I'ouvrage

B.9 | Risques de conflits sociaux 11| 1 La non-utilisation de la main-d’ceuvre résidente,
lors du recrutement de la des biens et services locaux lors des travaux
main-d’ceuvre non pourrait susciter, certaines fois, des frustrations et
spécialisée des conflits au niveau local. Ainsi, les mesures

d’atténuation consistent a : (i) recruter la main-
d’ceuvre non spécialisée au sein de |la
communauté, avec un politique favorable au
recrutement de la gente féminine, (ii) mettre en
place une politique d’acquisition de biens et
services autant que possible au niveau local et (iii)
s'assurer que la main-d’ceuvre résidente soit
soumise aux mémes reglements et bénéficient les
mémes avantages que les autres travailleurs.

B.1 | Perte d’opportunités X | Vu la nature des travaux de ainsi que leur

0 | économiques durant Ia localisation, aucun risque de perte d’opportunité
phase des travaux n’est envisageable.

Phase d’exploitation et d’entretien

Impacts directs

B.1 | Augmentation du trafic et 11| 1 L'état actuel de la route affecte la circulation

1 de la vitesse en raison des normale des véhicules, car plusieurs ouvrages se
travaux trouvant sur I'axe routier sont endommagés et on

y trouve plusieurs points critiques sur les
différents troncons. Les travaux envisagés vont
améliorer ['état de la route. Dol une
augmentation potentielle du trafic dans la zone.




QUESTIONS Oui
S pl s Non Oui
B.1 | Augmentation du bruit et 1] 1 Les travaux envisagés permettront une

des émissions a
I’'atmosphere en raison de
I’augmentation du trafic,
problemes collatéraux de
santé humaine

augmentation potentielle du trafic dans la zone.
Ceci occasionnera une augmentation du bruit et
des émissions a I'atmospheére.

Impacts indirects

B.1
3

Risque de bidonvilisation
brutale de Ila zone
environnante des travaux

X Les travaux de réfection d’un kilomeétre de route a
Cavaillon ne présentent en aucun cas un risque de
bidonvilisation de la zone.

Visite du site

Date

: Frantz Elie DESORMES (Responsable sociale/UCE); Ericson Yves Larsen AUBIN

(Spécialiste environnemental/UCE) ;

: 20 juillet 2023

Classification environnementale

Sl = 13; Impact d’importance Moyenne

Etudes additionnelles requises

PGES et PSR

Responsables

Ericson Yves Larsen AUBIN (PGES) et Frantz Elie DESORMES (PSR)

Date

20 juillet 2023




Annexe 6. Procés-verbal de consultation des parties prenantes

I. INTRODUCTION

1.1 Contexte

Le Projet de connectivité résiliente et d’accessibilité du transport urbain (RUTAP) est mis en ceuvre par
I'Unité Centrale d’Exécution (UCE) du ministére des Travaux Publics, Transports et Communications
(MTPTC), avec I'appui financier de la Banque mondiale. Le RUTAP a pour objectif de développement (i)
d’augmenter l'accés a des routes praticables en tout temps dans les zones sélectionnées, et (ii)
d’améliorer la résilience des segments critiques du réseau routier. Il s’articule autour de cing (5)
composantes clés, a savoir :

Composante 1 : Résilience de la connectivité routiere

Composante 2 : Mobilité urbaine durable et résiliente aux aléas climatiques

Composante 3 : Promouvoir une mobilité urbaine durable et a faible émission de carbone
Composante 4 : Réponse d'urgence contingente (CERC)

Composante 5 : Gestion et mise en ceuvre du projet

ASANENENEN

Les travaux d’amélioration de la mobilité dans les départements du Sud et des Nippes relévent de la
composante 1 du projet (Résilience de la connectivité routiére). Ces travaux visent a augmenter la
résilience de la connectivité routiere au niveau de ces régions et garantir la praticabilité de cet axe routier
en toute période. Dans le souci d’atténuer les externalités négatives de I'exécution du projet sur
I’environnement et les communautés ainsi que pour faciliter une participation active et responsable des
différentes parties prenantes, plusieurs outils et instruments de gestion environnementales et sociales
ont été élaborés (CGES, PGES, CPR, PSR, MGP) et d’autres le seront encore (PGES, PSR) selon I'ampleur
des impacts des travaux.

Ce procées-verbal présente le contenu des activités de consultation des parties prenantes réalisées pour
I’élaboration et la mise en ceuvre des instruments de gestion environnementale et sociale dans le cadre
des travaux.

1.2. Objectifs

La consultation des parties prenantes s’adresse aux parties prenantes du projet leur permettant ainsi de
se prononcer spécifiquement sur les prescrits du PGES des travaux, qui, par leur mise en ceuvre, visent a
atténuer les risques d’impacts négatifs du projet sur I'environnement naturel et leur milieu de vie. La
consultation publique a été également une occasion pour I'UCE d’entendre les préoccupations et
commentaires des parties prenantes ainsi que de recueillir leurs points de vue permettant ainsi de
compléter, finaliser, bonifier et valider les documents.

Plus précisément la consultation avait pour but de :

o Informer et sensibiliser les riverains sur le projet PARR et les activités qui seront réalisées dans les
communes des Cayes, de Cavaillon, d’Anse a Veau et de Torbeck ;

o Informer les riverains sur les potentiels impacts qui seront associés a la mise des travaux
d’amélioration de la mobilité dans les départements du Sud et des Nippes ;



e Recueillir les préoccupations, les attentes et les opinions des parties prenantes sur les travaux et
les impacts potentiels afin de mieux les prendre en compte dans les documents de gestion
environnementale et sociale qui seront élaborés.

Il. Déroulement des séances de consultation

En date du 24 juillet 2023, une premiere visite de terrain a été réalisée dans la ville des Cayes par I'équipe
de gestion environnementale et sociale afin de prendre contact avec la population locale. Au cours de
cette visite de consultation, on a eu un échange trés intéressant avec les riverains des différents ouvrages.
Plusieurs personnes habitant et/ou détenant des parcelles agricoles et des maisons dans le voisinage des
sites ont été retenues comme référents. De plus, une rencontre a été faite a la Mairie des Cayes avec le
Directeur de la Mairie et la Responsable des Ressources humaines. Lors de cette rencontre on a eu un
échange tres fructueux avec les Responsables de la Mairie qui promet d’accompagner I'UCE dans la
réalisation des travaux. Une seconde visite a été faite dans la zone ou vont se réaliser les travaux de
construction du passage en dénivelé sous le pont La Ravine. Ainsi, plusieurs membres de la population
locale ont été rencontrées. On leur a expliqués les travaux qui vont étre réalisés, collecté leur avis et
discuter des impacts. On a également rencontré les propriétaires des maisons, des cl6tures, des structures
de vente et des parcelles agricoles qui seront impactés par la réalisation des travaux. Le 28 juillet 2023,
une deuxiéme séance de consultation a été réalisé avec la Mairie des Cayes.

Consultation des riverains non loin du pont La Ravine

Liste de présente consultation Mairie des Cayes

En date du 26 juillet 2023, une premiere visite de terrain a été réalisée dans la ville de Cavaillon par
I’équipe de gestion environnementale et sociale afin de prendre contact avec la population locale et les
Autorités locales. Ainsi, la Mairie de la commune de Cavaillon a été rencontrée concernant les travaux de
réfection d’un kilometre de route a l'intérieur de la ville ainsi que la construction du dalot de Martineau.
Lors de cette visite, on a pu rencontrer les Maires : M. Naissant Jean-Mary et Mme Myriam Jean-Louis.
Des riverains des zones ou les travaux vont étre réalisés ont été également consultés lors de cette visite.
Lors de cette méme date, les riverains de la zone de construction des deux dalots dans la commune d’Anse
a Veau ont été consultés.



Au cours de ces visites, ont été présents pour I'UCE : Frantz Elie DESORMES (Responsable sociale), \et
Ericson Yves Larsen AUBIN (Spécialiste Environnemental).

Au cours de ces différentes rencontres, le Mécanisme de Gestion de Plaintes (MGP) a été mis en branle.
Aprés la séance susmentionnée, la consultation publique a continué par téléphone selon le protocole
présenté dans le tableau ci-dessous.

Le projet a été expliqué aux parties prenantes et leurs points de vue ont été notés et transmis aux
ingénieurs pour prise en compte lors de I'exécution.

Tableau #1. Protocole de discussion avec la population locale

Introduction

Bonjour/Bonsoir [nom de 'appelé]

Je suis [nom de l'appelant] ; je suis, un représentant de la Cellule de gestion
environnementale et Sociale et I'UCE-MTPTC, gestionnaire du Projet d’accessibilité rurale
et de résilience (PARR).

Je vous appelle pour un suivi par rapport aux échanges et discussions qu’on a déja eues
concernant la construction du dalot qui se trouve dans votre zone.

Nous aimerions discuter avec vous les aspects clés des instruments suivants :
1) Plan de Gestion environnementale et sociale des travaux ;

2) Plan d’Action de Réinstallation te concernant ;

3) Mécanisme de Gestion des Plaintes.

Je ne sais pas si tu as quelques minutes pour pouvoir en discuter maintenant ?

Présentation sur le Plan
de Gestion
Environnemental et
Sociale  (PGES) des
travaux

e Un Plan de Gestion environnementale et sociale des travaux a été élaboré. Une
présentation beaucoup plus détaillée sera faite a toutes les parties prenantes avant le
démarrage des travaux. Les grandes lignes et décisions de ce PGES sont, entre autres :
1) Aspects environnementaux : gestion des déchets, gestion des nuisances, de la

qualité de I'air et de 'ambiance sonore, exploitation des matériaux et autres.
2) Aspects sociaux : recrutement de la main-d’ceuvre locale, santé et sécurité des
travailleurs, des riverains, violence basée sur le genre (VBG).

Plusieurs mesures de mitigation de ces risques et impacts ont été développées et seront
mises en ceuvre afin de réduire les impacts négatifs des travaux sur les riverains et




I’environnement jusqu’a la fin des travaux. Ces mesures vous seront présentées plus en
détail avant le démarrage des travaux, une fois que ceci est possible.

Collecter l'avis et les
commentaires de la PAP
sur le PGES des travaux

e [Collecter et enregistrer tous les remarques et commentaires des PAP]
e [Fournir les éléments d’explication qui se trouvent déja dans le PAR et reporter les
éléments de réponses fournies])

Présentation du Plan
d’Action de
Réinstallation (PAR)

e [Faire un rappel sur les mesures de mitigation des risques et les différentes options qui
ont été explorées afin de mitiger les risques et les impacts du projet]

e [Rappeler la PAP les différents risques et impacts qui ont été relevés sur ses activités
socioéconomiques ainsi que les effets résiduels qui seront compensés par le projet]

Collecter l'avis et les
commentaires de la PAP
sur le PAR

[Procéder comme pour le PGES]

Présenter le Mécanisme
de Gestion des Plaintes
(MGP)

Mécanisme de gestion dos plaintes (MGP)

-

§
i

MAST, Tribunaux
de promidre
Instance ot d'appel

' & Cloture

Etape 3 Comité de
médiation ou de !

La gestion des plaintes et feedback du projet se fera de la maniére suivante :
Les principaux canaux de communication sont les suivants :

1) Appel téléphonique : Ericson Y.L. AUBIN ; Frantz E. DESORMES
2) Rencontre;

3) Maires de la commune concernée ;

4) Représentant de I'Entrepreneur ; et

5) Autres




Collecter l'avis et les | [Procéder comme pour le PAR et le PGES]
commentaires de la PAP
sur le MGP

Sensibilisation sur le | Faire un rappel a la PAP des principales mesures de prévention du Choléra :
Choléra

v Faire bouillir de I'eau pour boire et cuisiner ;

Juste quelques rappels sur les mesures de réduction des risques de contracter le Choléra :

v' Selaver les mains réguliérement avec du savon et de I'eau potable/traitée (bouillie

ou chlorée) ;
v Protéger les aliments des animaux nuisibles (rongeurs et insectes) ; et
v’ Utiliser des blocs sanitaires

Remerciement et
commentaires
supplémentaires

raccrocher]

e [Remercier la PAP et lui demander si elle n’a plus rien d’autre a ajouter avant de

e Informer la PAP qu’elle pourra toujours appeler les Spécialistes en gestion

environnementale et sociale de I"'UCE pour les tous besoins d’information et d’élément

de suivi sur le projet.

NB. - Il est important de noter que ce protocole a été traduit en créole avant d’étre exécuté fidelement auprées des

PAP.

II. Synthése des principaux commentaires
3.1.Autorités municipales

Mairie de Cavaillon : On est trés ravi des travaux que I'UCE réalise au niveau de notre commune. On est
disposé a continuer de collaborer avec I'UCE dans le cadre des activités de ce projet car actuellement on
collabore ensemble dans le cadre des activités du projet PARR.

Mairie des Cayes : La Mairie des Cayes est tres ravie des travaux que I'UCE réalise au niveau de notre
commune. Elle est préte a fournir tous les appuis nécessaires a I'UCE pour la réalisation des travaux.

Principaux avis, commentaires et remarques des personnes consultées

A. Plan de Gestion Environnementale et Sociale (PGES)

La plupart des personnes consultées dans le cadre des travaux demandent si elles auront la possibilité
de trouver un job dans le projet.

Rép. : Le recrutement de la main-d’ceuvre non qualifiée se fera par I’'entreprise qui réalisera les travaux
de concert avec les Autorités locales de la zone plus particulierement des autorités locales concernées.
Ces personnes doivent provenir de la communauté.

B. Plan Succinct de Réinstallation (PSR)

La majorité des PAP des travaux de construction du passage en dénivelé sous le pont La Ravine :
Comment se fera la compensation des arbres endommagés par la création des voies d’acces des
engins lourds.

Rép : Une évaluation des impacts sera réalisée. Ce qui aura permis de faire des calculs sur le
montant des compensations qui sera alloué a la personne concernée. De plus, des suivis seront
faits avec la personne sur les modalités de paiement des compensations.



Annexe 7. Résurgence du choléra en Haiti au cours du mois d’octobre 2022

Une annonce officielle du Ministére de la Santé Publique et de la Population (MSPP) a fait état en date du
1°" octobre 2022 de la présence de choléra sur le sol haitien. Un cas confirmé a été recense a Port-au-
Prince, et d’autres cas suspects dans la commune de Cité Soleil. Dans ce contexte, le Gouvernement de la
République d’Haiti (GRH), supporté par les Nations Unies, appelle tous/tes les résidents/es du pays a
rester vigilants/es et a prendre des mesures proactives pour empécher la propagation des cas au sein des
communautés. Ces mesures consistent a : (i) faire bouillir de I'eau pour boire et cuisiner ; (ii) se laver les
mains régulierement avec du savon et de I'eau potable/traitée (bouillie ou chlorée) ; (iii) protéger les
aliments des animaux nuisibles (rongeurs et insectes) ; et (iv) utiliser des blocs sanitaires. Les figures

suivantes présentent le SITREP du choléra au 10 aout 2023 présenté par le MSPP/Haiti.

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA ‘-‘I_j i g"

POPULATION (MSPP) 3‘1 i
3 2
M DIRECTION D'EPIDEMIOLOGIE, DES LABORATOIRES ET DE LA \\?,’Ef:/ !
Sy et RECHERCHE (DELR)
Numeéro:305 10 Aout2023 600 pm.

SITUATION EPIDEMIOLOGIQUE DU CHOLERA, 09 Aout 2023, HAITI
58629 3720 54563 578 248 17

(0 nouveau) (20 nouveaux) {0 nouveau) (0 noaveau)
TOTAL CAS TOTALCAS TOTAL CAS DECEs DECES AGE MEDIAN DES
SUSPECTS CONFIRMES HOSPITALISES INSTITUTIONNELS COMMUNAUTAIRES CAS HOSPITALISES

10490 10490 35,46%

#D’ECHANTILLONS REQUS # DE TESTS REALISES TAUX DE POSITIVITE

M Nouveaux cas
M Total cas cumm

Dated'arrivée

DISTRIBUTION DES CAS SUSPECTS CUMULES PAR SEXE JUSQU'AU 09 Aout 2023, HAITI

SEXE
| 3
Hm

N-B. Les informstions confenues dans ce raoport sont actualisées de manigre quotidienne et peuvent étre modifiées aprés Is dlassification finale des cas.



CARTOGRAPHIE DES CAS SUSPECTS DE CHOLERA JUSQU'AU 09 Aout 2023, HAITI

Legend
() Untes dégortementsies
Limites con muno'es
100 Cm
1= om

I 1249 Cos
W 5GCac et

N g
e S S A

REPRESENTATION GEOGRAPHIQUE DES COMMUNES AYANT AU MOINS UN (1) CAS CONFIRME DE CHOLERA JUSQU'AU 09
Aout 2023, HAITI

Legend

3 timies digaramentales

Limites communales

[ Commeunas avec O cas confimd

Bl Communce 3ncet 2 moins un €5 confinmiés:

~ A
Sumrce: MsPPOELR st svics Sl %) —




Annexe 8a. Code de conduite a signer par les travailleurs/ses

KOD KONDUIT TRAVAYE/Z YO

Tout travayé'z dwe disponib dapré oré travay KONPAYT an bay la,

Tout travayd/z dwe reponn prezan nan tout apél k ap {21 Si yon moun pa reponn prezan | ap pédi jounen travay I,

Travayé'z yo pa dwe pran sans otorizasyon materyél ak matervo pwoié a. Travayé/z yo dwe pwotcje materyo ak materyel

pwojé a.

4. Travaye'z yo pa dwe antre nan diskisyon politik sou chantye a pou evite dezod ak derapaj | sinon KONPAY 1 an ap anile
kontra yo.

5. Travayd/z yo dwe travay nan respé youn pou lod epi respekte pésonél KONPAYT i, sipévizé yo, kontwolé yo ak cheéf ekip
vo, Pésonél KONPAYT a, sipévize vo, kontwolé yo ak chél ekip yo dwe respekte Travaye/z yo.

6. Travaye'z dwe respekie tout moun nan kominote a.

7. Travay&z yo pa dwe agase oubyen atake 161 Travaye/z sou chantye o ni manm popilasyon an. Travayé/z yo pa dwe bay
presvon youn ak 10t pou evite vyolans,

8. Travaye/z yo dwe respekie konsty KONPAY1 an, Si gen difikilie sou chantye o, s¢ enjenye yo ak sipévize yo ki premye
responsab pote solisyon pou rezoud pwoblém yo,

9. Travayt/z yo dwe jwenn menm tretman pou yon menm valé ak menm Kalite travay yo fe.

10, Travayé/z yo dwe monire rcspé pou tout moun, Yo pa dwe (& diskriminasyon kont okenn moun, kit se¢ fanm, kit se gason,
kit s¢ moun ki s011 nan 10t peyi pou vin travay,

11, Yon travayé/z pa dwe bay yon 16t moun travay nan plas I paske nan kontea li te siyen ak KONPAY1 an, moun pa travay
pou moun. Si It ta gen difikilte pou travay pandan yon jou, 1i dwe kontakte KONPAY T an pou enfome i, Se KONPAYI
an ki dwe deside si | ap mete yon 16t moun travay nan plas la. Konsa KONPAY1 an ap pran tout dispozisyon nesesé, yon
fason pou ranplasan an kapab jui tout avantay travay la ofri pou tan sévis li, sou chantye a,

12, Tout travayd/z dwe travay pou reyisit pwojé a, sa vie di okenn travayé/z pa dwe regle zafé pésonél yo sou chantye a.

13, Tout travayé'z dwe bay sipévizeé yo enfomasyon sou tout sa ki ka anpeche travay la byen fét.

14. Tout travaye/z dwe toujou motive pou fé travay la,

15, Tout travaye/z dwe toujou pote kas, jilé, lindt sekirite, bét, gan ak 16t ekipman nesesé pou travay y ap f¢ a, kenbe yo nan
bon kondisyon epi remét sa ki gen pou remét vo 1é kontra vo fini.

16, Travayeé/z yo pa dwe fimen, ni bweé alkol, m pran dwog sou chantye . Si yo pa respekte prensip sa yo, KONPAY1 an ap
koupe kontra yo.

17, Travayé'z yo pa dwe montre okenn konpdtman ki kapab kontré ak travay yo dwe féa.

I8 Travaye/z yo pa dwe mi frape, ni voye woch oubyen menase yon ot travayd/z sou chantye a.

19, Travay&/'z yo pa dwe patisipe nan okenn fom tizonnay seksyél tankou: avans seksvel, demann fave seksyél, detounman
scksycl sou Timoun, ok toul 1ot konpotman kote 1i kapab itilize vye pawol pou [¢ vyolans vébal, oubyen vyolans fizik sou
1ot anplwaye KONPAY! an oubyen sou 161 moun nan kominote a. Yon travayé/z ki ta pratike konpotman sa yo ap jwenn
revokasyon It sou plas. Epi viktim nan kapab pousuiv 1i devan lajistis.

20, Fé yon timoun s¢ yon gwo reskonsablite. Si yon travay¢ ansent yon kolég ki k ap travay sou chantye a oubyen yon fanm
nan kominote a epi i refize pean reskonsablite 1, KONPAYT an ap revoke 1 ept viktim nan kapab pousuiv li devan lnjistis.

21. Travayé/z pa dwe itilize feblés yon travayé/z pou jwenn okenn fave seksyél, finansye oubyen 10t avantaj.

22, Travay&/z pa dwe @ okenn avans scksy¢l, ni mande fave seksyel Travayé/z yo pa dwe gen okenn konpdtman ki kapab f&
moun fache, ki kapab entimide, rabese oubyen imilye moun,

23.Si yon travayé’z pa kapab travay oubyen pa kapab bay bon randman, KONPAYT a ap koupe kontra li,

24 Travaye/z yo dwe an rég ak lajistis epi dwe gen yon kat pou idantifye yo (Kat Identifikasyon Nasyonal, Nimewo
Imatrikilasyon Fiskal, Nimewo [dantifikasyon Inik oubyen Paspd oubyen lisans),

25, Tout ravayéz/travaye, pésonél oubyen chef ki viktim tizonnay, aby seksyél oubyen lot pwopozisyon ki pa respekie Kod

Konduir la kapab rele nan nimewo saa yo -

Pou tout plent ak 10t enfomasyon sou pwojé a rele nan

bt b

REPREZANTAN ENSTITISYON YO TELEFON
Konpayi o -
Sipévizyon ¢
UCE :

Siyati Travaye'z la
Telefon: vov vev viv 1



Annexe 8b. Code de conduite sur le lieu de travail

Préambule
Le Code de Conduite sur le Lieu de Travail (qui sera traduit et communiqué aux travailleurs/ses en créole)
définit les normes du travail dans le but d’atteindre les conditions de travail les plus décentes et humaines
possibles. Les normes de ce Code se basent sur les normes de I'Organisation Internationale du Travail et
sur des pratiques de travail reconnues comme justes dans le monde.

Les entreprises doivent se conformer a toutes les lois pertinentes et applicables et a la législation du pays
dans lequel les travailleurs/ses sont employés/es, et elles doivent implanter Le Code de Conduite sur le
Lieu de Travail auprés de leurs fournisseurs. En cas de divergences ou de litiges entre les normes, les
entreprises affiliées doivent appliquer les normes les plus strictes.

L’Unité Centrale d’Exécution (UCE) du Ministere des Travaux Publics, Transports et Communications
(MTPTC) contréle la conformité du Code de Conduite sur le Lieu de Travail en examinant attentivement le
respect des Indicateurs de Conformités et des Principes généraux de Surveillance. Les Indicateurs de
Conformité permettent d’identifier les besoins spécifiques afin de répondre a chaque norme du Code, et
les Principes Généraux de Surveillance permettent d’évaluer le respect de ces normes. Le Ministére attend
des entreprises qu’elles mettent en place des améliorations lorsque les normes du Code ne sont pas
respectées et qu’elles développent des mécanismes durables afin d’assurer une conformité constante.
Le Ministére des Affaires Sociales et du Travail est responsable des lois garantissant I'équilibre entre les
comportements des protagonistes : employeurs et employés afin d’offrir un modéle de collaboration, de
responsabilité et de transparence, et servir de catalyseur pour obtenir des changements positifs dans les
conditions de travail. Ceci s’inscrit dans I'établissement des meilleurs pratiques pour le traitement
équitable et respectueux des travailleurs/ses, et sert a favoriser les conditions durables grace auxquelles
les travailleurs gagnent des salaires équitables et évoluent dans des lieux de travail sains et sécurisés.

ELEMENT DU
p— DESCRIPTION

Les employeurs doivent adopter et adhérer a des régles et conditions d’emploi qui respectent

Relation de leurs travailleurs/ses et, au minimum, garantir leurs droits tels qu’énoncés dans les lois et des
travail réglementations nationales et internationales relatives au droit du travail et de la sécurité
sociale.
Personne ne doit subir de discrimination dans I’emploi, au niveau de 'embauche, du salaire, de
Non- la promotion, de la discipline, du licenciement ou de la retraite, sur la base du sexe, de la race,
discrimination de la religion, de I'age, du handicap, de I'orientation sexuelle, de la nationalité, de I'opinion

politique, du groupe ou de I'origine ethnique.

Chaque employé doit étre traité avec respect et dignité. Aucun employé ne doit étre I'objet de
harcelement physique, sexuel, moral ou verbal ou étre I'objet d’abus.

Tout comportement apparent a un harcelement sexuel, machiste ou empreint de violence
physique, moral ou verbal est interdit sur le lieu de travail et en dehors du chantier. L'employé
coupable d’un tel comportement sera renvoyé et interdit de travailler définitivement sur le
chantier. Aucun employé n’a le droit de fréquenter des mineurs sur le lieu de travail et en
dehors du chantier.

Aucun employé ne doit se livrer a des activités d’Exploitation Sexuelle. Cela veut dire abuser ou
de tenter d'abuser d'un état de vulnérabilité, de pouvoir différentiel ou de confiance a des fins
sexuelles, incluant, mais sans y étre limité, le fait de profiter monétairement, socialement ou
politiquement de I'exploitation sexuelle d’'une autre personne ;

Aucun employé ne doit se livrer a une quelconque forme d’activité sexuelle avec toute personne
de moins de 18 ans, sauf dans le cas d’un mariage préexistant.

Le travail forcé est interdit, y compris le travail en prison, le travail en servitude, le travail asservi
ou d’autres formes de travail forcé.

Harcelement ou
abus

Travail forcé




ELEMENT DU
i DESCRIPTION

Travail des Aucune personne agée de moins de 18 ans n’est autorisé a travailler sur les chantiers des projets
enfants gérés par I'UCE.
Liberté

d’association et = Les employeurs doivent reconnaitre et respecter les droits de liberté d’association et de
de négociation négociation collective des employés.
collective

Les employeurs doivent offrir un environnement de travail sain et sécurisé afin de prévenir tout
accident et dégradation de la santé causée par, liée a, ou apparaissant au cours du travail ou
résultant de I'utilisation des installations de 'employeur. Les employeurs doivent adoptés des
mesures responsables pour minimiser les impacts négatifs que I'activité a sur I’environnement.
Santé, Sécurité, et Les employés doivent se conformer aux consignes ayant trait a leur sécurité, leur santé et faire
Environnement preuve de respect pour I'environnement dans leur attitude sur le lieu de travail : port de
costume, de bottes, de gants, gestion des déchets solides, manutention des matériaux de
chantier.
Les équipements de protection individuelle (EPI) seront fournis sans frais par les entrepreneurs,
y compris les équipements pouvant étre requis dans le cas de la COVID-19
Les entreprises de construction, ainsi que les opérateurs dans le cadre des installations
Agents de associées doivent assurer la garde, la surveillance et le maintien en sécurité de leur chantiery
sécurité compris en dehors des heures de présence sur le site. Quand c’est nécessaire, ces entreprises
et opérateurs doivent recourir a des agents de sécurité pour sécuriser les sites du projet.
Les employeurs ne doivent pas exiger des travailleurs qu’ils travaillent plus que les heures
régulieres et supplémentaires autorisées par la loi du pays dans lequel ils sont employés. Une
semaine d'e travail réguliére ne doit pas dépasser 48 heures. Les employeurs doivent accorder
aux travailleurs/ses au moins 24 heures consécutives de repos aprés chaque période de sept
jours. Toutes heures supplémentaires doivent résulter d’un accord consensuel. Les employeurs
ne doivent pas exiger d’heures supplémentaires de fagon réguliere et doivent payer tout travail
supplémentaire a un taux de prime. Sauf dans des conditions exceptionnelles, la somme des
heures régulieres et supplémentaires ne doit pas dépasser 60 heures par semaine.
Les employés ont droit a une pause, sur le lieu de travail, suivant un horaire régulier fixé par
I’employeur.
Chaque travailleur/se a un droit a une compensation pour une semaine réguliére de travail qui
est suffisante pour subvenir a ses besoins élémentaires et il a le droit de recevoir un revenu
discrétionnaire. Les employeurs doivent au moins payer le salaire minimum ou le salaire en
vigueur approprié, quel que soit le niveau, respecter toutes les régulations sur le salaire, et
Dédommagement fournir les avantages en nature exigés par la loi ou par le contrat. Lorsque la rémunération n’est
pas suffisante pour subvenir aux besoins élémentaires des travailleurs/ses et leur fournir un
revenu discrétionnaire, les employeurs doivent travailler avec le Ministere des Affaires Sociales
et du Travail pour décider d’actions appropriées afin de parvenir progressivement a un niveau
de rémunération adéquate.
Sur le lieu de travail, aucun employé n’a le droit de consommer, transporter ou se livrer au trafic
de produits nocifs, dangereux pour lui et son entourage : stupéfiants, drogue, tabac, alcool et
tout autre produit interdit par la loi.

Heures de travail

Usage de produits
nocifs

Nome, Signature
de 'employé
Date :




Annexe 9. Procédures de gestion de la main-d’ceuvre (PGMO)

Voir en fichier détaché :
mtptc.gouv.ht/media/upload/doc/publications/RUTAP Procedures de gestion de la main-
d'oeuvre(PGMO)-Sept2022.pdf

Annexe 10. Vues aériennes des travaux de Passage en dénivelé sous le pont La Ravine
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https://www.mtptc.gouv.ht/media/upload/doc/publications/RUTAP_Procedures_de_gestion_de_la_main-d'oeuvre(PGMO)-Sept2022.pdf
https://www.mtptc.gouv.ht/media/upload/doc/publications/RUTAP_Procedures_de_gestion_de_la_main-d'oeuvre(PGMO)-Sept2022.pdf
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